

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ,
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC

**BÁO CÁO TÓM TẮT
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 02-KH/BCĐTW**

Kính trình: Các đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Chỉ huy Giám sát, Điều hành Kế hoạch 02

Chi tiết tại địa chỉ: <https://nq57.vn/>

Báo cáo lần thứ tám mươi tám - ngày 22/9/2025

(Báo cáo này không đăng tải trên báo, đài và các mạng xã hội)

VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

01

Điểm tích cực:

- Đã có **34/34** tỉnh, thành phố (chiếm **100%**) đạt trạng thái **XANH**, các tỉnh, thành phố này đã tích cực hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn.
- Thông tin hiện trạng tại **3.321** xã, phường của **34/34** tỉnh, thành phố nhìn chung đã tốt hơn ngày 22/7/2025, có **28/34** tỉnh thành phố phủ **XANH** hơn **50%** số xã, phường, có **25/34** tỉnh thành phố phủ **XANH** hơn **70%** số xã phường, có **21/34** tỉnh thành phố phủ **XANH 100%** số xã phường.
- Toàn quốc có **2.821/3.321** xã, phường màu **XANH** (chiếm **84,9%**).

02

Điểm yếu cần tháo gỡ:

- Tình hình phủ **XANH** các xã, phường, đảm bảo các điều kiện cơ bản để vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công còn chậm.
- Nhiều vướng mắc được báo cáo liên quan đến chữ ký số, chứng thư số, nhân sự hỗ trợ, sử dụng lại dữ liệu đã số hóa, hệ thống phần mềm **chưa ổn định** và đồng bộ, **chưa liên thông** cơ sở dữ liệu quốc gia, thiếu con dấu, quy trình chưa hoàn thiện.
- Vẫn còn **07** nhiệm vụ đã thực hiện **quá hạn chưa hoàn thành**.

03

Khuyến nghị cảnh báo:

- Các điều kiện vận hành hiệu quả các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường như: Hạ tầng mạng, hạ tầng máy tính, thiết bị số hóa,... **cần tiếp tục được quan tâm**, rà soát, đầu tư đầy đủ và có giải pháp đôn đốc, triển khai quyết liệt, đồng bộ hơn nữa và báo cáo lên hệ thống.

ĐÁNH GIÁ CÁC HẠNG MỤC SẢN PHẨM THỤ HƯỞNG TỪ CẤP XÃ

Việc triển khai chuyển đổi số tại cấp xã đang có những bước khởi đầu **không đồng đều** giữa các tỉnh, thành phố. Qua các số liệu về trang thiết bị, hạ tầng mạng, hệ thống họp trực tuyến, nhân lực và mức độ sẵn sàng cho ban hành TTHC, có thể rút ra **một số điểm chính**:

- 01

Từ khi có bản đồ giám sát, và sự theo dõi rất sát sao của các Tổ Công tác từ các đơn vị địa phương, nên có những **chỉ đạo kịp thời, đúng và trúng**. Việc triển khai thực thi các nhiệm vụ / tiêu chí tại các địa phương **tốt lên rất nhiều**.
- 02

Trang thiết bị máy móc: Là nhóm chỉ tiêu **chậm** được trang bị nhất tại các xã, phường. Tốc độ hoàn thành các nhiệm vụ **còn chậm**, chỉ tăng khoảng **1-1.5%** qua từng ngày. Hiện đạt **94,52%**.
- 03

Khuyến nghị: Số TTHC đồng bộ lên Cổng DVCQG theo hình thức trực tuyến đã được cải thiện, tuy nhiên trường hợp của tỉnh Lạng Sơn còn thấp dưới **40%**.

TỔNG QUAN THỰC THI NHIỆM VỤ TẠI 34 TỈNH/THÀNH PHỐ

(theo báo cáo từ cấp tỉnh, thành phố đến 16h, ngày 22/09/2025)




TỈNH/THÀNH PHỐ SẴN SÀNG (tăng 0)

TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng, TP. Huế,, TP. Hải Phòng, Điện Biên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lâm Đồng,, Tây Ninh, Vĩnh Long, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, An Giang, Lai Châu, Hà Tĩnh, Sơn La,, Cao Bằng, Phú Thọ, Ninh Bình, Gia Lai, Đồng Tháp, Cà Mau, Lào Cai, Đồng Nai. Quảng Trị, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Hưng Yên, Nghệ An, Bắc Ninh, Khánh Hòa.

TỈNH/THÀNH PHỐ CẢNH BÁO (giảm 0)

TỈNH/THÀNH PHỐ CHẬM



TỔNG QUAN THỰC THI NHIỆM VỤ TẠI 34 TỈNH/THÀNH PHỐ


(theo báo cáo từ cấp tỉnh, thành phố đến 16h, ngày 22/09/2025)



- ☑ **Xanh tăng lên: 0,00%** → Nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành.
- ⚠ **Vàng giảm đi: 0,00%** → Chuyển gần hết sang hoàn thành.
- ▽ **Đỏ giảm sâu: 0,0% (+0,0%)** → Không còn nhiệm vụ nào chưa thực hiện.



❑ **Nhận xét:**

Với số liệu các tỉnh báo cáo lên cho thấy tốc độ **Xanh** hoá rất nhanh, đã phủ xanh **100%**.



TỔNG QUAN THỰC THI NHIỆM VỤ TẠI 34 TỈNH/THÀNH PHỐ
(theo báo cáo từ cấp xã, phường đến 16h, ngày 22/09/2025)


- ❑ Với thông tin từ xã báo cáo lên, tình hình phủ **XANH** đã tốt hơn nhưng **vẫn còn chậm**.
- ❑ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Huế, Thành phố Đà Nẵng, Thanh Hóa Bắc Ninh, Cà Mau, Đắk Lắk, Gia Lai, Hưng Yên, Lào Cai, Lạng Sơn, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đồng Nai, Tuyên Quang, Nghệ An, Tây Ninh và Sơn La là **21** địa phương **dẫn đầu cả nước** về số phường/xã đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ với **100%** số xã.
- ❑ Đã có 25 tỉnh đạt **VÀNG** tương đương với số xã trong tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu trên 70%.



ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TRANG BỊ THIẾT BỊ MÁY MÓC THEO TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ


thông tin từ cấp xã (16h, ngày 22/09/2025)

- ❑ Các xã cần được trang bị máy móc đủ 6 thiết bị để phục vụ người dân: Máy scan, máy tính tra TTHC, máy tính cho cán bộ.
- ❑ Những xã đã được trang bị ≥ 5 thiết bị được đánh giá là tốt, ≤ 2 thiết bị là trang bị yếu, có 3-4 máy là trung bình.
- ❑ Nhìn biểu đồ cho thấy: Mức độ trang bị thiết bị tại các xã tính trên toàn quốc đã có nhiều cải tiến đáng kể.
- ❑ Tính đến hôm nay đã có 94,52% số xã trên toàn quốc báo cáo được trang bị máy móc tốt.



ĐÁNH GIÁ SỐ LƯỢNG CÁC HỒ SƠ ĐỒNG BỘ TRÊN CỔNG DVC QUỐC GIA

thông tin từ cấp xã, ngày 21/09/2025




- ❑ Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn có số lượng hồ sơ nộp trực tuyến **duy trì ở mức dưới 50%.**
- ❑ Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, TP. Huế, TP. Hà Nội có tỉ lệ nộp hồ sơ trực tuyến trên 90%.

*Nguồn số liệu về thủ tục hành chính được cung cấp bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia: <https://dichvucong.gov.vn/> (đồng bộ: 03h00, ngày 22/09/2025).

ĐÁNH GIÁ VIỆC CHUẨN BỊ NHÂN LỰC HỖ TRỢ PHỤC VỤ BỘ PHẬN TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

thông tin từ cấp xã, (16h ngày 22/09/2025)


☐ 97,47% số xã đã báo cáo chuẩn bị nhân lực phục vụ ở Trung tâm Phục vụ hành chính công.



ĐÁNH GIÁ VIỆC CHUẨN BỊ HỆ THỐNG HỢP TRỰC TUYẾN

thông tin từ cấp xã (16h ngày 22/09/2025)


❑ 100% xã báo cáo đã trang bị hệ thống hợp trực tuyến.



ĐÁNH GIÁ VIỆC SẴN SÀNG CÔNG BỐ BỘ TTHC

thông tin từ cấp xã (16h ngày 22/09/2025)


☐ Tổng 99,82% số xã báo cáo đã sẵn sàng công khai Bộ TTHC.



ĐÁNH GIÁ VIỆC SẴN SÀNG HẠ TẦNG MẠNG

thông tin từ cấp xã (16h, ngày 22/09/2025)


❑ 100% xã báo cáo đã được trang bị hạ tầng mạng thông suốt.



ĐÁNH GIÁ VIỆC SẴN SÀNG CHỮ KÝ SỐ MẬT

thông tin từ cấp xã (16h, ngày 22/09/2025)


☐ Trang bị CKS: 99,37% hoàn thành chữ ký số mật.



ĐÁNH GIÁ VIỆC SẴN SÀNG CHỮ KÝ SỐ CÔNG VỤ

thông tin từ cấp xã (16h, ngày 22/09/2025)

❑ **Trang bị CKS: 99,85% hoàn thành chữ ký số công vụ.**




THỰC THI NHÓM NHIỆM VỤ THỂ CHẾ - PHÁP LÝ, TÀI CHÍNH, NGUỒN NHÂN LỰC, HẠ TẦNG KỸ THUẬT

(16h, ngày 22/09/2025)


❑ Tất cả các tỉnh đã hoàn thành các nhóm nhiệm vụ này

Nhóm NV Thể chế, pháp lý



■ 100%
■ 50%
■ 0%

Nhóm NV Tài chính




■ 100%
■ 50%
■ 0%

Nhóm NV Nền tảng ứng dụng



■ 100%
■ 76-99%
■ 50-75%
■ <50%

Nhóm NV Nhân lực



■ 100%
■ 50%
■ 0%

Nhóm NV Hạ tầng kỹ thuật




■ 100%
■ 76-99%
■ 50-75%
■ <50%




TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CẤP TỈNH, CẤP XÃ

(16h, ngày 22/09/2025)



TỈ LỆ HOÀN THÀNH CÁC NHÓM TIÊU CHÍ – ĐẢNG ỦY


(16h, ngày 22/09/2025)




TỈ LỆ HOÀN THÀNH CÁC NHÓM TIÊU CHÍ – ĐẢNG ỦY

(16h, ngày 22/09/2025)


Tỉ lệ hoàn thành - Nhóm Bồi dưỡng tập huấn



Tỉ lệ hoàn thành - Nhóm Tổ chức thực hiện




Tỉ lệ hoàn thành - Nhóm Chỉ đạo




TỈ LỆ HOÀN THÀNH CÁC NHÓM TIÊU CHÍ – HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

(16h, ngày 22/09/2025)


Tỉ lệ hoàn thành - Nhóm Thể chế



Tỉ lệ hoàn thành - Nhóm Dữ liệu




Tỉ lệ hoàn thành - Nhóm Nền tảng




TỈ LỆ HOÀN THÀNH CÁC NHÓM TIÊU CHÍ – HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

(16h, ngày 22/09/2025)




TỈ LỆ HOÀN THÀNH CÁC NHÓM TIÊU CHÍ – ỦY BAN NHÂN DÂN

(16h, ngày 22/09/2025)



TỈ LỆ HOÀN THÀNH CÁC NHÓM TIÊU CHÍ – ỦY BAN NHÂN DÂN


(16h, ngày 22/09/2025)




TỈ LỆ HOÀN THÀNH CÁC NHÓM TIÊU CHÍ – MẶT TRẬN TỔ QUỐC

(16h, ngày 22/09/2025)


Tỉ lệ hoàn thành - Nhóm Thể chế



Tỉ lệ hoàn thành - Nhóm Dữ liệu



Tỉ lệ hoàn thành - Nhóm Nền tảng



TỈ LỆ HOÀN THÀNH CÁC NHÓM TIÊU CHÍ – MẶT TRẬN TỔ QUỐC

(16h, ngày 22/09/2025)

