

THÔNG BÁO

**Về việc trả lời đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Tám, thường trú
tại thôn Đại Trà Đức, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng**

Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh nhận được đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Tám, thường trú tại thôn Đại Trà Đức, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng. Đơn có nội dung: Kiến nghị về việc đoạn đường từ nhà ông Cường đến nhà ông Hưng thi công tuyến đường không đúng thiết kế ban đầu là một bên xây máng thoát nước, một bên hố ga và có điện chiếu sáng; tuy nhiên bên thi công cho biết không có xây máng thoát nước; đề nghị kiểm tra, xem xét, nếu không có xây máng thoát nước thì xóm không đồng ý vì nước thải xả trực tiếp ra môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trong xóm.

Xét Báo cáo số 25/BC-KT ngày 05/9/2025 của Phòng Kinh tế xã, Ủy ban nhân dân xã trả lời đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Tám như sau:

Theo hồ sơ thiết kế phê duyệt, tuyến đường có chiều dài 661m, mặt đường bê tông xi măng rộng 3,5m; bố trí điện chiếu sáng, biển báo an toàn giao thông.

Về hệ thống thoát nước:

+ Bố trí rãnh xây B800: từ cọc 1 đến D3 (từ tuyến 2.1 giáp trụ sở UBND xã Đông Phương đến đường nhựa nhà văn hóa Đại Trà Sơn), chiều dài 180m;

+ Bố trí thoát nước ngang tự nhiên 02 mái: từ cọc D3 đến cọc D5 (từ nhà văn hóa Đại Trà Sơn đến trạm biến áp treo) thoát nước ngang 2 bên, chiều dài 170m;

+ Bố trí thoát nước ngang 1 mái ra kênh hoàn trả phía ruộng bên trái tuyến; phía khu dân cư khoảng 25m/01 hố ga thu nước ra kênh hoàn trả : từ cọc D5 đến cuối tuyến (nhà ông Cường đến nhà ông Hưng), chiều dài 311 m là đoạn tuyến có đơn kiến nghị.

Về việc yêu cầu bổ sung rãnh thoát nước như kiến nghị của nhân dân: Do là điểm cuối xả nước của toàn tuyến vì vậy rãnh bổ sung có bề rộng tối thiểu B800, tối đa 1,5m như thiết kế kênh hoàn trả. Sau nghiên cứu xem xét, với đơn giá dự toán được duyệt khoảng 3,6 triệu đồng/md rãnh xây B800 như vậy giá trị phát sinh khoảng 1,2 tỷ đồng; trong khi dự án đã điều chỉnh bổ sung tăng hạng mục thảm mặt đường hiện trạng tuyến 2.1 khoảng 2,2 tỷ đồng dẫn đến nguồn dự

phòng của dự án không đủ đáp ứng để phát sinh hạng mục rãnh như kiến nghị.

Ngày 15/8/2025, Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động với các hộ gia đình đoạn đường từ nhà ông Cường đến nhà ông Hưng để làm đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã. Tại hội nghị các hộ dân đã đồng thuận thi công xây dựng tuyến đường 4.1 và đề nghị chủ đầu tư sau khi hoàn thành tuyến đường 4.1 phải hoàn trả lại kênh thoát nước. Đồng thời, nếu năm 2026 Ủy ban nhân dân xã được thành phố phân cấp vốn đầu tư công thì sẽ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước kín tại tuyến đường này và hoàn thành xây dựng trong tháng 6 năm 2026.

Để đảm bảo tiến độ thi công tuyến đường và đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh đề nghị bà Nguyễn Thị Tám và các hộ dân trên tuyến đường từ nhà ông Cường đến nhà ông Hưng tạo điều kiện để đơn vị nhà thầu thi công hoàn thành tuyến đường.

Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh thông báo đề bà Nguyễn Thị Tám thường trú tại thôn Đại Trà Đức, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng được biết./.

Nơi nhận:

- CT, PCT Nguyễn Thế Đoàn;
- VP HĐND và UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Bà Nguyễn Thị Tám;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Ngọc Tân