

THÔNG BÁO

**Về việc trả lời đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Quý, ông Bùi Văn Thạch
thường trú tại thôn Đại Trà Hải, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng**

Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh nhận được đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Quý, ông Bùi Văn Thạch thường trú tại thôn Đại Trà Hải, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng. Đơn có nội dung: Kiến nghị việc thi công chậm, đề nghị sớm hoàn thành thi công tuyến đường 3.4 để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, tránh ô nhiễm môi trường.

Xét Báo cáo số 24/BC-KT ngày 05/9/2025 của Phòng Kinh tế xã, Ủy ban nhân dân xã trả lời đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Quý, ông Bùi Văn Thạch như sau:

Theo Hồ sơ thiết kế phê duyệt tuyến đường có chiều dài 521,8m; bề rộng mặt đường 5,5m; hè đường đắp đất 2 bên, có bó vỉa; mặt đường rải thảm BTN, sơn kẻ vạch, biển báo an toàn giao thông đồng bộ; điện chiếu sáng; cống thoát nước D500. Đến nay đã rải thảm được 02 đoạn tuyến dài 341,8m; còn lại 180m đoạn giữa tuyến từ nhà ông Hải đến nhà ông Thạch đã hoàn thiện hệ thống cống thoát nước, đang thi công base và lắp đặt bó vỉa.

Tuyến đường được triển khai từ tháng 04/2025, UBND xã Đông Phương đã tổ chức vận động nhưng còn vướng mắc 180m đoạn giữa tuyến từ nhà ông Hải đến nhà ông Thạch do các hộ dân không tự nguyện bàn giao mặt bằng gây khó khăn, chậm thi công hệ thống thoát nước. Đến nay, còn vướng tường bao nhà ông Thêm, bà Yên dẫn đến thiếu 35cm để đặt bó vỉa; nhà ông Nguyễn Văn Hải không phá dỡ tường rào dẫn đến thiếu 75 cm để đặt bó vỉa, không đủ mặt đường 5,5m để thi công nền mặt đường (do ông Nguyễn Văn Hải đang thi hành án phạt tù, nên địa phương không tổ chức được việc tuyên truyền, vận động).

Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh đã tổ chức đoàn xuống tuyên truyền, vận động hộ bà Nguyễn Thị Yên tháo dỡ tường bao, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, hộ gia đình Nguyễn Thị Yên chưa nhất trí tháo dỡ tường bao, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Do vậy, đến nay việc thi công tuyến

đường bị chậm.

Để đảm bảo mặt bằng cho đơn vị thi công, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức tuyên truyền, vận động hộ bà Nguyễn Thị Yên tháo dỡ tường bao để bàn giao mặt bằng cho đơn vị nhà thầu thi công hoàn thành tuyến đường đưa vào sử dụng.

Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh thông báo để ông Nguyễn Văn Quý, ông Bùi Văn Thạch thường trú tại thôn Đại Trà Hải, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng được biết./.

Nơi nhận:

- CT, PCT Nguyễn Thê Đoàn;
- VP HĐND và UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Ông Nguyễn Văn Quý;
- Ông Bùi Văn Thạch;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Ngọc Tân