

Số: /TB-VP

Lạc Phượng, ngày 02 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND xã tại buổi làm việc ngày 02/8/2025

Chiều ngày 02/8/2025, Chủ tịch UBND xã Lạc Phượng tổ chức buổi làm việc để kiểm tra các công trình trên địa bàn xã do UBND xã làm chủ đầu tư đang bị chậm tiến độ để đơn đốc các đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Đồng chí Vũ Duy Sỹ, Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Vũ Duy Sỹ - Chủ tịch UBND; Nguyễn Văn Liệu - Chánh Văn phòng HĐND&UBND; Lê Tất Hiệt - Trưởng phòng Kinh tế xã; Trần Văn Phú - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã; thủ trưởng các đơn vị quản lý, sử dụng công trình; Đại diện đơn vị thi công các dự án.

1. Nội dung buổi làm việc:

(1) Đồng chí Vũ Duy Sỹ quán triệt một số nội dung cần triển khai.

(2) Đoàn làm việc đi kiểm tra trực tiếp các công trình gồm: Nhà bếp ăn bán trú 2 tầng 6 phòng trường Tiểu học Cộng Lạc; Nhà phòng học bộ môn 3 tầng 9 phòng trường THCS Tiên Động; Nhà hiệu bộ trường Mầm non Quang Trung;

2. Trên cơ sở đi kiểm tra thực tế các công trình, ý kiến của các thành viên tham gia, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã kết luận và chỉ đạo và giao phòng Kinh tế cụ thể như sau:

(1) Kiểm tra tổng mức đầu tư của từng dự án bị chậm tiến độ của các dự án nêu trên, số kinh phí đã thanh toán cho từng dự án.

(2) Kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của dự án, đánh giá khối lượng đã làm được, làm việc với đơn vị thi công để xem khả năng tiếp tục làm việc của nhà thầu xem khả năng tiếp tục triển khai thi công dự án để có phương án cụ thể cho từng dự án.

(3) Làm báo cáo và chủ động mời các đơn vị thi công về làm việc cụ thể nên phương án tháo gỡ để sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND xã Lạc Phượng tại buổi làm việc chiều ngày 02/8/2025, Văn phòng HĐND và UBND thông báo đề phòng, đơn vị thuộc UBND xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, chủ động thực hiện./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy xã;
- TT. HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND;
- Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan thuộc xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Liệu