

Số: 331/QĐ-HĐBT

Lạc Phương, ngày 09 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị phương án Di chuyển đường dây điện phục vụ GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp đường huyện 191Q, đoạn qua xã Quang Trung, Tiên Động, Nguyên Giáp

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 hướng dẫn về cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 1959/UBND-NNMT ngày 23/7/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc áp dụng cơ chế, chính sách về đơn giá thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp tại thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 171/2025/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 của UBND huyện Tír Kỳ về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Cải tạo, nâng cấp đường huyện 191Q, đoạn qua xã Quang Trung, Tiên Động, Nguyên Giáp;

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2026 của UBND xã Lạc Phương về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp đường 191Q đoạn qua xã Lạc Phương;

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp đường 191Q đoạn qua xã Lạc Phượng về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị phương án Di chuyển đường dây điện phục vụ GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp đường huyện 191Q, đoạn qua xã Quang Trung, Tiên Động, Nguyên Giáp;

Theo đề nghị của Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Tờ trình số 56/TTr-HĐBT ngày 09 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị phương án Di chuyển đường dây điện phục vụ GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp đường huyện 191Q, đoạn qua xã Quang Trung, Tiên Động, Nguyên Giáp với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kinh tế chịu trách nhiệm tham mưu Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp đường 191Q đoạn qua xã Lạc Phượng tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Trưởng phòng giao dịch số 11 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực III; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp đường 191Q đoạn qua xã Lạc Phượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT Đảng uỷ xã (để b/c);
- Như Điều 3;
- CT UBND xã;
- Lưu:VT, HĐBT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Đỗ Văn Thắng

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị phương án Di chuyển đường dây điện phục vụ GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp đường huyện 191Q, đoạn qua xã Quang Trung, Tiên Động, Nguyên Giáp
(Kèm theo Quyết định số 331/QĐ-HĐBT ngày 09/4/2026 của Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư)

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án cải tạo,	Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phương án	- Khảo sát, lập hồ sơ phương án thiết kế	471.366.000	Từ nguồn vốn chi phí GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp đường huyện 191Q đoạn qua xã Quang Trung, Tiên Động, Nguyên Giáp	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		05 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	30 ngày	Không đề xuất
2		Tư vấn Thẩm tra phương án thiết kế	- Thẩm tra thiết kế phương án - Thẩm tra dự toán phương án	50.656.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		05 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	30 ngày	Không đề xuất

3	nâng cấp đường 191Q đoạn qua xã Lạc Phụng	Thẩm định giá	- Thẩm định giá các loại vật tư, vật liệu, thiết bị.	10.000.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		05 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	30 ngày	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				532.022.000 đồng								
				<i>(Bằng chữ: Năm trăm ba mươi hai triệu không trăm hai mươi hai nghìn đồng)</i>								