

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LẠC PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VP
V/v tập trung đẩy mạnh phân bổ, giải
ngân vốn đầu tư công và công tác GPMB
năm 2026

Lạc Phượng, ngày tháng 6 năm 2026

Kính gửi:

- Trưởng các phòng Phòng Kinh tế, Phòng Văn hoá - Xã hội;
- Các đồng chí Ủy viên UBND xã;
- Các chủ đầu tư, đơn vị thi công dự án ĐTC trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 1055/UBND-TC ngày 29/05/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; nhằm đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững kỷ cương hành chính và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Phòng Kinh tế xã

- Khẩn trương rà soát, tham mưu hoàn thành việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không phân bổ dàn trải, manh mún. Chủ động lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án; kịp thời tham mưu phương án điều chuyển vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết sang các dự án giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn.

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đảm bảo đạt dự toán thu ngân sách địa phương. Phối hợp với cơ quan Thuế đơn đốc các đơn vị nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp ngân sách; khẩn trương tham mưu tính giá đất cụ thể, giao đất, đẩy nhanh tiến độ các dự án đấu giá đất để tạo nguồn lực chi cho đầu tư công năm 2026.

- Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB phục vụ thi công các dự án đầu tư công trên địa bàn; không để phát sinh khiếu kiện phức tạp gây mất an ninh trật tự.

- Áp dụng đúng chính sách quy định tại Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP và Công điện số 25/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để kiểm soát giá và bảo đảm nguồn nguyên vật liệu thi công. Tham mưu kiểm tra, rà soát nhu cầu vật liệu; đề xuất tháo gỡ vướng mắc liên quan đến các mỏ đá, cát, đất (nếu có).

- Tăng cường kiểm tra hiện trường, kiểm soát chất lượng công trình, an toàn lao động, đôn đốc tiến độ thi công. Đẩy nhanh khâu chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, phê duyệt thủ tục đấu thầu, đấu giá các dự án trên địa bàn.

2. Phòng Văn hóa - Xã hội xã

Tham mưu bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức có đủ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý và triển khai dự án đầu tư công. Lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công làm tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức cuối năm theo đúng Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tham mưu thay thế ngay những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, hạn chế về trách nhiệm hoặc trì trệ trong giải quyết thủ tục đầu tư công.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, nhiệm vụ, dự án liên quan đến ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm phục vụ quản lý nhà nước hiệu quả, bảo đảm tiến độ và chất lượng để đủ điều kiện bố trí vốn đầu tư công hằng năm.

3. Đối với các Chủ đầu tư và Đơn vị thi công dự án trên địa bàn

Tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án ở tất cả các khâu (*khảo sát thiết kế, lập dự toán, thi công, nghiệm thu*). Khẩn trương chuẩn bị sẵn mặt bằng thi công ngay khi được bàn giao.

Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu và lập hồ sơ thanh toán vốn đầu tư công ngay khi có khối lượng hoàn thành, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước thực hiện thủ tục kiểm soát chi qua dịch vụ trực tuyến để tiết kiệm thời gian.

Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, các đồng chí Ủy viên UBND xã xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của năm 2026. Đề cao vai trò cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu trước Ủy ban nhân dân xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về kết quả công tác GPMB cũng như tỷ lệ giải ngân vốn của đơn vị mình. Giao Phòng Kinh tế xã chịu trách nhiệm làm đầu mối theo dõi, rà soát, nắm bắt toàn diện tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã. Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực III kiểm tra, đối chiếu số liệu giải ngân định kỳ.

Trước ngày 20 hằng tháng, Phòng Kinh tế tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện, tham mưu nội dung để UBND xã báo cáo Ban Thường vụ theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, các đơn vị phải kịp thời báo cáo bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Kinh tế tổng hợp) để xem xét hướng dẫn, giải quyết hoặc tham mưu báo cáo cấp trên xử lý.

Giao Văn phòng HĐND và UBND xã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của các đơn vị; tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND xã theo định kỳ hàng tuần./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CT, PCT. UBND xã;
- Văn phòng HĐND & UBND xã (để theo dõi, đôn đốc)
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Liệu