

Số: /TB-VP

Lạc Phượng, ngày 20 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị triển khai thi công Dự án xây dựng tuyến đường giáp kênh trung thủy nông thuộc khu dân cư thôn Cầu Xe (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Vui đến Chi nhánh Agribank)

Sáng ngày 20/7/2026, tại Phòng họp trực tuyến UBND xã Lạc Phượng (Cơ sở 1), UBND xã Lạc Phượng (chủ đầu tư) tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi công Dự án xây dựng tuyến đường giáp kênh trung thủy nông thuộc khu dân cư thôn Cầu Xe, xã Lạc Phượng (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Vui đến Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank).

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Bùi Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; Vũ Duy Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Phú Trung, Phó Chủ tịch UBND xã; Đỗ Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã; Đồng Thị Non Tiên, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã - Chủ tịch Hội phụ nữ xã; Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc xã: Văn phòng HĐND&UBND, phòng Kinh tế xã, và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã; Bid thư chi bộ, trưởng thôn Quang Trung.

Đại diện các đơn vị hạ tầng phối hợp: Đại diện Công ty TNHH nước sạch Hải Dương; Đại diện Điện lực Tứ Kỳ; Đại diện đơn vị viễn thông có liên quan. Đại diện các nhà thầu thực hiện dự án: Đơn vị Lập thiết kế BVTC và Dự toán: Công ty cổ phần đầu tư 569; Đơn vị thi công: Công ty TNHH đầu tư hạ tầng và xây dựng Thành Đông; Đơn vị tư vấn QLDA: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Lạc Phượng; Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Kiến Minh Tâm.

1. Nội dung hội nghị:

(1) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

(2) Đồng chí Lê Tất Hiệt - Trưởng phòng Kinh tế xã khái quát qua quá trình triển khai thực hiện, quy mô Dự án: Xây dựng tuyến đường giáp kênh trung thủy nông thuộc khu dân cư thôn Cầu Xe xã Lạc Phượng (Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Vui đến chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp Agribank).

(3) Thảo luận; nghe đại diện các đơn vị báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án; đề xuất, kiến nghị.

2. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự phát biểu và thống nhất, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã kết luận và chỉ đạo cụ thể như sau:

- UB MTTQ xã: Xây dựng Kế hoạch giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định của pháp luật.

- Đơn vị thi công:

+ Bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

+ Thi công bảo đảm chất lượng công trình theo quy định.

+ Thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng (120 ngày kể từ ngày 22/7/2026).

- Đồng chí Đỗ Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã: Thường xuyên giám sát, theo dõi và đôn đốc về tiến độ thi công, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về tiến độ và chất lượng công trình.

- Phòng Kinh tế:

+ Kiểm tra, giám sát thường xuyên dự án, Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND xã để xem xét, chỉ đạo.

+ Công tác GPMB phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

+ Tham mưu ban hành Thông báo khởi công trong ngày 20/7/2026 để thông tin đến Nhân dân biết, phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã: Thực hiện quản lý dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công.

- Lãnh đạo thôn Quang Trung: Thường xuyên giám sát, nắm bắt tình hình và tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trên tuyến đường thi công; kịp thời phản ánh về UBND xã.

- Các đơn vị tư vấn: Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo hợp đồng và quy định của pháp luật; phối hợp tham mưu, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Đơn vị Công ty TNHH Nước sạch Hải Dương: Phối hợp cùng nhà thầu thi công để thực hiện đường ống cung cấp nước cho các hộ dân đảm bảo sinh hoạt.

- Đơn vị điện lực Tứ Kỳ: Tham mưu, xây dựng kế hoạch đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện xây dựng dự án đường điện phục các hộ dân trên tuyến đường dự án thi công.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND xã Lạc Phượng tại hội nghị sáng ngày 20/7/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã thông báo để các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, chủ động triển khai thực hiện./.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy xã;
- TT. HĐND xã;
- Chủ tịch UB MTTQVN xã;
- Lãnh đạo và các ủy viên UBND;
- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT.

Nguyễn Văn Liệu

