

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LẠC PHƯỢNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lạc Phượng, ngày 12 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình: Trường THCS Tiên Động, huyện Tứ Kỳ; Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn 3 tầng 9 phòng.

- Gói thầu: Gói thầu số 05 - Thi công xây dựng.

- Địa điểm xây dựng: xã Lạc Phượng, thành phố Hải Phòng.

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Chủ đầu tư: UBND xã Lạc Phượng

- Ông: Đỗ Văn Thắng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

- Ông: Trần Quốc Việt

Chức vụ: Phụ trách kế toán

- Ông: Trần Văn Phú

Chức vụ: Phó trưởng phòng kinh tế

2.2. Đại diện tư vấn QLDA + GS : Công ty cổ phần xây dựng Hưng Tiến Phát

- Ông: Hoàng Đồng Hưng

Chức vụ: Giám đốc;

- Ông: Hồ Mạnh Tường

Chức vụ: Giám sát trưởng

2.3. Đại diện Nhà thầu thi công: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Đức Minh

- Ông: Nguyễn Đức Minh

Chức vụ: Giám đốc;

- Ông: Lê Văn Dục

Chức vụ: Chỉ huy trưởng;

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 08 h30' ngày 12 tháng 6 năm 2026

Kết thúc: 10 h05' ngày 12 tháng 6 năm 2026

Tại: Công trường thi công xây dựng (Trường THCS Tiên Động)

4. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

g) Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;

h) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;

i) Phân chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;

j) Biên bản nghiệm thu các công việc xây dựng;

k) Nhật ký thi công;



l) Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

4.2. Về chất lượng công việc xây dựng:

Thi công đạt yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình theo bản vẽ thiết kế, đảm bảo an toàn lao động vệ sinh môi trường.

4.3 Về khối lượng công việc xây dựng:

Đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng.

4.4. Các ý kiến khác (nếu có):


Không.

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.
- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có): Không.

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ



**PHÓ CHỦ TỊCH
ĐỖ VĂN THẮNG**

**ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ,
QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ GIÁM SÁT**



**GIÁM ĐỐC
HOÀNG ĐỒNG HƯNG**

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG



**CHỦ DOANH NGHIỆP
NGUYỄN ĐỨC MINH**