

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LẠC PHƯỢNG**

Số: /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lạc Phượng, ngày 06 tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Lạc Phượng

Thực hiện Giấy mời số 508/GM-VP ngày 05/9/2026 của Văn phòng UBND thành phố về việc Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân tổ chức đoàn công tác làm việc với một số địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kiểm tra một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố; UBND xã Lạc Phượng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đến hết ngày 31/8/2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TU

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/BCH ngày 15/7/2026 của BCH Đảng bộ thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân từ 13%/năm trở lên (*gọi tắt là Nghị quyết số 11-NQ/TU*) và Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 22/7/2026 của UBND thành phố Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU; Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch số 142-KH/ĐU ngày 30/7/2026 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 31/7/2026 Thực hiện Kế hoạch hành động số 281/KH-UBND ngày 22/7/2026 của UBND thành phố và Kế hoạch số 142-KH/ĐU ngày 30/7/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU:

- Mục tiêu tổng quát: Tập trung huy động tối đa các nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương; quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng chung GRDP 13%/năm trở lên của thành phố.

- Yêu cầu chung: Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, góp phần xây dựng xã tiếp tục là địa phương đi đầu thành phố về phát triển nhanh, bền vững. Kết quả thực hiện Kế hoạch là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH (8 tháng đầu năm và trọng tâm trong thời gian còn lại từ nay đến cuối năm)

1. Sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn:

a) UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 08/6/2026 và triển khai, chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2026 và vụ Đông năm 2026 - 2027 trên địa bàn xã. Hiện nay, sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, bảo đảm thời vụ:

- Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ Mùa đạt 1.006 ha, bằng 100% kế hoạch; diện tích rau màu đạt 62 ha, bằng 101,6% kế hoạch.

- Xã duy trì 05 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, có 03 cơ sở chăn nuôi gia cầm được chứng nhận VietGAHP; các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tiếp tục thực hiện điều tiết nước, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm sản xuất an toàn, hiệu quả.

b) Trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2026 - 2027; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đồng thời, từng bước phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng khoa học, công nghệ, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

2. Công tác thu, chi ngân sách:

Theo Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND thành phố và Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của HĐND xã, tổng dự toán thu NSNN trên địa bàn xã năm 2026 là **77,095 tỷ đồng**, trong đó:

- Thu tiền sử dụng đất: **58,180 tỷ đồng**; ngân sách xã được hưởng 12,206 tỷ đồng.
- Thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác: **18,915 tỷ đồng**; ngân sách xã được hưởng 10,527 tỷ đồng.

2.1. Công tác thu ngân sách:

a) Kết quả thực hiện thu NSNN đến ngày 31/8/2026:

Theo kế hoạch thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2026, tổng số thu NSNN trên địa bàn xã phải thực hiện là **69,810 tỷ đồng**. Tính đến ngày 31/8/2026, tổng thu đạt **40,960 đồng** (bằng 58,67% kế hoạch 8 tháng, bằng 53,13% dự toán năm); còn tổng phải thu **36,135 tỷ đồng**. Trong đó:

- Thu tiền sử dụng đất: **27,155 tỷ đồng/57,200 tỷ đồng** (đạt 47,47% kế hoạch 8 tháng); so với dự toán năm đạt **46,67%**, còn tổng phải thu **31,025 tỷ đồng**.

- Thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác: **13,806 tỷ đồng/12,610 tỷ đồng** (đạt 109,48% kế hoạch 8 tháng); so với dự toán năm đạt **72,99%**, còn tổng phải thu **5,109 tỷ đồng**.

b) Các tháng còn lại từ nay đến cuối năm, UBND xã tập trung từ các nguồn thu:

*** Thu tiền sử dụng đất:**

- Thu **7,354 tỷ đồng** (đợt cuối ngày 28/9) từ 15 lô đất đã giao tái định cư.
 - Thu **8,970 tỷ đồng** còn lại từ 06 lô đất đã đấu giá thành công.
 - Thu **660 triệu đồng** từ chuyển mục đích sử dụng đất.
 - Tiếp tục tổ chức đấu giá 11 lô đất còn lại tại Khu dân cư Tắt Thượng (*dự kiến vào ngày 26/9*); giá tối thiểu **20,960 tỷ đồng** (phát sinh thu trong tháng 10 và 11).
 - Tiếp tục đề nghị thành phố điều chỉnh giá khởi điểm đối với 03 lô đất tại Điểm dân cư mới xã Phượng Kỳ (do đấu giá 3 lần không thành) để có cơ sở tiếp tục tổ chức đấu giá, khai thác quỹ đất, bổ sung nguồn thu ngân sách địa phương.
 - Đồng thời, song trùng, thực hiện rà soát nguồn thu từ chuyển mục đích sử dụng đất; tuy nhiên, không đặt chỉ tiêu vận động người dân chuyển mục đích bằng mọi giá, chỉ thực hiện đối với trường hợp đủ điều kiện và có nhu cầu thực tế.
- Nếu các nguồn thu thực hiện đúng tiến độ, cả năm dự kiến thu **65,099 tỷ đồng** (*vượt dự toán giao*).

*** Thu thuế, phí, lệ phí và các khoản khác:**

UBND xã tiếp tục phối hợp với cơ quan Thuế rà soát từng khoản, từng đối tượng và đơn đốc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; tập trung từ các nguồn thu:

- Thu ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh **2,135 tỷ đồng**.
- Thu lệ phí trước bạ **1,681 tỷ đồng**.
- Thu khác ngân sách **992 triệu đồng**.
- Thu các khoản còn lại khoảng **302 triệu đồng**.

2.2. Công tác chi ngân sách:

a) Tổng dự toán chi ngân sách năm 2026 của xã là **189,127 tỷ đồng**, gồm: dự toán năm 163,029 tỷ đồng; kinh phí bổ sung có mục tiêu 23,048 tỷ đồng; dự phòng ngân sách 3,050 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/8/2026, tổng chi ngân sách thực hiện **123,878 tỷ đồng**, (*đạt 65,50% tổng dự toán năm*).

b) Công tác điều hành chi NS được thực hiện bám sát dự toán và khả năng cân đối nguồn, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ thường xuyên, chế độ, chính sách an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, đầu tư và các nhiệm vụ cấp thiết; đồng thời, thực hiện tiết kiệm chi, quản lý và sử dụng NS đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả. Từ nay đến cuối năm xã sẽ thực hiện chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán năm giao.

3. Công tác giải ngân vốn đầu tư công:

a) Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 do UBND xã làm chủ đầu tư là **38,645 tỷ đồng**. Trong đó:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách xã: 12,206 tỷ đồng (*đã vay và được cấp từ quỹ thành phố 6 tỷ*);

- Nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS thành phố cho ngân sách xã: 26,439 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/8/2026, giá trị giải ngân đạt **22,627 tỷ đồng** (bằng 58,55% kế hoạch vốn năm 2026); số vốn còn phải giải ngân khoảng **16,018 tỷ đồng**.

b) UBND xã hiện đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công 04 dự án; nghiệm thu kịp thời khối lượng hoàn thành; hoàn thiện hồ sơ thanh toán; xử lý khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng công trình, phấn đấu hoàn thành sớm 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

4. Công tác giải phóng mặt bằng, các dự án trọng điểm:

a) Từ đầu năm đến nay, công tác GPMB đã đạt một số kết quả tích cực: Liên quan đến 04 Dự án đã hoàn thành 100% GPMB:

(1) DA nâng cấp, mở rộng đường 391 đoạn từ Thành phố Hải Dương đến đường trục Đông - Tây tỉnh Hải Dương, đoạn qua xã Lạc Phượng dài 750m; số hộ bị ảnh hưởng cần thực hiện thu hồi GPMB 56 hộ gia đình, cá nhân.

(2) Dự án đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn từ ĐT.391 đến ĐT.390) với 04 hộ dân có đất liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

(3) Dự án đường dây 500 kV Hải Phòng - Thái Bình với 17 vị trí móng cột, thu hồi 10.094,1 m² đất, kinh phí bồi thường khoảng 5,16 tỷ đồng (hiện chưa đóng điện).

(4) Dự án đường dây 220 kV Hải Phòng - Gia Lộc với 19 vị trí móng cột, thu hồi 6.824,2 m² đất, kinh phí bồi thường khoảng 3,77 tỷ đồng (hiện đã đóng điện).

b) Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp đường huyện 191Q qua địa bàn xã có chiều dài khoảng 3,1 km tương đương khoảng **13.389 m²**, liên quan **404** thửa đất; UBND xã tập trung cao cho công tác GPMB. Tính đến nay đã thực hiện được:

- Tổng số thửa đất hoàn thành phê duyệt/trình phê duyệt phương án và ra quyết định thu hồi: **371/404** thửa (đạt 91,83% tổng số thửa đất của dự án); trong đó: 89% thửa hiện toàn bộ, 2,5% thửa hiện 1 phần;

- Tổng diện tích đất thu hồi: **12.329,2 m²** (đạt 91,65% tổng diện tích đất thu hồi dự án).

- Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 28,23 tỷ đồng.

- Số thửa đất còn vướng mắc: còn 33 thửa (chiếm 8,17%) với tổng diện tích đất thu hồi còn lại là 1.123,7 m² (chiếm 8,35%).

- Số thửa đất còn phải tiếp tục xử lý là **33/404** thửa (chiếm 8,17% tổng số thửa đất của dự án) với tổng diện tích đất thu hồi còn lại là 1.123,7 m² (chiếm 8,35%).

UBND xã tiếp tục phân loại cụ thể từng trường hợp; tổ chức tuyên truyền, vận động trực tiếp để thống nhất việc hiến đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Đối với những vị trí sau tuyên truyền, vận động nhưng người sử dụng đất vẫn không đồng ý hiến đất, xã sẽ tổng hợp cụ thể để phối hợp nghiên cứu giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm tiến độ triển khai dự án hoặc báo cáo thành phố điều chỉnh dự án.

5. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường:

Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường tiếp tục được tăng cường:

- Xã đã rà soát tại 12/12 thôn, xác định **456** trường hợp vi phạm đất đai qua các thời kỳ, gồm: 317 trường hợp trước ngày 01/7/2014; 112 trường hợp từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/6/2025 và 27 trường hợp phát sinh từ ngày 01/7/2025. Đối với các trường hợp mới phát sinh, xã đã lập biên bản, yêu cầu khắc phục và thực hiện xử lý theo quy định.

- Đối với nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 24/4/2026 của UBND thành phố về triển khai thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn thành phố (*được điều chỉnh bởi Kế hoạch số 326/KH-UBND ngày 25/8/2026*); theo đó, trên địa bàn xã phải thực hiện là **14.416** thửa đất, gồm:

+ Đất do UBND xã quản lý là 1.575 thửa (*chiếm 10,93%*): Hiện xã đã hoàn thành rà soát, kê khai, lập bảng tổng hợp và quét hồ sơ đối với **1.606/1.575** thửa (tăng đạt 101,96%); hồ sơ đã được chuyển Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tứ Kỳ để tiếp tục xử lý.

+ Đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng: 12.841 thửa của 5.366 hộ (*chiếm 89,07%*): Hiện xã đã thu nhận hồ sơ kê khai được đối với hộ gia đình, cá nhân **11.525/12.841** thửa (đạt 89,75%).

UBND xã tiếp tục huy động lực lượng triển khai kê khai, thu thập, hoàn thiện hồ sơ theo từng thôn, từng nhóm thửa đất, bảo đảm tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch của thành phố.

- Về quản lý, xử lý tài sản công dôi dư: UBND xã đã tổ chức rà soát các cơ sở nhà, đất sau sắp xếp đơn vị hành chính, phân loại theo hiện trạng quản lý, sử dụng và hồ sơ pháp lý; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để xử lý, khai thác hiệu quả, tránh bỏ hoang, lãng phí.

6. Văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế và ASXH:

a) Công tác giáo dục:

- Sắp xếp trường học: Thực hiện Kế hoạch 306/KH-UBND ngày 07/8/2026 của UBND thành phố, UBND xã đã sắp xếp mạng lưới trường học từ 12 trường (4 trường Mầm non - 4 trường Tiểu học - 4 trường THCS) xuống **còn 06 trường** (*giảm 50%, vượt chỉ tiêu tối thiểu 30% của thành phố*). Mỗi trường mới tổ chức theo mô hình 1 trường chính và 1 phân hiệu, học sinh không thay đổi nơi học tập. Về nhân sự, cán bộ quản lý giảm từ 28 xuống 18 người; 10 người chuyển làm giáo viên; 26 nhân viên hỗ trợ được sắp xếp lại phù hợp.

Công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027 được thực hiện đồng bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ và các điều kiện phục vụ dạy, học được quan tâm chuẩn bị.

b) Công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí:

Đã rà soát tổng số đối tượng thuộc diện rà soát **25.780** người, lập danh sách khám **12.161** người; đã tổ chức khám 9 đợt cho 3.581 người, đạt tỷ lệ 29,4% (gồm: khám sức khỏe người cao tuổi, khám mamm non và 7 tháng khám sàng lọc tiêm chủng; trong đó 2.755 người khám sức khỏe định kỳ và 826 người khám sàng lọc miễn phí).

Nhiệm vụ thời gian tới: Tiếp tục hoàn thiện danh sách đối tượng, tổ chức khám an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu và cập nhật kết quả khám lên VNeID.

c) Thực hiện chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu y tế:

Các cơ sở dữ liệu đạt 100% tiến độ rà soát, gồm: đối tượng trợ giúp xã hội (*1.518 người, bổ sung định danh cho 385 người*); người khuyết tật (*495 người*); quản lý trẻ em (*6.234 trẻ, chuẩn hóa 100% hồ sơ*); khám chữa bệnh (*9.877 lượt hồ sơ*); nhân lực y tế (*21 người, đồng bộ thành công với CSDL quốc gia*); sức khỏe bà mẹ, trẻ em (*56 hồ sơ eMCH, sạch 100%*). Lĩnh vực dự phòng, HIV/AIDS đạt 90,4%; an toàn thực phẩm đã rà soát 142 bản cam kết.

Riêng CSDL tiêm chủng quốc gia mới rà soát 3.115/12.023 đối tượng (đạt 25,9%), đã xử lý 425/631 trường hợp trùng lặp, sai lệch (67,4%). CSDL môi trường cơ sở y tế chưa thể cập nhật chính thức do hệ thống phần mềm đang hoàn thiện, chờ hướng dẫn của cấp trên; CSDL an toàn thực phẩm hiện chưa có tài khoản để cập nhật dữ liệu, chủ yếu quản lý hồ sơ giấy.

d) Các nhiệm vụ văn hóa - xã hội và an sinh xã hội được triển khai cơ bản bảo đảm kế hoạch.

7. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Cơ bản ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc. Quản lý lực lượng dân quân, dự bị động viên và chuẩn bị nguồn tuyển quân năm 2027.

8. Về cải cách hành chính, chuyển đổi số:

Công tác CCHC được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực. Trong 8 tháng năm 2026, xã đã hoàn thành 22/28 nhiệm vụ cải cách hành chính, đạt 78,57%; kết quả tự chấm chỉ số CCHC quý II đạt 99,94/100 điểm, chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt 100 điểm.

Về cải cách thể chế, xã đã triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản; thực hiện tự kiểm tra 03 văn bản quy phạm pháp luật, không phát hiện văn bản phải xử lý sau kiểm tra.

Về cải cách tthc, tổng số hồ sơ theo dõi là **7.524 hồ sơ**, trong đó 7.425 hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn; tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt 99,97%, số hóa kết quả và cấp kết quả điện tử đạt 100%, thanh toán trực tuyến đạt 98,6%, khai thác, tái sử dụng dữ liệu đạt 99,22%; 05/05 phản ánh, kiến nghị đã được giải quyết.

Về tổ chức bộ máy và cải cách công vụ, bộ máy sau sắp xếp cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt; xã đang thực hiện 537 nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền. Biên chế cán bộ, công chức được giao 42 người, hiện có 36 người, còn thiếu 06 biên chế tại các phòng chuyên môn. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững, không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật.

Về chính quyền điện tử, chính quyền số, 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp, đổi hoặc khôi phục chữ ký số; việc xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử được duy trì; xã đã tổ chức 02 hội nghị, lớp tập huấn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Kết quả rà soát, đối chiếu với Bộ tiêu chí:

Theo Quyết định số 58/2026/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 của UBND thành phố ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; xã Lạc Phụng thuộc nhóm 2 thực hiện xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 và đăng ký mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2030.

Qua rà soát, đối chiếu với Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 của thành phố, hiện 10/10 tiêu chí lớn của xã đều còn một hoặc một số nội dung chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, chưa có tiêu chí nào đạt đầy đủ toàn bộ các nội dung thành phần (*tổng số chỉ tiêu đánh giá là 46 chỉ tiêu, trong đó, 22 chỉ tiêu đạt yêu cầu, chiếm 48%; 24 chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu, chiếm 52%*). Các thiếu hụt tập trung chủ yếu ở quy hoạch; giao thông, thủy lợi và hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế nông thôn; đào tạo nguồn nhân lực; văn hóa, giáo dục, y tế; an sinh xã hội; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; môi trường, cảnh quan; hành chính công; tiếp cận pháp luật, an ninh, quốc phòng.

Trong đó, khoảng thiếu lớn nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi và các công trình xây dựng thiết yếu; thiết chế văn hóa - thể thao, y tế, hạ tầng phục vụ sản xuất và môi trường. Xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030.

2. Nhu cầu nguồn lực thực hiện:

UBND xã đã đánh giá mức độ thiếu hụt đối với các tiêu chí chưa đạt, đồng thời thực hiện tự chấm điểm theo quy định tại Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND ngày 28/7/2026 của HĐND thành phố. Tổng số điểm tự chấm là 63 điểm, làm cơ sở xác định mức vốn ngân sách thành phố dự kiến phân bổ để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tổng hợp, tổng nhu cầu nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến khoảng **950 tỷ đồng**. Nhu cầu chủ yếu tập trung vào:

- Hạ tầng kinh tế - xã hội, giao thông, thủy lợi và các công trình xây dựng thiết yếu: khoảng **500 tỷ đồng**, chiếm tỷ trọng lớn nhất; trong đó có khoảng 341,8 tỷ đồng vốn đầu tư công, 150 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp giao thông phục vụ các vùng sản xuất

tập trung và khoảng 9,7 tỷ đồng cho các công trình thủy lợi trọng điểm, xung yếu.

- Văn hóa, y tế: đã xác định khoảng trên **106 tỷ đồng**, gồm trên 70 tỷ đồng đầu tư thiết chế văn hóa - thể thao và trên 36 tỷ đồng cho y tế, chăm sóc sức khỏe.

- Môi trường, cảnh quan, chuyển đổi xanh: khoảng **30 tỷ đồng**.

- Phát triển kinh tế nông thôn: khoảng **3,5 tỷ đồng** hỗ trợ trực tiếp phát triển sản xuất, cơ giới hóa, nuôi trồng thủy sản, OCOP; riêng hạ tầng giao thông phục vụ vùng sản xuất đã tính trong nhóm hạ tầng nêu trên.

- Phần nguồn lực còn lại khoảng trên **320 tỷ đồng** dành cho các công trình, nhiệm vụ về quy hoạch, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, an sinh xã hội, hành chính công, an ninh - quốc phòng và các nhiệm vụ khác theo từng chương trình, đề án.

Như vậy, nguồn lực xây dựng nông thôn mới của xã tập trung chủ yếu vào giao thông và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, với nhu cầu khoảng 500 tỷ đồng, chiếm trên một nửa tổng nhu cầu; tiếp đến là văn hóa, y tế, môi trường và phát triển sản xuất. Đây là các lĩnh vực cần ưu tiên bố trí, lồng ghép nguồn lực trong giai đoạn 2026 - 2030.

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ

1. Về biên chế công chức các phòng thuộc UBND xã và viên chức lĩnh vực giáo dục: Đề nghị thành phố sớm tuyển dụng để đảm bảo nhân lực làm việc đáp ứng nhiệm vụ được giao.

2. Về công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí: Theo chỉ đạo của UBND thành phố đến 25/10/2026 phải thực hiện xong việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí toàn dân, đồng thời phải được chuẩn hóa dữ liệu và cập nhật kết quả khám lên VneID. Tuy nhiên, thực tế sẽ gặp khó khăn đề nghị thành phố hướng dẫn:

- Qua rà soát đối tượng trên địa bàn xã cho thấy: có trường hợp đã khám trong năm nhưng chưa được cập nhật kết quả khám lên VneID; số đối tượng đã khám qua rà soát với đối tượng do cơ quan BHXH gửi danh sách đã khám (không thống nhất dẫn đến có thể 1 người phải khám 2 lần /năm hoặc); đơn vị y tế đã thực hiện khám cho đối tượng là học sinh các trường từ tháng 4/2026 nhưng chưa cập nhật cập nhật kết quả khám lên VneID (tại thời điểm khám phiếu ghi thông tin khác và chưa bắt buộc phải nhập dữ liệu), nay cập nhật gặp khó khăn; đối với các Doanh nghiệp thực khám định kỳ vào tháng 12 hàng năm, trong khi chỉ đạo của thành phố phải xong trước ngày 25/10/2026.

- Thời điểm sau khi khám cập nhật kết quả khám lên VneID (phải trong 48g mới được thanh quyết toán); trong khi tất cả các địa phương đều thực hiện đồng loạt sẽ bị nghẽn mạng dẫn đến không cập nhật được hoặc phải cập nhật lại nhiều lần.

- Quy trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí phải tổ chức thuê đơn vị khám; trong khi đó có việc xét nghiệm máu thì máy xét nghiệm không thể

mang về xã được, dẫn đến phải mang mẫu máu về Bệnh viện/phòng khám/trung tâm được thuê để thực hiện xét nghiệm; do đó kết quả bệnh án không thể trả ngay được cho công dân mà phải được trả sau, công dân không được bác sỹ tư vấn. Mặt khác, việc trả kết quả sẽ được trả như thế nào cho công dân.

3. Đối với nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 24/4/2026 của UBND thành phố về triển khai thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn thành phố (*được điều chỉnh bởi Kế hoạch số 326/KH-UBND ngày 25/8/2026*). Đề nghị thành phố sớm bố trí kinh phí và đơn vị đo đạc để xã đồng thời triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

4. Hiện nay trên địa bàn xã có 08 bãi rác với tổng diện tích khoảng 17.163 m²; các bãi rác đang có dấu hiệu quá tải, không đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân (*trong đó có 1 bãi rác đã được đầu tư thành bãi rác để phục vụ trung chuyển nhưng do chưa có kinh phí nên vẫn để đổ rác*); đề nghị thành phố xem xét bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải trên địa bàn xã.

5. Về xây dựng nông thôn mới: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô địa bàn, dân số và nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng của xã tăng, trong khi hạ tầng giữa các khu vực chưa đồng bộ và yêu cầu của Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 cao.

Qua rà soát, xã còn thiếu hụt 63 điểm; tổng nhu cầu nguồn lực thực hiện giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến khoảng 950 tỷ đồng, vượt khả năng tự cân đối của ngân sách xã. Khó khăn lớn nhất là nhu cầu đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi và các công trình xây dựng thiết yếu, với nhu cầu khoảng 500 tỷ đồng; tiếp đến là văn hóa, y tế, môi trường và các lĩnh vực khác. Đề nghị thành phố quan tâm bố trí kinh phí cho xã.

6. Về đấu giá quyền sử dụng đất tại Điểm dân cư mới xã Phụng Kỳ: Đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, tháo gỡ việc xác định lại giá khởi điểm đối với 03 lô đất tại Điểm dân cư mới xã Phụng Kỳ (đã đấu giá 3 lần không thành), tạo điều kiện để địa phương khai thác hiệu quả quỹ đất và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.

7. Hiện nay theo Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 29/5/2026 của UBND thành phố Triển khai thực hiện Đề án phát triển tổng thể hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, phục vụ đa mục tiêu và bảo vệ môi trường bền vững trên địa bàn thành phố Hải Phòng; trong đó có xã Lạc Phụng được giao thực hiện tôn cao, áp trúc bờ hữu kênh Lộng Khê - Cầu Xe kết hợp làm đường giao thông (khoảng gần 3 km), thực hiện từ nguồn chi thường xuyên và xong trong năm 2026. Tuy nhiên, hiện nay chưa được cấp kinh phí để thực hiện; trong quá trình kiểm tra thực địa và hồ sơ thì dự án đi qua 67 hộ dân (trong đó có phần đất thuộc đất ruộng, đất giao 03, đất thuộc Xí nghiệp

giống cây trồng - có thể phải thực hiện GPMB) nhưng dự án cấp kinh phí chỉ liên đến đến làm đường; đề nghị thành phố xem xét, để đảm bảo thời gian và tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao của xã.

UBND xã Lạc Phượng trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Lạc Phượng./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các phòng, đơn vị thuộc xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Vũ Duy Sỹ