

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY**  
**về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải ngân vốn**  
**đầu tư công các dự án trên địa bàn phường Lê Chân năm 2026**

-----

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH**

Đến ngày 30/6/2026, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của phường thực hiện được **55.906,666** triệu đồng/**104.496,636** triệu đồng (**đạt 53,5% kế hoạch năm**). Trong đó:

- Dự án do thành phố quyết định đầu tư giải ngân ước đến 30/6 là: **22.658,0** triệu đồng/**55.639,259** triệu đồng (**đạt 40,7%**).

- Dự án do phường quyết định đầu tư giải ngân đến 30/6 là: **33.248,666** triệu đồng/**48.857,377** triệu đồng (**đạt 68,05%**).

Đạt được kết quả trên là do sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị phường.

Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của phường vẫn chưa đạt mục tiêu đặt ra, do một số nguyên nhân sau:

- Việc thay đổi cơ quan quản lý đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường trong thời gian ngắn đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn tất thủ tục tiếp tục triển khai dự án.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I; chủ đề năm của thành phố “*Chủ động thực thi - Phát huy động lực - Tăng trưởng bứt phá*”.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân phường tại Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 01/7/2026, Ban Thường vụ Đảng uỷ phường ban hành Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 như sau:

**II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

**1. Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những biện pháp phát triển kinh tế của địa phương và thành phố, là nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ nay đến hết năm 2026 và những năm tiếp theo.**

2. Thực hiện giải ngân vốn đầu tư công các dự án đúng kế hoạch, phát huy tối đa nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế, tránh thất thoát, lãng phí.

3. Tập trung cao và hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công các dự án, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn.

### **III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị đặc biệt là người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình; kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong công tác đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công.

3. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, kịp thời động viên, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Căn cứ Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng dự án, xác định rõ thời gian, tiến độ cụ thể để thực hiện đạt hiệu quả; chỉ đạo các phòng, đơn vị nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công, định kỳ hằng tháng và đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; tăng cường thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc; kịp thời ngăn ngừa, xử lý các biểu hiện tiêu cực trong đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công.

2. Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết; tham mưu đưa nội dung kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công vào đánh giá kết quả kiểm điểm, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2026 đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, người đứng đầu các đơn vị về công tác giải ngân vốn đầu tư công.

4. Văn phòng Đảng ủy phường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy phường đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết; tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện, tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực

hiện Nghị quyết năm 2026, căn cứ hiệu quả để tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết trong những năm tiếp theo.

Nghị quyết này phổ biến đến các các đảng bộ, chi bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy “*để báo cáo*”;
- Đ/c Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy (*phụ trách Đảng bộ phường*) “*để báo cáo*”;
- Thường trực Đảng ủy;
- Lãnh đạo HĐND, UBND phường;
- Các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ phường;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị phường;
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy phường;
- Lưu VPĐU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**

**Đặng Đông Anh**