

Số: /KH-UBND

Lưu Kiểm, ngày tháng 9 năm 2026

KẾ HOẠCH

Về việc di dời các phần mộ có nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng của bão số 4 năm 2026 tại khu vực núi Gai về Nghĩa trang Thiên Đông, phường Lưu Kiếm

Thực hiện Thông báo số 511/TB-VP ngày 28/8/2026 của Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân sau khi kiểm tra thực địa các sự cố sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 4 năm 2026, trong đó có sự cố sạt lở đất tại khu vực Núi Gai, thuộc Núi Sơn Đào, tổ dân phố Đông Sơn, phường Lưu Kiếm.

Căn cứ Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lưu Kiếm Lương Thủy Lâm tại hội nghị thống nhất phương án di dời các phần mộ tại khu vực Núi Gai, thuộc Núi Sơn Đào ngày 30/8/2026.

Ủy ban nhân dân phường Lưu Kiếm xây dựng Kế hoạch tổ chức di dời các phần mộ có nguy cơ sạt lở tại khu vực Núi Gai, thuộc Núi Sơn Đào, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Khẩn trương di dời toàn bộ các ngôi mộ tại khu vực nguy hiểm núi Gai về Nghĩa trang Thiên Đông, thuộc Tổ dân phố Đông Sơn, phường Lưu Kiếm nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trước nguy cơ sạt lở đất, đáp ứng nguyện vọng tâm linh của nhân dân và hoàn thành đúng thời hạn chỉ đạo.

Thực hiện công khai, minh bạch, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, Tổ dân phố Đông Sơn và các chủ mộ.

Quá trình di dời tuân thủ quy trình tâm linh, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Đảm bảo đúng vị trí, hàng, lối đã được quy hoạch tại Nghĩa trang.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN DI DỜI

1. Công tác chuẩn bị

Tiến hành rà soát danh sách chi tiết từng hộ có mộ phần tại khu vực chịu ảnh hưởng, đảm bảo nhanh chóng, chính xác.

Khảo sát mặt bằng tiếp nhận, xác định khu vực tiếp nhận, tổ chức cắm mốc vị trí đặt mộ cố định tương ứng cho toàn bộ các ngôi mộ cần phải di chuyển.

2. Công tác tuyên truyền, vận động

Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân có các phần mộ của người thân có nguy cơ sạt lở khẩn trương di dời về nghĩa trang theo quy định.

3. Vị trí quy hoạch tiếp nhận

- Địa điểm tiếp nhận: Tại Nghĩa trang Thiên Đông, thuộc Tổ dân phố Đông Sơn, phường Lưu Kiếm.

- Quy chuẩn bố trí: Mộ di chuyển đến được sắp xếp, bố trí theo đúng khu vực, vị trí, hàng, lối trong khuôn viên đã quy hoạch của Nghĩa trang Thiên Đông.

4. Kinh phí thực hiện

- Đối với UBND phường: Huy động nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân (nếu có); huy động lực lượng, phương tiện sẵn có để tham gia hỗ trợ một phần công tác di chuyển mộ.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân có phần mộ cần di chuyển: Chủ động, tự túc nguồn kinh phí để vận chuyển, cải táng, xây dựng lại mộ tại vị trí mới tại khu vực Nghĩa trang Thiên Đông.

4. Thời gian thực hiện

- Thời gian triển khai: Ngay sau khi ban hành Kế hoạch.

- Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 15/9/2026.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Bước thực hiện	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì/phối hợp	Thời gian hoàn thành
1	Ban hành Kế hoạch, thông báo tới các hộ gia đình, chủ mộ về phương án, vị trí quy hoạch và chính sách hỗ trợ	Phòng XDNN&MT, Trung tâm DVSN	Trước 03/9/2026
2	Tiến hành cắm mốc, giao vị trí, hàng, lối cụ thể tại Nghĩa trang Thiên Đông cho từng hộ gia đình, dòng họ	Trung tâm DVSN	Trước 05/9/2026
3	Tổ chức phân công lực lượng hỗ trợ các gia đình thực hiện di chuyển mộ về Nghĩa trang Thiên Đông	Đội xung kích PCTT, Các tổ ANTT ở cơ sở, TDP Đông Sơn	Từ 06/9/2026 - 13/9/2026
4	Kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực núi Gai sau di dời; nghiệm thu mặt bằng nghĩa trang mới	Phòng XDNN&MT	Ngày 14/9/2026
5	Tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố Hải Phòng và Sở Xây dựng	Phòng XDNN&MT	Trước 15/9/2026

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường

Chủ trì tham mưu ban hành Kế hoạch và triển khai Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ thời gian.

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công và TDP Đông Sơn định vị, đo đạc, chia lô, hàng, lối tại Nghĩa trang Thiên Đông cho các ngôi mộ phải di chuyển.

2. Phòng Kinh tế phường

Tham mưu kinh phí hỗ trợ công tác di chuyển mộ từ nguồn xã hội hóa (nếu có) theo đúng quy định.

3. Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công

Phối hợp với đơn vị liên quan đo, vẽ, phân định khu vực xây dựng mộ; lập danh sách ký nhận vị trí đất nghĩa trang và theo dõi tiến độ di dời hàng ngày, tham mưu báo cáo UBND phường xong trước ngày 15/9/2026.

4. Phòng Văn hóa - Xã hội

Tuyên truyền các hộ dân di dời mộ về nơi quy định, đảm bảo phong tục tập quán và tâm linh.

5. Ban chỉ huy Quân sự, Công an phường

Bố trí lực lượng tham gia hỗ trợ vận chuyển, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và an toàn lao động trong suốt quá trình di chuyển mộ từ khu vực có nguy cơ sạt lở về nghĩa trang Thiên Đông.

6. Tổ dân phố Đông Sơn

Thông kê, lập danh sách chi tiết các hộ có phần mộ khu vực chịu sạt lở, đồng thời gửi thông báo đến từng chủ mộ.

Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình khẩn trương thực hiện di dời xong trước trước ngày 15/9/2026.

Hướng dẫn các hộ dân nhận vị trí mộ tại Nghĩa trang Thiên Đông.

Trên đây là Kế hoạch di dời các phần mộ có nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng của bão số 4 năm 2026 tại khu vực núi Gai về Nghĩa trang Thiên Đông, phường Lưu Kiếm. Yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan, các tổ dân phố và các hộ gia đình có phần mộ nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đề ra./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND phường;
- Các phòng: XDNN&MT; KT; VHXXH;
- TT DVSNC phường;
- Công an phường;
- BCH Quân sự phường;
- TDP Đông Sơn;
- Lưu: VT, (Đ.V.Hồng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Thủy Lâm