

Số: /TB-UBND

Phường Ngô Quyền, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của Ông Vũ Phi Tùng – Phó Chủ tịch UBND phường
tại cuộc họp báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình
hạ tầng kỹ thuật tại khu vực các chung cư cũ Vạn Mỹ và 311 Đà Nẵng**

Ngày 07/10/2025, ông Vũ Phi Tùng – Phó Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại khu vực các chung cư cũ Vạn Mỹ và 311 Đà Nẵng. Tham dự cuộc họp có: Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND phường, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các lĩnh vực phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, ông Vũ Phi Tùng – Phó Chủ tịch UBND phường kết luận như sau:

Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường:

1. Đối với 75/179 hộ nhà tập thể (*phường Cầu Tre cũ*): tham mưu ban hành thông báo thu hồi gửi đến các hộ dân, hoàn thành trong ngày 08/10/2025.
2. Đối với 202 hộ, 06 tổ chức đã phổ biến kế hoạch thu hồi đất ngày 04/10/2025: tham mưu ban hành thông báo thu hồi 01/06 tổ chức, 142/202 hộ dân trong ngày 08/10/2025; 05/06 tổ chức, 60/202 hộ dân trong ngày 09/10/2025 gửi đến tổ chức, hộ dân.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND phường, Văn phòng HĐND và UBND quận thông báo để phòng, ban, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND phường V.P.T;
- Thành phần dự họp;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Phương