

Số: 685/BC-UBND

Nhị Chiểu, ngày 09 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 13%/năm trở lên

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 22/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU;

Thực hiện Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 31/7/2026, UBND phường Nhị Chiểu báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ như sau:

STT	Nhiệm vụ	Tiến độ thực hiện	Lãnh đạo UBND phường chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả thực hiện, sản phẩm đầu ra đến Ngày 06/10/2026	Đánh giá tiến độ
1	Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TU, Kế hoạch số 281/KH-UBND, Kế hoạch số 126-KH/ĐU và Kế hoạch này; cụ thể hóa vào chương trình công tác của UBND phường và các phòng chuyên môn.	Hoàn thành trong tháng 8/2026; duy trì thường xuyên	Đồng chí Lãnh Duy Tiến, Chủ tịch UBND phường	Văn phòng HĐND & UBND phường	Các phòng chuyên môn thuộc UBND phường	UBND phường đã ban hành các Công văn số 2219/UBND-KT ngày 10/8/2026, 2283/UBND-VP ngày 13/8/2026, 2400/UBND-VP ngày 22/8/2026 và 2436/UBND-VP ngày 26/8/2026 để triển khai, theo dõi và thực hiện chế độ báo cáo.	Đúng tiến độ
2	Rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 theo các kịch bản bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng thành phố giao; tập trung giải pháp bù đắp đối với các khu vực, chỉ tiêu chưa đạt tiến độ trong 6 tháng đầu năm.	Hoàn thành điều chỉnh trong tháng 7/2026; cập nhật hằng tháng	Đồng chí Lãnh Duy Tiến, Chủ tịch UBND phường	Phòng Kinh tế	Các phòng chuyên môn và cơ quan, đơn vị liên quan	Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 13/7/2026 về thực hiện kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026; Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 31/7/2026 cụ thể hóa 23 nhiệm vụ, xác định chỉ tiêu, đường găng, mốc tiến độ, cơ quan chủ trì/phối hợp và sản phẩm, công nghiệp - xây dựng tiếp tục là khu vực chiếm tỷ trọng lớn.	Đúng tiến độ

STT	Nhiệm vụ	Tiến độ thực hiện	Lãnh đạo UBND phường chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả thực hiện, sản phẩm đầu ra đến Ngày 06/10/2026	Đánh giá tiến độ
3	Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, bảo đảm bám sát mục tiêu tăng trưởng, nhiệm vụ đầu tư công, thu ngân sách, an sinh xã hội và các chỉ tiêu thành phố giao.	Hoàn thành điều chỉnh trong tháng 7/2026	Đồng chí Lãnh Duy Tiến, Chủ tịch UBND phường	Phòng Kinh tế	Các phòng chuyên môn và cơ quan, đơn vị liên quan	Xây dựng và ban hành Kế hoạch 234/KH-UBND ngày 06/7/2026 về phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; Công văn số 2550/ UBND-KT ngày 08/9/2026 về dự toán chi tiết chi ngân sách năm 2027; xây dựng danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 gồm 27 công trình, dự án, tổng nhu cầu vốn dự kiến 214.045 triệu đồng và trình Ban Thường vụ Đảng ủy phường xem xét, cho ý kiến. Ban hành Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 03/9/2026 về điều chỉnh vốn đầu tư công lần 2	Đúng tiến độ
4	Rà soát, phân loại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh theo tình hình hoạt động; tổ chức làm việc, đối thoại, tiếp nhận và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các khó khăn, vướng mắc về thủ tục, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, lao động, vốn và thị trường.	Thực hiện trong Quý III và Quý IV/2026	Đồng chí Trần Khắc Quyền, Phó Chủ tịch UBND phường	Phòng Kinh tế	Văn phòng HĐND - UBND phường; Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội; Hội Doanh nghiệp Nhì Chiểu; các cơ quan liên quan	Duy trì các kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; công khai thông tin về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng và thủ tục hành chính; đã tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ngày 10/7/2026, các khó khăn thuộc thẩm quyền được hướng dẫn, xử lý; nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cơ quan chuyên môn thành phố. Đã xác minh 146/146 doanh nghiệp mới phát sinh thuộc diện cần xác minh, đạt 100% (xác minh tình trạng hoạt động).	Đúng tiến độ
5	Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng sản xuất, kinh doanh.	Thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2026	Đồng chí Trần Khắc Quyền, Phó Chủ tịch UBND phường	Phòng Kinh tế	Trung tâm Phục vụ hành chính công; Phòng Văn hóa - Xã hội; Thuế cơ sở 13 và các cơ quan liên quan	Trên địa bàn có 470 công ty, doanh nghiệp và 604 hộ kinh doanh đang hoạt động; triển khai chương trình hỗ trợ hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia “.vn”. Từ 01/01/2026 đến kỳ báo cáo đã tiếp nhận, xử lý 762 hồ sơ kinh doanh, gồm 333 hồ sơ đăng ký mới, 111 hồ sơ đăng ký thay đổi, 297 hồ sơ tạm ngừng/chấm dứt hoạt động và 14 hồ sơ đăng ký cấp lại. Tiếp tục số hóa dữ liệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh.	Đúng tiến độ

STT	Nhiệm vụ	Tiến độ thực hiện	Lãnh đạo UBND phường chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả thực hiện, sản phẩm đầu ra đến Ngày 06/10/2026	Đánh giá tiến độ
6	Chủ động điều chỉnh tiến độ, xử lý hoặc đề xuất điều chuyển vốn đối với dự án không có khả năng giải ngân theo quy định, bám sát đường găng và hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo đúng kịch bản.	Tháng 9 năm 2026	Đồng chí Lãnh Duy Tiến, Chủ tịch UBND phường	Phòng Kinh tế	Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 42.809 triệu đồng cho 18 dự án/công trình. Đến kỳ báo cáo, 16 dự án/công trình đã giải ngân 35.406 triệu đồng, đạt 82,71% kế hoạch, vượt 2,71% so với kịch bản. UBND phường đã xây dựng phương án điều chỉnh vốn, bố trí vốn đối với một số công trình có khối lượng nghiệm thu nhưng chưa được bố trí đủ vốn thanh toán.	Vượt tiến độ
7	Rà soát, phân loại và đề xuất phương án xử lý các dự án đầu tư công, dự án tồn đọng, chậm tiến độ hoặc sử dụng đất kém hiệu quả trên địa bàn; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.	Hoàn thành rà soát trong Quý III/2026; tiếp tục xử lý trong Quý IV/2026	Đồng chí Lãnh Duy Tiến, Chủ tịch UBND phường	Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường	Phòng Kinh tế; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công	UBND phường chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát nhóm dự án tồn đọng, chậm tiến độ theo Kế hoạch số 51/KH-UBND: hiện còn 02 trường hợp đang tiếp tục xử lý: (1) khu đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch; (2) khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Vinafood I Hải Dương. UBND phường tiếp tục phối hợp cơ quan liên quan xử lý theo thẩm quyền và theo dõi tiến độ.	Theo lộ trình xử lý
8	Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn thành các mốc giải phóng mặt bằng theo kế hoạch năm 2026: Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, Dự án Nhà máy xử lý chất thải Kinh Môn, Dự án Nhà máy SX cát, bột thạch anh (CCN Phú Thứ)	Thực hiện và hoàn thành theo kế hoạch năm 2026	Đồng chí Trần Khắc Quyền, Phó Chủ tịch UBND phường	Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường	Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường; các tổ dân phố liên quan	- Đã hoàn thành GPMB Nhà máy xử lý chất thải Kinh Môn; - Dự án cát, bột thạch anh đã thu hồi 7.643/21.642 m ² ; - Dự án đường sắt hoàn thành chi trả cho 382 hộ dân với số tiền 240.600 triệu đồng, đạt 80,19% so với kế hoạch vốn giao; đã thu hồi khoảng 366.480/707.317 m ² đạt 51,81%	Đúng tiến độ

STT	Nhiệm vụ	Tiến độ thực hiện	Lãnh đạo UBND phường chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả thực hiện, sản phẩm đầu ra đến Ngày 06/10/2026	Đánh giá tiến độ
9	Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất công, các khu đất dự kiến đấu giá và nhu cầu đất cho các công trình, dự án; tổng hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và hoàn thiện thủ tục theo quy định.	Hoàn thành rà soát trong Quý III/2026; đề xuất xử lý trong Quý IV/2026	Đồng chí Trần Khắc Quyền, Phó Chủ tịch UBND phường	Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường	Phòng Kinh tế; các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan	Đã rà soát các quy hoạch trên địa bàn, phối hợp cập nhật chỉ tiêu sử dụng đất của phường trong điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu 5 để cập nhật các dự án đầu tư công trọng điểm và phục vụ Dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.	Đúng tiến độ
10	Đẩy nhanh đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; rà soát, xử lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền.	Thực hiện trong năm 2026	Đồng chí Trần Khắc Quyền, Phó Chủ tịch UBND phường	Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Tổng số thửa đất thực hiện đăng ký đất đai lần đầu là 11.359 thửa (gồm 10.807 thửa đất nông nghiệp; 552 thửa đất trong khu dân cư). - Đối với thửa đất ở trong khu dân cư: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 522/552 thửa đất (trong đó đã đăng ký 356 thửa, còn 196 thửa không đủ điều kiện đăng ký). + Đã ban hành Thông báo ĐKĐĐ lần đầu cho: 304/552 thửa đất, đạt 55,07%. + Tổng số thửa đất đã nhập dữ liệu trên phần mềm VBDLIS: 257/304 thửa, đạt tỷ lệ 84,54%. - Đối với đất nông nghiệp: Tổng số đơn đăng ký đã tiếp nhận 10.807 thửa/10.807 thửa đất, đạt tỷ lệ 100%. + Đã ban hành Thông báo ĐKĐĐ lần đầu cho: 10.807/10.807 thửa đất, đạt tỷ lệ 100.0 % + Tổng số thửa đất đã nhập dữ liệu trên phần mềm VBDLIS: 10.600/10.807 thửa đạt tỷ lệ 98,08%. - Đất do UBND phường quản lý: Đã thực hiện lập hồ sơ đăng ký cho 2.021/2025 (đạt 99,80%) thửa đất do UBND phường quản lý sử dụng.	Đúng tiến độ

STT	Nhiệm vụ	Tiến độ thực hiện	Lãnh đạo UBND phường chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả thực hiện, sản phẩm đầu ra đến Ngày 06/10/2026	Đánh giá tiến độ
11	Phối hợp hoàn thiện hồ sơ xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, bàn giao đất trên thực địa và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các khu đất, dự án đủ điều kiện; bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự và tiến độ.	Thực hiện trong Quý III và Quý IV theo kế hoạch	Đồng chí Trần Khắc Quyền, Phó Chủ tịch UBND phường	Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường	Phòng Kinh tế; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; các cơ quan liên quan	- Tổ chức đấu giá và ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 5/6 lô đất, diện tích 842.59m², tổng số tiền đấu giá thành 7,52 tỷ đồng. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 25 lô đất, với tổng diện tích 3.889,5 m² (tại TPD Kim Đồng, TDP Kim Bào cũ) tuy nhiên không có trường hợp mua hồ sơ đấu giá. Đấu giá đất Nông nghiệp công ích 03 vị trí, diện tích 54.615 m² tổng số tiền trúng đấu giá 82.774 triệu/năm. - Về công tác giao đất, cho thuê đất: (1) Dự án bến thủy nội địa DLH của Công ty cổ phần tập đoàn DAMIK với diện tích 3.121,4 m². (2) Dự án Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ của CTCP SX và TM Gia Thịnh Phát với diện tích 11.896,5 m². (3) Dự án mở khai thác đất đồi Thượng Trà với diện tích 49.812,4 m² cho CT CP phát triển Vững Mạnh KTĐ. (4) Cơ sở sản xuất, gia công kết cấu thép của Công ty TNHH MTV An Phát QT với diện tích 13.487,5 m². Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường giao đất đối với 03 dự án, gồm: (1) Dự án mở rộng Nhà máy xi măng Phúc Sơn thuê đất (đợt 1) với diện tích 22.753,9 m². (2) Dự án Nhà máy xử lý chất thải Kinh Môn của Công ty cổ phần công nghệ ECOGREEN thuê đất đợt 1 với diện tích 12.173,1m²(hoàn thành). (3) Đang hoàn thiện hồ sơ đo đạc đề nghị giao đất đợt 1 cho Dự án Nhà máy sản xuất cát, bột thạch anh nhân tạo, xử lý nước thải, bến thủy nội địa và cho thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần Phú Sơn thuê đất với diện tích: 40.994 m².	Đúng tiến độ

STT	Nhiệm vụ	Tiến độ thực hiện	Lãnh đạo UBND phường chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả thực hiện, sản phẩm đầu ra đến Ngày 06/10/2026	Đánh giá tiến độ
12	Tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên, khoáng sản và môi trường; quản lý chặt chẽ đất công, hành lang dự án, diện tích đã thu hồi; không để phát sinh vi phạm mới hoặc tái lần chiếm.	Thường xuyên	Đồng chí Trần Khắc Quyền, Phó Chủ tịch UBND phường	Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường	Công an phường; các tổ dân phố và cơ quan liên quan	UBND phường tiếp tục tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn và phối hợp xử lý các nội dung phát sinh. Từ ngày 01/01/2026 đến kỳ báo cáo đã xử phạt: 2.494, 4 triệu đồng, trong đó: xử phạt lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản môi trường 2.456,8 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 37,6 triệu đồng.	Phát hiện, xử lý, kịp thời các trường hợp vi phạm
13	Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là sản xuất vụ Đông; nâng cao hiệu quả chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.	Thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2026	Đồng chí Trần Khắc Quyền, Phó Chủ tịch UBND phường	Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường	Các hợp tác xã, tổ chức và đơn vị liên quan	- Ngày 08/9/2026, Ủy ban nhân dân phường ban hành Công văn số 2539/UBND-XD,NN&MT về việc ban hành cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng cây vụ đông năm 2026-2027. - Ngày 10/6/2026, UBND phường ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND về Phòng, chống các bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng và Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường Nhị Chiểu giai đoạn 2026 - 2030. - Ngày 13/8/2026, UBND phường ban hành Báo cáo số 510/BC-UBND về kết quả sản xuất vụ mùa, kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2026-2027; công tác phòng chống thiên tai.	Đúng tiến độ

STT	Nhiệm vụ	Tiến độ thực hiện	Lãnh đạo UBND phường chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả thực hiện, sản phẩm đầu ra đến Ngày 06/10/2026	Đánh giá tiến độ
14	Rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện phương án phòng, chống thiên tai, bão lũ, úng ngập, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó biến đổi khí hậu; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “04 tại chỗ”.	Thường xuyên trong mùa mưa bão năm 2026	Đồng chí Trần Khắc Quyền, Phó Chủ tịch UBND phường	Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường	BCH Quân sự; Công an phường; các cơ quan, đơn vị liên quan	Phương án số 03-PA-BCHPTDS, ngày 10/7/2026	Đúng tiến độ
15	Bám sát dự toán và kịch bản thu ngân sách, rà soát đầy đủ các nguồn thu, phân đầu hoàn thành và vượt dự toán được giao; phối hợp chống thất thu, nợ đọng và gian lận thuế.	Theo dõi hằng tháng; hoàn thành trong năm 2026	Đồng chí Lãnh Duy Tiến, Chủ tịch UBND phường	Phòng Kinh tế	Thuế cơ sở 13; Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; các cơ quan liên quan	Tổng thu NSNN đến kỳ báo cáo 523.893 triệu đồng, đạt 199,5% dự toán giao. UBND phường tiếp tục rà soát từng khoản thu, nguồn thu còn dư địa, tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng.	Vượt tiến độ
16	Rà soát, sắp xếp, quản lý, sử dụng và đề xuất xử lý tài sản công, trụ sở, nhà, đất dôi dư; cơ cấu chi ngân sách hợp lý, ưu tiên nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh, chuyển đổi số và nhiệm vụ cấp bách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.	Thực hiện trong năm 2026	Đồng chí Lãnh Duy Tiến, Chủ tịch UBND phường	Phòng Kinh tế	Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; các cơ quan, đơn vị quản lý tài sản	- Tổng chi NSNN là 252.969 triệu đồng, đạt 100,66%; trong đó: chi thường xuyên 176.895 triệu đồng, đạt 72,95% kế hoạch, chi bổ sung có mục tiêu 40.670 triệu đồng; chi đầu tư phát triển 35.406 triệu đồng đạt 82,71% so với kế hoạch. Các tháng cuối năm ưu tiên kinh phí chi lương, chế độ chính sách an sinh xã hội và nhiệm vụ cấp thiết. - Tiếp nhận công trình trụ sở UBND phường Duy Tân (cũ) theo Quyết định số 3974/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 của UBND thành phố để xử lý, khai thác theo quy định.	Đúng tiến độ

STT	Nhiệm vụ	Tiến độ thực hiện	Lãnh đạo UBND phường chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả thực hiện, sản phẩm đầu ra đến Ngày 06/10/2026	Đánh giá tiến độ
17	Rà soát nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2026; công khai đầy đủ thủ tục hành chính; theo dõi hồ sơ có nguy cơ quá hạn; nâng cao chất lượng tiếp nhận, thẩm định, luân chuyển, trả kết quả và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.	Thực hiện trong Quý III và Quý IV/2026	Đồng chí Trần Hồng Túc, Phó Chủ tịch UBND phường	Văn phòng HĐND & UBND phường	Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Phục vụ hành chính công; các phòng chuyên môn	Đã ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2026 với 52/52 nhiệm vụ; đến hết tháng 8/2026 thực hiện 39/52 nhiệm vụ, đạt 75% kế hoạch; ban hành Bộ chỉ số CCHC năm 2026. Từ 01/01/2026 đến kỳ báo cáo tiếp nhận 20.050 hồ sơ, 100% trực tuyến; đã giải quyết 20.030 hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn; 20 hồ sơ đang xử lý trong hạn.	Đúng tiến độ
18	Chỉnh lý tài liệu lưu trữ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; sử dụng chữ ký số, văn bản điện tử, thanh toán trực tuyến và các nền tảng dùng chung; phát huy Tổ công nghệ số cộng đồng, nâng cao kỹ năng số và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.	Thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2026	Đồng chí Trần Hồng Túc, Phó Chủ tịch UBND phường	Phòng Văn hóa - Xã hội	Trung tâm Phục vụ hành chính công; Văn phòng HĐND và UBND phường; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tiếp tục duy trì số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến, ký số và xử lý văn bản trên môi trường số; tỷ lệ số hóa hồ sơ và thanh toán trực tuyến đạt 100%; 100% văn bản UBND phường được ký số, xử lý trên môi trường số. Đã tiếp nhận, lắp đặt thiết bị bảo mật BML 10; cập nhật dữ liệu dùng chung của thành phố vào Trung tâm IOC; đăng ký triển khai áp dụng TCVN ISO 18091:2020 năm 2026.	Đúng tiến độ
19	Rà soát, hoàn thành sắp xếp cơ sở giáo dục theo chủ trương của Trung ương, Thành phố; ưu tiên sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị dạy học và các điều kiện thiết yếu bảo đảm an toàn trường học, vận hành ổn định năm học 2026- 2027.	Hoàn thành trước khai giảng năm học 2026- 2027	Đồng chí Trần Hồng Túc, Phó Chủ tịch UBND phường	Phòng Văn hóa - Xã hội	Phòng Kinh tế; các trường học và cơ quan liên quan	Tổ chức sắp xếp, hoàn thành sáp nhập có 17 trường công lập, còn 9 trường giảm 47,1%	Đúng tiến độ

STT	Nhiệm vụ	Tiến độ thực hiện	Lãnh đạo UBND phường chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả thực hiện, sản phẩm đầu ra đến Ngày 06/10/2026	Đánh giá tiến độ
20	Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, người có công, bảo trợ xã hội, giảm nghèo, bảo hiểm, y tế; nắm tình hình việc làm, thu nhập; kết nối cung - cầu lao động và hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng, ổn định lao động.	Thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2026	Đồng chí Trần Hồng Túc, Phó Chủ tịch UBND phường	Phòng Văn hóa - Xã hội	Trạm y tế; Hội doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan	- Tạo việc làm cho 855 lao động; rà soát cho 2.919 người từ 60-74 tuổi được hỗ trợ bảo hiểm y tế; - Tiêm chủng: 1.571 trẻ; - Tổng số khám định kỳ, sàng lọc cho người dân theo KH 201/KH-UBND được 3.343 người. - Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng kịp thời, đảm bảo theo quy định	Đúng tiến độ
21	Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông; rà soát, đề xuất khai thác giá trị di tích, cảnh quan và sản phẩm đặc trưng của địa phương để phát triển dịch vụ, kích cầu tiêu dùng, xây dựng đô thị văn minh và môi trường sống xanh, sạch, đẹp.	Thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2026	Đồng chí Trần Hồng Túc, Phó Chủ tịch UBND phường	Phòng Văn hóa - Xã hội	Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; các cơ quan, đơn vị liên quan	- Phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật Đương Đại Hải Phòng tổ chức biểu diễn các tiết mục ca, múa, kịch hấp dẫn, tối ngày 17/8/2026 chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám (19/8), Quốc khánh (2/9) và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. - Tham gia Giải Bóng đá Hoa Phượng năm 2026 đạt Huy chương Đồng. - Tổ chức 02 lớp tập huấn “Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh” cho lúa mùa đầu vụ năm 2026 nhằm trang bị kiến thức, kỹ thuật chăm sóc kịp thời cho bà con nông dân.	Tổ chức các hoạt động đảm bảo kế hoạch đề ra

STT	Nhiệm vụ	Tiến độ thực hiện	Lãnh đạo UBND phường chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Kết quả thực hiện, sản phẩm đầu ra đến Ngày 06/10/2026	Đánh giá tiến độ
22	Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ an toàn công trình, dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh; xử lý kịp thời hành vi cản trở thi công và các vụ việc phức tạp.	Thường xuyên trong 6 tháng cuối năm 2026	Đồng chí Lãnh Duy Tiến, Chủ tịch UBND phường	Công an phường	BCH Quân sự phường; các phòng chuyên môn và cơ quan, đơn vị liên quan	- Công an phường xây dựng Chương trình số 73/CTr-CAP ngày 16/2/2026 về Công tác Công an năm 2026 (Thực hiện cả năm 2026); - UBND phường ban hành Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 27/8/2026 về Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm 2026.	Đúng tiến độ
23	Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; đánh giá tiến độ chỉ tiêu, nhiệm vụ và đường găng dự án; xác định nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục đối với nhiệm vụ chậm tiến độ.	Đánh giá hằng tháng, hằng quý; sơ kết cuối năm 2026	Đồng chí Lãnh Duy Tiến, Chủ tịch UBND phường	Văn phòng HĐND & UBND phường	Phòng Kinh tế; cơ quan, đơn vị liên quan	UBND phường duy trì kiểm tra, đôn đốc, cập nhật tiến độ nhiệm vụ. Từ 01/01/2026 đến 31/8/2026, Chủ tịch UBND phường được UBND thành phố giao 94 nhiệm vụ: đã hoàn thành 75 nhiệm vụ, 19 nhiệm vụ đang triển khai trong hạn, không có nhiệm vụ chậm tiến độ. Đối với 23 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đến kỳ báo cáo chưa phát sinh nhiệm vụ thuộc trách nhiệm UBND phường bị chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan;	Đúng tiến độ

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Ủy viên UBND phường;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lãnh Duy Tiến