

Số: 107/QĐ-KT

Quyết Thắng, ngày 12 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường trục thôn Sa Đông
(đoạn tuyến trục đường Cánh Bền và nhánh giữa thôn)**

PHÒNG KINH TẾ XÃ QUYẾT THẮNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND xã Quyết Thắng về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường trục thôn Sa Đông (đoạn tuyến trục đường Cánh Bền và nhánh giữa thôn);

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND xã Quyết Thắng về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư và chuẩn bị đầu tư thực hiện Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường trục thôn Sa Đống (đoạn tuyến trục đường Cánh Bền và nhánh giữa thôn);

Xét đề nghị của Tổ thẩm định và cán bộ chuyên môn Phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường trục thôn Sa Đống (đoạn tuyến trục đường Cánh Bền và nhánh giữa thôn) với những nội dung sau:

Tổng giá trị phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **503.715.000 đồng**
(Bằng chữ: Năm trăm linh ba triệu bảy trăm mười lăm nghìn đồng).

(Kèm theo phụ lục)

Điều 2. Phòng Kinh tế chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Phó trưởng Phòng Kinh tế, tổ thẩm định, bộ phận Tài chính kế toán và bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND xã Quyết Thắng;
- Như Điều 3;
- Lưu: VTKT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Huy Liệu

Công trình: Nâng cấp, cải tạo đường trục thôn Sa Đông (đoạn tuyến trục đường Cánh Bền và nhánh giữa thôn)

Công trình: Nâng cấp, cải tạo đường trục thôn Sa Đông (đoạn tuyến trục đường Cánh Bền và nhánh giữa thôn)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Phòng Kinh tế	Gói số 01: Tư vấn Khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Khảo sát, Lập thuyết minh BCKTKT, thiết kế, lập dự toán	389.900.000	Nguồn vốn đầu tư công	Chỉ định thầu (rút gọn)		05 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	20 ngày	
2		Gói số 02:Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thẩm tra bản vẽ và dự toán	37.851.000		Chỉ định thầu (rút gọn)		05 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	20 ngày	
3		Gói số 03: Tư vấn đăng ký môi trường	Đăng ký môi trường	75.964.000		Chỉ định thầu (rút gọn)		05 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	90 ngày	
		Tổng cộng		503.715.000								