

Số: /KH-UBND

Tân An, ngày tháng 5 năm 2026

KẾ HOẠCH
Chỉnh trang, bố gọn mạng cáp ngoại vi viễn thông
trên địa bàn xã Tân An năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 05/5/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về Chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026.

Ủy ban nhân dân xã Tân An xây dựng Kế hoạch chỉnh trang, bố gọn mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn xã Tân An năm 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Triển khai thực hiện công tác chỉnh trang, bố gọn mạng cáp ngoại vi viễn thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống, hoạt động trong khu vực; tăng độ an toàn trong quản lý vận hành lưới điện và an toàn thông tin liên lạc; góp phần bảo đảm mỹ quan môi trường trên địa bàn xã.

1.2. Tập trung xử lý tình trạng cáp viễn thông chùng võng, cáp treo không đúng quy định, cáp không còn sử dụng, cáp vô chủ; sắp xếp, bố gọn cáp viễn thông tại các tuyến đường, tuyến ngõ khu vực trung tâm, khu dân cư tập trung.

1.3. Chủ động rà soát hiện trạng hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn để phục vụ công tác xây dựng phương án chỉnh trang, ngầm hóa trong các giai đoạn tiếp theo khi có điều kiện triển khai phù hợp.

2. Yêu cầu

2.1. Tuân thủ các quy định của Luật Viễn thông số 24/2023/QH15; Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông; các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện và lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.

2.2. Việc chỉnh trang, bố gọn cáp ngoại vi viễn thông phải bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình hạ tầng kỹ thuật trong quá trình triển khai thực hiện.

2.3. Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp, Điện lực và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện.

2.4. Công tác chỉnh trang, bố gọn cáp phải thực hiện đồng bộ, tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông và sinh hoạt của Nhân dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chỉnh trang, bố gọn cáp ngoại vi viễn thông tại các tuyến đường, tuyến ngõ khu vực trung tâm

1.1. Nội dung thực hiện

- Thực hiện rà soát, thanh thải cáp vô chủ, cáp không còn sử dụng trên địa bàn.
- Chỉnh trang, bó gọn cáp ngoại vi viễn thông tại các tuyến đường, tuyến ngõ khu vực trung tâm, khu dân cư tập trung.
- Đưa cáp viễn thông còn sử dụng vào gông, khayên tại các tuyến đã được lắp đặt hệ thống gông, khayên.
- Dỡ bỏ, thu hồi các tủ cáp, hộp cáp, phụ kiện treo đỡ cáp cũ, hỏng, không còn sử dụng hoặc lắp đặt không đúng quy định.
- Điều chỉnh vị trí treo cáp phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xử lý tình trạng cáp chùng võng gây mất an toàn và mỹ quan môi trường.
- Thu gom, vận chuyển cáp và phụ kiện đã tháo dỡ về nơi tập kết theo quy định.

1.2. Phương án triển khai

- Tổ chức khảo sát hiện trạng mạng cáp ngoại vi viễn thông trên các tuyến thực hiện chỉnh trang.
- Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp phối hợp với Điện lực thực hiện kiểm đếm, xác định chủ sở hữu hệ thống cáp trên tuyến.
- Tổ chức bó gọn cáp bằng dây buộc phù hợp, bảo đảm an toàn kỹ thuật và mỹ quan.
- Thực hiện tháo dỡ cáp không còn sử dụng, cáp vô chủ sau khi hoàn thành kiểm tra, xác minh theo quy định.

1.3. Thời gian thực hiện

- Hoàn thành ban hành kế hoạch: Trong quý II năm 2026.
- Hoàn thành công tác chỉnh trang, bó gọn cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn: Trước ngày 31/12/2026.

2. Rà soát, chuẩn bị điều kiện phục vụ công tác ngầm hóa trong giai đoạn tiếp theo

2.1. Nội dung thực hiện

- Rà soát hiện trạng hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn xã.
- Khảo sát các khu vực có nhu cầu chỉnh trang, ngầm hóa trong thời gian tới.
- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông nghiên cứu phương án hạ tầng kỹ thuật dùng chung khi phát sinh các dự án đầu tư hạ tầng phù hợp.

2.2. Thời gian thực hiện

- Thực hiện thường xuyên trong năm 2026.

** Qua rà soát, trong giai đoạn 2026–2030 trên địa bàn xã Tân An chưa có công trình, dự án liên quan đến hạ tầng viễn thông, chỉnh trang, ngầm hóa do cơ quan, đơn vị thuộc xã làm chủ đầu tư hoặc chủ trì thực hiện; do đó năm 2026 tập trung triển khai công tác chỉnh trang, bó gọn cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn.*

3. Danh mục tuyến đường, tuyến ngõ thực hiện chỉnh trang, bó gọn

(Mẫu theo phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách địa phương

Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác đối với các nội dung:

- Khảo sát, xây dựng phương án, kế hoạch chỉnh trang, bố gọn cáp ngoại vi viễn thông;
- Tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch;
- Xử lý cáp vô chủ (không xác định được chủ sở hữu) tại các tuyến thuộc kế hoạch chỉnh trang của xã.

2. Doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp

Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp chi trả kinh phí thực hiện các nội dung:

- Bố gọn, sắp xếp cáp viễn thông còn sử dụng thuộc sở hữu đơn vị;
- Dỡ bỏ, thu hồi cáp, tủ cáp, hộp cáp, phụ kiện treo đỡ cáp cũ, hỏng, không còn sử dụng;
- Điều chỉnh vị trí treo cáp bảo đảm an toàn kỹ thuật và mỹ quan môi trường;
- Thu gom, vận chuyển cáp và thiết bị phụ trợ sau tháo dỡ theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa - Xã hội xã

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.
- Tổ chức thông tin tuyên truyền về công tác chỉnh trang, bố gọn cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn.
- Phối hợp xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến cáp ngoại vi viễn thông chùng võng, mất an toàn.
- Chủ trì tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

2. Phòng Kinh tế xã

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn việc thực hiện các quy định về hạ tầng kỹ thuật viễn thông.
- Phối hợp cân đối nguồn lực phục vụ triển khai thực hiện Kế hoạch.
- Phối hợp rà soát hiện trạng hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn.

3. Điện lực, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xã và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chỉnh trang, bố gọn cáp ngoại vi viễn thông theo Kế hoạch này.
- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án tổ chức thi công và biện pháp bảo đảm an toàn điện.
- Cử cán bộ giám sát an toàn điện trong quá trình triển khai thực hiện.

- Phối hợp kiểm đếm, tổng hợp số liệu cấp viễn thông trên tuyến sau chỉnh trang.

4. Trưởng các thôn

- Rà soát tất cả các tuyến đường, tuyến ngõ trên địa bàn thôn quản lý đề đề xuất với UBND xã thực hiện chỉnh trang, bố gọn mạng cáp ngoại vi viễn thông. *(theo phụ lục gửi kèm)*

- Tuyên truyền nội dung Kế hoạch đến Nhân dân trên địa bàn.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện bố gọn dây tín hiệu truyền thanh, Camera và các dây tín hiệu khác tại các tuyến thực hiện chỉnh trang.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (Qua Phòng Văn hóa - Xã hội xã) trước ngày 20 hằng tháng để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Phòng Văn hóa - Xã hội xã để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân xã xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố (để b/c);
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Lãnh đạo UBND xã;
- C, PCVP HĐND&UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Phòng Văn hóa – Xã hội;
- Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn xã;
- Các thôn;
- Lưu: VT, VH-XH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Khoan

PHỤ LỤC

**Danh mục tuyến đường, tuyến ngõ thực hiện chỉnh trang,
bố gọn mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn xã Tân An năm 2026**

STT	Khu vực/thôn	Tuyến đường, tuyến ngõ	Nội dung thực hiện	Họ tên, Số điện thoại Trưởng thôn phụ trách tuyến đường	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
1					Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	
2					Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	
3					Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	
4					Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	
5					Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	
6					Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	
7					Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	
8					Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	

Ghi chú:

- Danh mục trên có thể được rà soát, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn xã.

- Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện theo kế hoạch và tiến độ của UBND xã Tân An.