

Số: 19/NQ-HĐND

Tân Kỳ, ngày 10 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN KỲ
KHÓA XXV, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Tân Kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Xét đề nghị của UBND xã tại Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2026 về việc đề nghị Hội đồng nhân dân xã ban hành Nghị quyết kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2026; Báo cáo số 376/BC-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2026 của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-BKTNS ngày 06 tháng 7 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân xã; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2026, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu trọng tâm

- Quyết tâm giải ngân: Phân đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả năm đạt 100% kế hoạch vốn được giao (83.760,954 triệu đồng).

- Tiến độ công trình: Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các dự án đang thi công và khởi công đúng kế hoạch các dự án khởi công mới, đặc biệt là dự án trọng điểm đường trục xã Tân Kỳ.

- Chất lượng công trình: Đảm bảo 100% các công trình hoàn thành đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng theo thiết kế và quy định hiện hành.

2. Các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

a) Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và dự án khởi công mới

- Đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường trục xã Tân Kỳ; đoạn từ ngã ba chợ Chùa (ĐH191B) đến ngã tư thôn Kim Đôi (ĐH191C) - Giai đoạn 1: Đây là nhiệm vụ ưu tiên số 1. UBND xã sẽ đôn đốc bộ phận chuyên môn hoàn thiện ngay hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong tháng 6/2026; tổ chức đấu thầu và quyết tâm tổ chức khởi công ngay trong tháng 7/2026 để kịp bù đắp tiến độ cho cả năm.

- Đối với các dự án đang thi công (đường 191C, đường nội đồng, nhà đa năng trường Tiểu học Dân Chủ): Tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công ngay cả trong điều kiện thời tiết chuyển mùa để đảm bảo tiến độ đề ra.

b) Đẩy mạnh công tác giải ngân và thanh quyết toán

- Tháo gỡ nút thắt nguồn vốn: Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính cấp trên để theo dõi sát tiến độ điều tiết nguồn thu sử dụng đất (*chiếm tỷ trọng lớn trong kế hoạch vốn*) nhằm đảm bảo nguồn tiền kịp thời cho các dự án.

- Đẩy nhanh thủ tục thanh toán: Thực hiện nguyên tắc "*khối lượng đến đâu, nghiệm thu thanh toán đến đó*". Phấn đấu thực hiện thanh toán ngay khi có hồ sơ nghiệm thu hợp lệ, tránh tình trạng dồn tích hồ sơ vào cuối năm gây áp lực cho công tác giải ngân.

c) Tăng cường công tác quản lý, giám sát và kiểm soát rủi ro

- Quản lý biến động giá: Đối với tình trạng giá vật liệu xây dựng biến động, UBND xã sẽ yêu cầu các nhà thầu chủ động lập phương án cung ứng vật tư ổn định; đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định về điều chỉnh giá (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật để tránh ảnh hưởng đến tiến độ.

- Giám sát cộng đồng: Phát huy tối đa vai trò của Ban giám sát đầu tư cộng đồng và nhân dân tại địa phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các sai phạm về chất lượng và tiến độ tại hiện trường.

- Công tác mặt bằng: Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội và các thôn để tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban Hội đồng nhân dân xã, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân xã giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Tân Kỳ khoá XXV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2026./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND, UBND thành phố (để b/c);
- Văn phòng Đoàn đại biểu QH&HĐND thành phố (để b/c);
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã (để b/c);
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc xã;
- Công thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH



Nhật Thu

Nguyễn Thị Nhật Thu