

Số: 972 /QĐ-UBND

Thượng Hồng, ngày 11 tháng 11 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường đồng thôn An Đông đoạn từ  
nhà ông Thoa đến sông Xanh

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG HỒNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số  
điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu  
tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng,  
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật  
Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ  
về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý  
hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của chính phủ về  
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì  
công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ xây dựng  
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông thư số 13/2021/TT-BXD ngày  
31/8/2021, thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021;

Căn cứ Nghị định 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về  
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản  
lý nhà nước của Bộ xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND  
thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự  
án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây  
dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 của UBND xã Thượng Hồng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường đồng thôn An Đông đoạn từ nhà ông Thoa đến sông Xanh;

Căn cứ vào tờ trình số 65/TTr-KT ngày 11/11/2025 của phòng Kinh tế về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường đồng thôn An Đông đoạn từ nhà ông Thoa đến sông Xanh.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường đồng thôn An Đông đoạn từ nhà ông Thoa đến sông Xanh với nội dung chính sau đây:

### I. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 của UBND xã Thượng Hồng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường đồng thôn An Đông đoạn từ nhà ông Thoa đến sông Xanh;

### II. Thông tin cơ bản

1. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường đồng thôn An Đông đoạn từ nhà ông Thoa đến sông Xanh.

2. Tổng mức đầu tư: **1.875.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Một tỷ, tám trăm bảy mươi lăm triệu đồng./.*)

3. Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác.

4. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã Thượng Hồng.

5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Thượng Hồng, thành phố Hải Phòng.

6. Quy mô dự án (khái quát): Nâng cấp, mở rộng tuyến đường với tổng chiều dài 418,47m bề rộng mặt đường 5m, mương thoát nước B1000 qua đường.

*(Chi tiết theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được duyệt)*

### III. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

#### 1. Tóm tắt nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: **173.986.000 đồng.**

b. Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: **12.532.000 đồng.**

c. Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **1.688.482.000 đồng.**

d. Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): **0 đồng.**

e. Tổng giá trị các phần công việc (a+b+c+d): **1.875.000.000 đồng.**

f. Tổng mức đầu tư của công trình (làm tròn): **1.875.000.000 đồng.**

**2. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

- Phần công việc đã thực hiện: Quản lý dự án, Khảo sát địa chất, Khảo sát địa hình, Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán xây dựng;

- Các công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Thẩm tra phê duyệt quyết toán, chi phí dự phòng;

**3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

Ngoài các công việc đã thực hiện và các công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, các công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 07 gói thầu, cụ thể kế hoạch lựa chọn nhà thầu của từng gói thầu như phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

- Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu: Văn phòng HĐND và UBND.

- Căn cứ vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thực hiện các gói thầu thuộc công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường đồng thôn An Đông đoạn từ nhà ông Thoa đến sông Xanh theo quy định hiện hành.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Thủ trưởng các phòng, ban thuộc xã;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



**Hà Thị Thủy**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường đồng thôn An Đông đoạn từ nhà ông Thoa đến sông Xanh

(Kèm theo Quyết định số: 972/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2025 của UBND xã Thượng Hồng).

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	<b>Gói thầu số 01:</b> Tư vấn giám sát thi công xây dựng	51.794.000	Ngân sách xã	Chi định thầu rút gọn (Trong nước)	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 11/2025	Trọn gói	50 ngày; thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong hợp đồng
5	<b>Gói thầu số 02:</b> Tư vấn Kiểm toán	19.641.000		Chi định thầu rút gọn (Trong nước)	Thương thảo hợp đồng	Sau khi hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng	Trọn gói	30 ngày; thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong hợp đồng
6	<b>Gói thầu số 03:</b> Thi công xây dựng	1.617.047.000		Chi định thầu rút gọn (Trong nước)	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 11/2025	Trọn gói	50 ngày; Kể từ ngày khởi công xây dựng; thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong hợp đồng
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.688.462.000</b>						