

Số: 125 /KH-BTC

Hải Phòng, ngày 08 tháng 10 năm 2025

KẾ HOẠCH

Điều chỉnh Kế hoạch số 101/KH-BTC ngày 12/9/2025
về việc tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025

Căn cứ Quyết định số 3730/QĐ-UBND ngày 12/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-BTC ngày 12/9/2025 của Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025;

Căn cứ Thông báo số 122/TB-BTC ngày 07/10/2025 của Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 và công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa Thế giới Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc;

Ban Tổ chức ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện một số nội dung điều chỉnh tại Lễ hội, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức tốt các nội dung theo Kế hoạch số 101/KH-BTC ngày 12/9/2025 của Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 và các nội dung điều chỉnh do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, bất khả kháng.

- Tổ chức tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 đảm bảo trang trọng, chu đáo, an toàn, hiệu quả, đúng quy định.

- Vinh danh Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới. Chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Hải Dương với thành phố Hải Phòng thành thành phố Hải Phòng; chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030); tuyên truyền quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của các di tích được UNESCO ghi danh; giới thiệu, quảng bá tài nguyên du lịch, tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch, thương mại thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ của khu di tích, của thành phố và khu vực, định hướng xây dựng Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo quy mô, chất lượng các nghi lễ theo nghi thức truyền thống, trang trọng, tiết kiệm, an toàn, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với tình hình thực tế.

- Đảm bảo an ninh trật tự, giao thông an toàn và thông suốt, an toàn vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm; đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh, cháy rừng, hoả hoạn trong khu vực di tích; ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp mê tín, dị đoan. Trong khu vực lễ hội không có người ăn xin, không có hiện tượng chèo kéo, mời chào khách.

- Tổ chức tốt công tác đón tiếp đại biểu khách mời; hướng dẫn, phục vụ Nhân dân tận tình, chu đáo; quản lý tốt các nguồn công đức, thu phí, lệ phí để xây dựng bảo tồn di tích. Quản lý sử dụng hợp lý tiền mệnh giá nhỏ theo nội dung Công văn số 25/BVHTTDL-VHCS ngày 07/01/2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

II. NỘI DUNG

1. Các hoạt động điều chỉnh địa điểm, thời gian

STT	Nội dung hoạt động	Theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 12/9/2025	Điều chỉnh kỳ này
1	Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, Lễ khai ấn	- Địa điểm: Khu vực sân Lễ hội và khu vực sông Lục Đầu. - Thời gian: ngày 07/10/2025 (Thứ Ba, ngày 16/8 âm lịch)	- Địa điểm: Bãi đỗ xe số 1 (cạnh đền Kiếp Bạc). - Thời gian: Ngày 12/10/2025 (Chủ Nhật, ngày 21/8 âm lịch)
2	Diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu	Thời gian: Từ 09h00 - 10h00, ngày 08/10/2025 (Thứ Tư, ngày 17/8 âm lịch)	- Thời gian: Từ 09h00 - 10h00, ngày 13/10/2025 (Thứ Hai, ngày 22/8 âm lịch)
3	Lễ cầu an và Hội hoa đăng	Thời gian: Từ 19h00 - 21h30 ngày 10/10/2025 (Thứ Sáu, ngày 19/8 âm lịch)	Thời gian: Từ 19h00 - 21h30 ngày 13/10/2025 (Thứ Hai, ngày 22/8 âm lịch)

4	Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại	Thời gian: Từ ngày 04/10/2025 đến hết ngày 12/10/2025	Thời gian: Từ ngày 04/10/2025 đến hết ngày 19/10/2025
---	--	--	---

- Thời gian, địa điểm các hoạt động khác trong chuỗi hoạt động của Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 theo Kế hoạch số 101/KH-BTC ngày 12/9/2025 của Ban Tổ chức Lễ hội không thay đổi.

2. Một số nội dung điều chỉnh khác

2.1. Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, Lễ khai ấn:

* Về số lượng chỗ ngồi:

- Đại biểu VIP (ghế nệm, có bàn):

+ 07 hàng ghế (từ hàng A đến hàng G) x 56 ghế = 392 chỗ ngồi;

- Đại biểu khách mời (ghế nệm, không có bàn):

+ 14 hàng ghế (từ hàng H đến hàng U) x 74 ghế = 1036 chỗ ngồi;

+ 11 hàng ghế (từ hàng V đến hàng FF) x 74 ghế = 814 chỗ ngồi;

+ 03 hàng ghế (từ hàng VV đến hàng II) x 66 ghế = 198 chỗ ngồi

Cộng đại biểu VIP và khách mời: 2440 chỗ ngồi.

* Khán đài khán giả

+ Kích thước: dài 43,2m x rộng 23,2m x cao 9,5m (27 bậc) = 2600 chỗ ngồi

- Tổng cộng: 5.040 chỗ ngồi

- Bố trí 02 màn hình LED live để nhân dân theo dõi Chương trình qua màn hình LED tại khu vực phía sau khán đài và phía trước cổng tứ trụ (để phục vụ nhân dân ngồi xem phía ngoài đê

* Không tổ chức bắn pháo hoa sau chương trình nghệ thuật.

2.2. Diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu

- Trường hợp thời tiết ổn định, không mưa lũ: Tổ chức Diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu.

- Trường hợp thời tiết tiếp tục có mưa lớn, giông gió, nước lũ sông lên cao: Không tổ chức diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu.

2.3. Lễ Cầu an - Hội hoa đăng

- Trường hợp nước lũ không rút, mực nước cao: Tổ chức thả hoa đăng tại dưới bậc tam cấp dưới chân đê.

- Trường hợp nước lũ rút, phù sa đọng lại không đảm bảo cho việc thả hoa đăng ngoài bãi sông: Tổ chức làm cầu tạm để di chuyển và thả hoa đăng.

2.4. Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Lục Đầu

- Trường hợp nước lũ không rút, mực nước cao: Tổ chức thả cá tại dưới bậc tam cấp dưới chân đê.

- Trường hợp nước lũ rút, phù sa đọng lại không đảm bảo tổ chức thả cá ngoài bãi sông: Tổ chức làm cầu tạm để thả một phần cá giống, phần còn lại vận chuyển bằng thuyền, thả ngoài sông.

3. Các nội dung khác

Các nội dung khác ngoài các nội dung theo Kế hoạch này: Tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 101/KH-BTC ngày 12/9/2025 của Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức

1.1. Tiểu ban Nội dung

- Xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết và tổ chức thực hiện các nội dung điều chỉnh do điều kiện bất khả kháng.

- Rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện kịch bản Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 đảm bảo đúng yêu cầu của Ban Tổ chức và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chuẩn bị nội dung, tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ tưởng niệm và Khai hội vào ngày 10/10/2025.

- Chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các đơn vị về công tác chuẩn bị nội dung các hoạt động và tổ chức tập luyện theo nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 101/KH-BTC ngày 12/9/2025 và Kế hoạch số 106/KH-TBND ngày 18/9/2025 của Tiểu ban Nội dung đối với các nội dung không điều chỉnh do điều kiện bất khả kháng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức phân công.

1.2. Tiểu ban Tuyên truyền

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyền trong và sau lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội; lưu ý tuyên truyền các nội dung điều chỉnh do điều kiện thời tiết bất khả kháng; kịp thời tổ chức tuyên truyền về thời gian tổ chức Lễ tưởng niệm và Khai hội vào ngày 12/10/2025 (Chủ Nhật).

- Triển khai các giải pháp bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của du khách tại khu vực Côn Sơn - Kiếp Bạc trong dịp Lễ hội.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 101/KH-BTC ngày 12/9/2025 và Kế hoạch số 02/KH-TBTT ngày 19/9/2025 của Tiểu ban Tuyên truyền đối với các nội dung không điều chỉnh do điều kiện bất khả kháng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức phân công.

1.3. Tiểu ban Lễ tân, khánh tiết, hậu cần

- Làm việc trực tiếp với đơn vị tổ chức sự kiện Lễ tưởng niệm và khai hội, đơn vị tổ chức tiệc chiêu đãi, các đơn vị phục vụ công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần về việc tạm dừng nêu trên và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết sẵn sàng tổ chức thực hiện vào thời gian do Ban Tổ chức Lễ hội quyết định.

- Gửi và xác báo đại biểu trung ương, đại biểu các tỉnh, thành phố, khách quốc tế... dự Lễ tưởng niệm và Khai hội vào ngày 12/10/2025; thông báo việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ Tưởng niệm và Khai hội tới các đại biểu còn lại; **hoàn thành trong ngày 09/10/2025.**

- Tổng hợp các nội dung thay đổi, kinh phí phát sinh, các công việc cần thực hiện sau khi tạm dừng tổ chức sự kiện vào tối ngày 07/10/2025; trình duyệt theo quy định; **hoàn thành trong ngày 08/10/2025.**

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 101/KH-BTC ngày 12/9/2025 và Kế hoạch số 220/KH-TBLTKTHC ngày 19/9/2025 của Tiểu ban Lễ tân, khánh tiết, hậu cần đối với các nội dung không điều chỉnh do điều kiện bất khả kháng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức phân công.

1.4. Tiểu ban An ninh trật tự

- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy rừng, an toàn các nghi lễ và các hoạt động; xây dựng phương án, triển khai công tác phân luồng, phân tuyến, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường, tuyến sông vào khu di tích; thực hiện rà phá bom mìn và

quản lý thiết bị bay không người lái (khi có yêu cầu). Bố trí, sắp xếp vị trí đỗ xe của đại biểu và du khách thập phương thay thế vị trí bãi đỗ xe đã sử dụng làm sân khấu tổ chức Lễ tưởng niệm và Khai hội ngày 12/10/2025 (Chủ Nhật); bảo đảm an toàn, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng lộn xộn, ùn tắc.

- Bố trí lực lượng và xe dẫn đường cho các đoàn tham gia các hoạt động của chương trình theo quy định vào những ngày diễn ra các hoạt động liên quan sau khi Ban Tổ chức Lễ hội quyết định điều chỉnh thời gian.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 101/KH-BTC ngày 12/9/2025 và Kế hoạch của Tiểu ban An ninh trật tự đối với các nội dung không điều chỉnh do điều kiện bất khả kháng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức phân công.

1.5. Tiểu ban Quảng bá Văn hóa, Du lịch và xúc tiến Thương mại

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 101/KH-BTC ngày 12/9/2025 và Kế hoạch số 208/KH-TBQBVHDL&XTTM ngày 13/9/2025 của Tiểu ban An ninh trật tự đối với các nội dung không điều chỉnh do điều kiện bất khả kháng.

- Đối với các nội dung phải điều chỉnh do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết: Đảm bảo chất lượng, tiến độ bàn giao các gian hàng trưng bày cho Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức các hoạt động của Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại theo đúng quy định; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Tổ chức về việc triển khai nội dung này.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại kéo dài đến hết ngày 19/10/2025.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các sở, ngành, đơn vị, địa phương

2.1. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy

- Định hướng nội dung tuyên truyền đến các đơn vị trong khối tuyên truyền về Lễ hội; đặc biệt đối với các nội dung phải điều chỉnh do điều kiện thời tiết bất khả kháng.

- Định hướng và tham gia thẩm định nội dung tư tưởng đối với Chương trình nghệ thuật, diễn văn Lễ tưởng niệm và Khai hội mùa Thu năm 2025.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.

2.2. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị triển khai công tác tổ chức thực

hiện kế hoạch, các nội dung điều chỉnh tại Kế hoạch này, các nhiệm vụ do đồng chí Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.

2.3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Làm việc trực tiếp với đơn vị tổ chức sự kiện Lễ tưởng niệm và khai hội, đơn vị tổ chức tiệc chiêu đãi, các đơn vị phục vụ công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần về việc tạm dừng nêu trên và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết sẵn sàng tổ chức Lễ tưởng niệm và Khai hội vào ngày 12/10/2025 (Chủ Nhật); **hoàn thành trong ngày 08/10/2025.**

- Chủ trì cùng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương theo thông báo phân công: Gửi và xác báo đại biểu trung ương, đại biểu các tỉnh, thành phố, khách quốc tế... dự Lễ tưởng niệm và Khai hội; **hoàn thành trong ngày 09/10/2025.**

- Tổng hợp các nội dung thay đổi, kinh phí phát sinh do các điều kiện bất khả kháng, các công việc cần thực hiện sau khi tạm dừng tổ chức sự kiện vào tối ngày 07/10/2025; gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, thẩm định **chậm nhất trong ngày 08/10/2025.**

- Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng nghệ thuật và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp ngày 06/10/2025, hoàn thiện kịch bản, tổ chức tập luyện kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng nội dung chương trình Lễ tưởng niệm và Khai hội.

- Chuẩn bị nội dung, **tổ chức tổng duyệt** Chương trình Lễ tưởng niệm và Khai hội **vào ngày 10/10/2025.**

- Đối với các nội dung phải điều chỉnh do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết: Đảm bảo chất lượng các gian hàng trưng bày để Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức các hoạt động của Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại theo đúng quy định; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Tổ chức về việc triển khai nội dung này.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại kéo dài đến hết ngày 19/10/2025.

- Đôn đốc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực các nhiệm vụ được giao nhằm phục vụ chu đáo, trọng thị, hiệu quả các sự kiện đã được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế theo quyết định của Ban Tổ chức Lễ hội.

- Tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; kịp thời báo cáo đồng

chí Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội **trước 17h hàng ngày, từ ngày 08/10/2025 đến hết ngày 19/10/2025.**

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ không điều chỉnh tại Kế hoạch số 101/KH-BTC ngày 12/9/2025 của Ban Tổ chức Lễ hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.

2.4. Công an thành phố

- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy rừng, an toàn các nghi lễ và các hoạt động điều chỉnh do điều kiện bất khả kháng; xây dựng phương án, triển khai công tác phân luồng, phân tuyến, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường, tuyến sông vào khu di tích; thực hiện rà phá bom mìn và quản lý thiết bị bay không người lái (khi có yêu cầu); bố trí, sắp xếp vị trí đỗ xe của đại biểu và du khách thập phương thay thế vị trí bãi đỗ xe đã sử dụng làm sân khấu tổ chức Lễ tưởng niệm và Khai hội; bảo đảm an toàn, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng lộn xộn, ùn tắc.

- Thường xuyên, kịp thời trao đổi với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổng duyệt Lễ tưởng niệm và Khai hội vào thời gian do Ban Tổ chức Lễ hội quyết định.

- Tổ chức tiếp nhận, bảo vệ an toàn mặt bằng tại khu vực tổ chức Lễ tưởng niệm và Khai hội sau khi Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra, rà phá bom, mìn, vật liệu nổ.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch của Ban Tổ chức và Kế hoạch đã ban hành của Tiểu ban An ninh, trật tự.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.

2.5. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng

- Cập nhật các nội dung theo thời gian điều chỉnh để tổ chức thực hiện các nghi lễ trong thời gian còn lại của Lễ hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.

2.6. Sở Tài chính

- Chủ trì cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí bảo đảm cho các nội dung điều chỉnh, phát sinh do điều kiện bất khả kháng theo quy định; **hoàn thành chậm nhất trong ngày 09/10/2025**; cấp kinh phí theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và tổng hợp quyết toán theo quy định.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ gửi thông tin, xác báo đại biểu, hướng dẫn, đón tiếp đại biểu tham dự Lễ tưởng niệm và Khai hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.

2.7. Sở Nội vụ

- Chỉ đạo Ban Dân tộc và Tôn giáo phối hợp, hướng dẫn Giáo hội Phật giáo thành phố điều hành các nghi lễ trong Lễ hội theo thời gian điều chỉnh đã được thông báo.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ gửi thông tin, xác báo đại biểu, hướng dẫn, đón tiếp đại biểu tham dự Lễ tưởng niệm và Khai hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.

2.8. Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng

- Làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam về việc truyền hình trực tiếp Chương trình Lễ tưởng niệm và khai hội vào tối ngày 12/10/2025.

- Lựa chọn kỹ lưỡng hình ảnh, thông tin tiêu biểu, đặc sắc nhằm quảng bá các di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới, các di tích của thành phố Hải Phòng để thay thế, hoàn thiện nội dung phóng sự 5 phút giới thiệu khái quát quần thể Di tích Yên Tử Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc tại phần Lễ tưởng niệm và trường đoạn 4 của chương trình nghệ thuật "Hải Phòng tỏa sáng miền di sản"; hoàn thành **chậm nhất trước 11h ngày 08/10/2025.**

- Tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ gửi thông tin, xác báo đại biểu, hướng dẫn, đón tiếp đại biểu tham dự Lễ tưởng niệm và Khai hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.

2.9. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành, các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo đường truyền thông tin liên lạc trong suốt thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm và Khai hội theo thời gian điều chỉnh.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ gửi thông tin, xác báo đại biểu, hướng dẫn, đón tiếp đại biểu tham dự Lễ tưởng niệm và Khai hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.



2.10. Sở Công Thương

- Chủ trì cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa phương có liên quan chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc đến hết ngày 19/10/2025.

- Chủ động khắc phục điều kiện thời tiết; tổ chức tốt các gian trưng bày tại Lễ hội; tổng hợp và chủ động bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung phát sinh từ nguồn dự toán đã được giao cho Sở Công Thương.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ gửi thông tin, xác báo đại biểu, hướng dẫn, đón tiếp đại biểu tham dự Lễ tưởng niệm và Khai hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.

2.11. Sở Xây dựng

- Chủ trì cùng các sở, ngành, địa phương có liên quan, đảm bảo an toàn giao thông; kiểm tra, rà soát, bảo đảm hệ thống hạ tầng giao thông, trang bị cọc tiêu, biển cảnh báo trên các tuyến đường dẫn vào khu vực lễ hội, đặc biệt các tuyến đường đang thi công vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, bảo đảm an toàn cho đại biểu, du khách về tham dự các sự kiện, hoạt động của Lễ hội trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, bất khả kháng; cử lực lượng phối hợp với lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ lễ hội.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng dẫn đơn vị tổ chức sự kiện bảo đảm các điều kiện an toàn trong quá trình bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực sân khấu, khán đài đã lắp dựng phục vụ tổ chức Lễ tưởng niệm và Khai hội.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ gửi thông tin, xác báo đại biểu, hướng dẫn, đón tiếp đại biểu tham dự Lễ tưởng niệm và Khai hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.

2.12. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chủ trì cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa phương có liên quan chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc theo Kế hoạch số 101/KH-BTC ngày 12/9/2025 của Ban Tổ chức Lễ hội; chủ động khắc phục điều kiện thời tiết; tổ chức tốt 05 gian hàng nông sản tiêu biểu, sản phẩm OCOP tại Lễ hội đến hết ngày 19/10/2025; tổng hợp và chủ động bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung phát sinh từ nguồn dự toán đã được giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ gửi thông tin, xác báo đại biểu, hướng dẫn, đón tiếp đại biểu tham dự Lễ tưởng niệm và Khai hội.

- Chủ trì tổ chức chương trình thả cá tái tạo nguồn thủy sản; phối hợp tổ chức Diễu xướng hội quân trên sông Lục Đầu.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ gửi thông tin, xác báo đại biểu, hướng dẫn, đón tiếp đại biểu tham dự Lễ tưởng niệm và Khai hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.

2.13. Sở Y tế

- Chủ trì cùng các sở, ngành, địa phương có liên quan chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao theo Kế hoạch số 101/KH-BTC ngày 12/9/2025 của Ban Tổ chức Lễ hội và các nhiệm vụ tương ứng để bảo đảm tổ chức tốt các nội dung điều chỉnh tại Kế hoạch này.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ gửi thông tin, xác báo đại biểu, hướng dẫn, đón tiếp đại biểu tham dự Lễ tưởng niệm và Khai hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.

2.14. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động thông tin, linh hoạt tổ chức sắp xếp, đón tiếp các đại biểu quốc tế (nếu cần thiết) trong thời gian tạm dừng tổ chức Lễ tưởng niệm và khai hội.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ gửi thông tin, xác báo đại biểu, hướng dẫn, đón tiếp đại biểu tham dự Lễ tưởng niệm và Khai hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.

2.15. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc mời chức sắc tôn giáo thuộc Giáo hội Phật giáo thành phố tham gia các nghi lễ theo thời gian, địa điểm và các nội dung điều chỉnh tại Kế hoạch này.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ gửi thông tin, xác báo đại biểu, hướng dẫn, đón tiếp đại biểu tham dự Lễ tưởng niệm và Khai hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.



2.16. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

- Thực hiện theo các nội dung điều chỉnh tại Kế hoạch này đối với việc không tổ chức bắn pháo hoa trong Lễ tưởng niệm và Khai hội.

- Căn cứ kịch bản của Lễ tưởng niệm Khai hội: Xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bố trí lực lượng phối hợp với Công an thành phố và các lực lượng khác bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội.

- Chủ trì cùng các sở, ngành, địa phương có liên quan chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao theo Kế hoạch số 101/KH-BTC ngày 12/9/2025 của Ban Tổ chức Lễ hội và các nhiệm vụ tương ứng để bảo đảm tổ chức tốt các nội dung điều chỉnh tại Kế hoạch này.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ gửi thông tin, xác báo đại biểu, hướng dẫn, đón tiếp đại biểu tham dự Lễ tưởng niệm và Khai hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.

2.17. Các cơ quan khác đã được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch số 101/KH-BTC ngày 12/9/2025: Thành đoàn Hải Phòng, Công ty Điện lực Hải Phòng, Hiệp hội Du lịch thành phố, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo

- Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao theo Kế hoạch số 101/KH-BTC ngày 12/9/2025 của Ban Tổ chức Lễ hội và các nhiệm vụ tương ứng để bảo đảm tổ chức tốt các hoạt động Lễ tưởng niệm Khai hội, Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại, Diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu... theo Kế hoạch này.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ gửi thông tin, xác báo đại biểu, hướng dẫn, đón tiếp đại biểu tham dự Lễ tưởng niệm và Khai hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức phân công.

3. Chế độ, trách nhiệm giao ban, báo cáo

- Các đồng chí Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch của Tiểu ban đã ban hành và các nhiệm vụ phát sinh nhằm tổ chức tốt các nội dung điều chỉnh tại Kế hoạch này; báo cáo tiến độ; chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp **trước 16h00' hàng ngày từ ngày 08/10/2025 đến hết ngày 19/10/2025** để báo cáo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Lễ hội (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp, báo cáo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- BTV TU; TTr HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- UBND TP;
- VP TU;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Báo và PTTH HP;
- Công ty Điện lực HP;
- Thành đoàn HP;
- Viễn thông HP;
- Các thành viên BTC lễ hội;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các phòng thuộc VPUBND TP;
- Công TT ĐT TP;
- Trung tâm HN&NK TP;
- Lưu: VT, V.T.Huệ.



TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Lê Ngọc Châu

