

Số: 289/KH-UBND

P. Trần Liễu, ngày 30 tháng 7 năm 2026

KẾ HOẠCH

Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn phường

Căn cứ Kế hoạch hành động 281/KH-UBND ngày 22/7/2026 của UBND thành phố Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân từ 13%/năm trở lên.

Căn cứ Kế hoạch số 122-KH/ĐU ngày 28/7/2026 của Đảng ủy phường Trần Liễu về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Ủy ban nhân dân phường Trần Liễu ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung sau:

1. Kế hoạch thực hiện từng dự án (chi tiết theo phụ lục đính kèm)

1.1. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; mọi quyết định đầu tư, phân bổ vốn phải bảo đảm thực hiện hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư theo quy định. Phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng.

1.2. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục thiết kế, thẩm định, phê duyệt dự toán và lựa chọn nhà thầu; tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay đối với khối lượng hoàn thành đã được nghiệm thu, không để dồn vào cuối tháng, cuối năm.

1.3. Kịp thời rà soát, điều chuyển vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Chủ động kiểm tra, đôn đốc, xử lý vướng mắc phát sinh ngay tại đơn vị, công trường; xác định rõ những tồn tại, yếu kém ở từng khâu để kịp thời có giải pháp phù hợp, hiệu quả.

2. Giao các cơ quan, đơn vị, Tổ dân phố

2.1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, Kế hoạch của thành phố, của Đảng ủy về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công với quyết tâm chính trị cao hơn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; mọi quyết định đầu tư, phân bổ vốn phải bảo đảm thực hiện hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư theo quy định; kết quả giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân.

2.2. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ luật đầu tư công; phát huy

cao nhất tinh thần quyết tâm, nỗ lực và hành động quyết liệt trong toàn hệ thống. Đề cao hơn nữa vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2.3. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là việc lựa chọn dự án đầu tư thực sự cần thiết, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, khả năng cân đối vốn, bảo đảm kỹ lưỡng từ khâu chuẩn bị dự án, đăng ký vốn, lập kế hoạch, phân bổ vốn, giám sát, đánh giá...

2.4. Căn cứ kế hoạch kịch bản giải ngân chung của thành phố để tổ chức thực hiện, giải ngân chi tiết đối với từng dự án theo tuần, theo tháng, kịp thời đề xuất điều chuyển vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xuyên suốt, toàn diện các nội dung, công việc liên quan đến nhiệm vụ được phân công; chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, UBND phường về kết quả thực hiện.

3.2. Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô Thị tham mưu theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện và kết quả giải ngân vốn của từng dự án, làm rõ nguyên nhân vướng mắc đồng thời đề xuất giải pháp và dự kiến tiến độ thực hiện trong tuần tiếp theo đối với từng dự án, từng nội dung công việc cụ thể để báo cáo làm việc với Chủ tịch UBND hằng tuần để chỉ đạo.

3.3. Giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch hành động tới các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch này.

3.4. Giao Chánh Văn phòng HĐND&UBND phường theo dõi đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Văn bản chỉ đạo, điều hành được kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn phường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy - TTHĐND; (để b/c)
- Lãnh đạo UBND phường;
- Các phòng, cơ quan đơn vị liên quan;
- Các tổ dân phố trên địa bàn phường;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Tình

