

Số: 796/QĐ-UBND

P. Trần Nhân Tông, ngày 01 tháng 12 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng  
công trình: Hỗ trợ BTXM để nâng cấp các tuyến đường bê tông nội bộ các  
Tổ dân phố trên địa bàn phường năm 2026**

**ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật đầu tư Công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây Dựng;*

*Căn cứ Nghị định 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Đầu tư công 2024;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;*

*Căn cứ Thông báo số 681/TB-VP ngày 27/11/2025 Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng Thông báo về việc dự kiến nguồn vốn đầu tư công bổ sung có mục tiêu từ nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng cho ngân sách cấp xã và dự kiến nguồn thu sử dụng đất được điều tiết trong giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026;*

*Theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng – Đô thị phường.*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hỗ trợ BTXM để nâng cấp các tuyến đường bê tông nội bộ các Tổ dân phố trên địa bàn phường năm 2026 với các nội dung sau:

**1. Tên công trình:** Hỗ trợ BTXM để nâng cấp các tuyến đường bê tông nội bộ các Tổ dân phố trên địa bàn phường năm 2026.

**2. Chủ đầu tư:** Văn phòng HĐND&UBND phường Trần Nhân Tông.

**3. Địa điểm xây dựng:** Phường Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng.

**4. Mục tiêu đầu tư:**

- Đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực, hoàn thiện mạng lưới giao thông phục vụ phát triển sản xuất trong vùng;

- Đáp ứng nhu cầu kết nối kinh tế - xã hội của địa phương với các vùng kinh tế lân cận; đồng thời từng bước nâng cao bộ mặt đô thị khang trang hiện đại cho phường Trần Nhân Tông.

**5. Quy mô đầu tư:**

Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường được lựa chọn dựa trên:

+ Căn cứ các hạ tầng liên quan và mạng lưới giao thông đường bộ trong khu vực;

+ Căn cứ quy hoạch phường Hoàng Tân (cũ);

+ Căn cứ hiện trạng khu vực tuyến đi qua.

- Kiến nghị thiết kế tuyến đường cấp IV đồng bằng theo tiêu chuẩn (TCVN 10380:2014), tốc độ thiết kế  $V_{tk} = 30\text{Km/h}$ .

+ Quy mô theo hiện trạng địa phương vận động giải phóng mặt bằng và đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10380:2014.

**6. Nhóm dự án:** Dự án nhóm C.

**7. Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.000.000.000đ** (Năm tỷ đồng chẵn ./.).

Hạng mục chi phí	Thành tiền
Tổng mức đầu tư:	<b>5.000.000.000</b>
<i>Trong đó:</i>	
1- Chi phí xây dựng	4.075.309.000
2- Chi phí quản lý	123.237.000
3- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	415.744.000
4- Chi phí khác	119.439.000
5- Chi phí dự phòng	266.271.000

**8. Nguồn vốn:** Ngân sách phường (nguồn đầu tư công bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hải Phòng cho ngân sách cấp xã và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết).

**9. Hình thức quản lý:** Chủ đầu tư quản lý dự án theo quy định hiện hành.

**10. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2025 -2026.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

- Văn phòng HĐND&UBND phường Trần Nhân Tông: Là chủ đầu tư dự án, có trách nhiệm tổ chức lập, trình duyệt và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

- Các phòng, đơn vị liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND&UBND phường; Trưởng các phòng: Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Văn hóa – Xã hội các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- TT Đảng ủy phường (để b/c);
- CT, các PCT phường;
- Như điều 3;
- Lưu: VP, KTHTĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hưng**