

Số: 06/QĐ-VP

Trường Tân, ngày 20 tháng 01 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hệ thống chiếu sáng tuyến đường 20C đoạn từ Cống Đôn đến ĐT392 và tuyến đường trục xã đoạn từ đường 20C đến ĐT393

### CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ TRƯỜNG TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC, ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 của UBND xã Trường Tân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng hệ thống chiếu sáng tuyến đường 20C đoạn từ Cống Đôn đến ĐT392 và tuyến đường trục xã đoạn từ đường 20C đến ĐT393;

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của UBND xã Trường Tân về việc giao chủ đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng hệ thống chiếu sáng tuyến đường 20C đoạn từ Cống Đôn đến ĐT392 và tuyến đường trục xã đoạn từ đường 20C đến ĐT393;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-VP ngày 26/12/2025 của Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Trường Tân về việc phê duyệt nhiệm vụ, Dự toán chi phí bước chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống chiếu sáng tuyến đường 20C đoạn từ Cống Đôn đến ĐT392 và tuyến đường trục xã đoạn từ đường 20C đến ĐT393;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2026 của UBND xã Trường Tân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công

*trình: Xây dựng hệ thống chiếu sáng tuyến đường 20C đoạn từ Cống Đôn đến ĐT392 và tuyến đường trục xã đoạn từ đường 20C đến ĐT393;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hệ thống chiếu sáng tuyến đường 20C đoạn từ Cống Đôn đến ĐT392 và tuyến đường trục xã đoạn từ đường 20C đến ĐT393 với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Văn Phòng HĐND và UBND xã Trường Tân chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng Kinh tế xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch và các PCT UBND xã (để báo cáo);
- Như Điều 2;
- Trang hệ thống mạng đấu thầu quốc gia(<https://muasamcong.mpi.gov.vn/web/guest/home>);
- Cổng thông tin điện tử xã Trường Tân (<http://truongtan.haiphong.gov.vn/tiepcanthongtin/>đầu tư, đấu thầu mua sắm công);
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu VP.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Xuân Thơ**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng hệ thống chiếu sáng tuyến đường 20C đoạn từ Cống Đôn đến ĐT392 và tuyến đường trục xã đoạn từ đường 20C đến ĐT393

(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-VP ngày 20 tháng 01 năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Trường Tân)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Văn phòng HĐND và UBND	Số 04 - Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình	9.955.035.000	Vốn đầu tư công NSDP trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và nguồn vốn đầu tư công bổ sung có mục tiêu ngân sách TP	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	20 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	150 ngày	Không	Không
2		Số 05 - Tư vấn Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	255.446.000		Chỉ định thầu rút gọn, trong nước		15 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	150 ngày	Không	Không
3		Số 06 - Tư vấn Lập HSMT, đánh giá HSDT	Tư vấn Lập HSMT, đánh giá HSDT	38.626.000		Chỉ định thầu rút gọn, trong nước		15 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	20 ngày	Không	Không

4	Số 07 - Tư vấn Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	19.910.000	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước	15 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	20 ngày	Không	Không
5	Số 08 – Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	14.933.000	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước	15 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	150 ngày	Không	Không
6	Số 09 – Kiểm toán độc lập	Kiểm toán công trình	58.353.000	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước	15 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	30 ngày	Không	Không

**Tổng giá trị các gói thầu: 10.342.303.000 đồng. ( Mười tỷ, ba trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm linh ba nghìn đồng./).**