

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TRƯỜNG TÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP
V/v tăng cường, nâng cao hiệu quả công
tác quản lý tổ chức lựa chọn nhà thầu các
dự án, gói thầu sử dụng ngân sách nhà
nước trên địa bàn

Trường Tân, ngày tháng 9 năm 2026

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế xã;
- Các chủ đầu tư/đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm sử dụng ngân sách nhà nước.

Thực hiện Văn bản số 11141/VP-XDCT ngày 03/9/2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc xác minh, xử lý thông tin báo chí, mạng xã hội phản ánh về việc vi phạm dẫn tiêu chuẩn hết hiệu lực trong hồ sơ mời thầu;

Ngày 22 tháng 12 năm 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động đầu tư xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn lãng phí, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực và hiệu quả đầu tư các dự án trên địa bàn xã Trường Tân; 08 Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí để thực hiện một số nhiệm vụ từ nguồn chi thường xuyên ngân sách thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 67/2026/QĐ-UBND ngày 05/8/2026 của UBND thành phố¹.

Để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tổ chức lựa chọn nhà thầu các dự án, gói thầu sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Tân yêu cầu phòng Kinh tế xã, chủ đầu tư/đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm sử dụng ngân sách nhà nước cần tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/12/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động đầu tư xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn lãng phí, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực và hiệu quả đầu tư các dự án trên địa bàn xã

¹ số 192/UBND-VP ngày 08/8/2025 về việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ; số 1234/UBND-VP ngày 31/12/2025 về việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công xã Trường Tân năm 2026; số 112/UBND-VP ngày 20/01/2026 về việc khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ để thúc đẩy đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Trường Tân; số 242/UBND-VP ngày 10/02/2026 về việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư dự án đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn; số 418/UBND-VP ngày 13/3/2026 về việc tổ chức thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo các dự án đầu tư công năm 2026; số 753/UBND-VP ngày 22/4/2026 về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn; số 1304/UBND-VP ngày 06/7/2026 về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công năm 2026; số 1526/UBND-VP ngày 06/8/2026 về việc tổ chức, thực hiện Quyết định số 67/2026/QĐ-UBND ngày 05/8/2026 của UBND thành phố.

Trường Tân. Các Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và Ủy ban nhân dân xã trong quá trình thực hiện dự án đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công; mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; hoạt động quy hoạch từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

2. Yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện:

a) Thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện; thực hiện công khai, minh bạch, đúng nội dung, trình tự, quy trình của Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành, trong đó lưu ý tuân thủ việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt, đăng tải công khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định.

b) Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ các chương trình, dự án thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện để đảm bảo tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và đảm bảo quy mô gói thầu hợp lý. Trong đó cần lưu ý:

- Nghiêm cấm việc phân chia những công việc của dự án, dự toán thành những gói thầu nhỏ dẫn đến không đáp ứng tính thống nhất, không đảm bảo tính đồng bộ về kỹ thuật, công nghệ của dự án và gói thầu.

- Nghiêm cấm việc chia dự án, dự toán thành các gói thầu trái với quy định nhằm mục đích chỉ định thầu và hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Chủ đầu tư, đơn vị thực hiện kế hoạch chọn nhà thầu chịu trách nhiệm giải trình trước cơ quan có thẩm quyền về việc phân chia các gói thầu đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật đấu thầu.

c) Việc lập hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC) phải đảm bảo tuân thủ nội dung theo quy định tại các Thông tư, hướng dẫn. Không được phép chỉnh sửa nội dung đã được quy định các mẫu HSMT/HSYC hoặc đặt ra các tiêu chí không phù hợp trong HSMT/HSYC dẫn đến lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, làm giảm tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu; tuyệt đối không viện dẫn văn bản hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam đã hết hiệu lực, các tiêu chuẩn, quy

chuẩn Việt Nam hiện hành làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế,.....

d) Thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch, tránh lãng phí, tiêu cực. Thực hiện các quy định về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

đ) Yêu cầu phải thực hiện tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập ngay sau khi đủ điều kiện thực hiện, để giúp cho chủ đầu tư thực hiện công tác kiểm toán độc lập các dự án, công trình trong quá trình thực hiện.

e) Chịu trách nhiệm toàn diện trước các cơ quan thanh tra, kiểm toán, trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra chưa đảm bảo theo đúng quy định, gây thất thoát ngân sách, lãng phí, tiêu cực,...

3. Định kỳ hằng tháng (trước ngày 25 hằng tháng), hằng Quý (trước ngày 25 tháng cuối Quý) và hằng năm báo cáo kết quả tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về Ủy ban nhân dân xã Trường Tân (qua phòng Kinh tế xã) để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo yêu cầu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Tân yêu cầu phòng Kinh tế xã và chủ đầu tư/đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm sử dụng ngân sách nhà nước nghiêm túc thực hiện đảm bảo đúng theo yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính thành phố (để báo cáo);
- Thường trực Đảng ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND xã (để báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT Chủ tịch UBND xã (để báo cáo);
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã;
- Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng;
- Như trên (để tổ chức thực hiện);
- Lưu: VT. VP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Vũ Duy Kha