

Số: 740/UBND-KTHTĐT

V/v thực hiện nhiệm vụ, giải pháp  
trọng tâm thúc đẩy giải ngân vốn đầu  
tư công năm 2025

Việt Hòa, ngày 03 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Sở Tài chính thành phố Hải Phòng

Thực hiện Văn bản số 6601/STC-THQH ngày 01/10/2025 của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng về việc nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025;

Ủy ban nhân dân phường Việt Hòa tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị gửi Sở Tài chính, cụ thể như sau:

1. Hiện nay trên địa bàn phường Việt Hòa có 5 dự án có kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư công là:

- Dự án Nhiệm vụ trích đo, trích lục các thửa đất tại điểm Khu dân cư phía Đông đường Tân Dân, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương.
- Dự án Nhiệm vụ trích đo, trích lục các thửa đất tại điểm Khu dân cư phía Nam đường Việt Hòa, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương.
- Dự án Đầu tư xây dựng đường Tân Dân, đoạn từ đường sắt đến đường phố Văn, phường Việt Hòa.
- Tiểu dự án GPMB dự án Khu dân cư phía Đông đường Tân Dân, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương.
- Dự án Đường gom dọc Quốc lộ 5 phải tuyến từ ngã tư Ghẽ đi Ngã tư Lai Cách (Km40+240-Km43+870) các đoạn còn lại và từ Khu đô thị thương mại Lai Cách đến hết Công ty giấy Cẩm Bình bên trái tuyến (Km44+205- Km44+795).

2. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn của từng dự án:

a, Dự án Nhiệm vụ trích đo, trích lục các thửa đất tại điểm Khu dân cư phía Đông đường Tân Dân, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương có kế hoạch vốn năm 2025 là 149 triệu đồng. Dự án đang được triển khai thực hiện trích đo, trích lục, hoàn thiện hồ sơ các thửa đất, dự kiến thực hiện giải ngân tháng 11/2025 là 149 triệu đồng.

b, Dự án Nhiệm vụ trích đo, trích lục các thửa đất tại điểm Khu dân cư phía Nam đường Việt Hòa, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương có kế hoạch vốn năm 2025 là 75 triệu đồng. Dự án đang được triển khai thực hiện trích đo, trích lục, hoàn thiện hồ sơ các thửa đất, dự kiến thực hiện giải ngân tháng 11/2025 là 75 triệu đồng.

*c, Dự án Đầu tư xây dựng đường Tân Dân, đoạn từ đường sắt đến đường phố Văn, phường Việt Hòa.*

Tổng diện tích thực hiện dự án là 19.351,8m<sup>2</sup> với tổng mức đầu tư là 2 tỷ 487 triệu đồng. Đã thực hiện giải phóng mặt bằng với giá trị giải ngân lũy kế đến tháng 10/2025 là 2 tỷ 362 triệu đồng; diện tích còn lại của dự án hiện chưa thực hiện GPMB là 425,8m<sup>2</sup> đất (gồm 175,0m<sup>2</sup> đất ở; 250,9m<sup>2</sup> đất thùy lợi san lấp) của hộ gia đình ông Trần Văn Thi và bà Phạm Thị Thảo. Vướng mắc do hộ gia đình có 03 cặp vợ chồng với 08 nhân khẩu cùng sinh sống trên thửa đất chưa đồng ý với phương án tái định cư.

Ngày 28/7/2025, UBND phường Việt Hòa ban hành quyết định số 247/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án. Dự kiến thực hiện việc GPMB đối với hộ gia đình ông Trần Văn Thi hoàn thành xong trước ngày 15/12/2025 với giá trị giải ngân còn lại là 125 triệu đồng.

*d, Tiểu dự án GPMB dự án Khu dân cư phía Đông đường Tân Dân, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương.*

Đã thực hiện giải ngân 769,7 triệu đồng, dự kiến giải ngân trong tháng 12/2025 là 1,2 triệu đồng.

*e, Dự án Đường gom dọc Quốc lộ 5 phải tuyến từ ngã tư Ghê đi Ngã tư Lai Cách (Km40+240-Km43+870) các đoạn còn lại và từ Khu đô thị thương mại Lai Cách đến hết Công ty giấy Cẩm Bình bên trái tuyến (Km44+205-Km44+795):*

UBND phường Việt Hòa đã tổ chức họp triển khai công tác, gửi Thông báo thu hồi đất đến từng người dân, hộ gia đình, chủ sở hữu tài sản trên đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan để thực hiện dự án. Rà soát sơ bộ nguồn gốc đất thu hồi và thực hiện kiểm đếm tài sản trên đất thuộc phạm vi GPMB của dự án.

Tổ chức họp thẩm định phương án giá đất bồi thường trước khi chuyển đơn vị thực hiện nhiệm vụ GPMB để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự kiến giải ngân tháng 11/2025 là 6 tỷ đồng, tháng 12/2025 là 7 tỷ đồng.

Vậy Ủy ban nhân dân phường Việt Hòa báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn phường để Sở Tài chính thành phố Hải Phòng nắm được./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, KTHTĐT

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thành Hải**

