

Số: 141/QĐ-BQLDA

Việt Khê, ngày 10 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án nâng cấp, cải tạo
tuyến đường từ nghĩa trang Phi Liệt đi cống Phi Liệt

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ VIỆT KHÊ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và Luật số 90
2025 QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH13;

Căn cứ Nghị định Số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ:
Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ:
Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/1/2024 hướng dẫn việc
cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân
dân xã Việt Khê về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến
đường từ nghĩa trang Phi Liệt đi cống Phi Liệt;

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 02/3/2026 của Ủy ban nhân
dân xã Việt Khê về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật Dự án nâng cấp,
cải tạo tuyến đường từ nghĩa trang Phi Liệt đi cống Phi Liệt;

Căn cứ Quyết định số 183a/QĐ-UBND ngày 03/2/2025 của Ủy ban nhân
dân xã Việt Khê về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công thuộc
các lĩnh vực trên địa bàn xã;

Theo đề nghị của phòng Dự án tại Tờ trình số 109/TTr-DA ngày
09/4/2026 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án nâng cấp, cải
tạo tuyến đường từ nghĩa trang Phi Liệt đi cống Phi Liệt.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án nâng cấp, cải tạo
tuyến đường từ nghĩa trang Phi Liệt đi cống Phi Liệt, với nội dung chi tiết theo



phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Phó giám đốc, Phòng Dự án, Phòng Hành chính Tổng hợp và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: BQLDA.

GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Kim



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ ngã tư công Phi Liệt đi công Phi Liệt

(Kem theo Quyết định số: 141/QĐ-BQLDA ngày 10/4/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Việt Khê)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Ban Quản lý dự án	Gói thầu số 01: Tư vấn lập mảnh trích đo địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng	Lập mảnh trích đo địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng	261,104	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	20 ngày
2		Gói thầu số 02: Tư vấn kiểm tra nghiệm thu mảnh trích đo địa chính	Kiểm tra, nghiệm thu mảnh trích đo địa chính	10,379		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	10 ngày
3		Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định giá vật liệu giải phóng mặt bằng	Thẩm định giá vật liệu giải phóng mặt bằng	20,000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	10 ngày
4		Gói thầu số 04: Tư vấn giám định chủng loại đất đá phục vụ giải phóng mặt bằng	Giám định chủng loại đất đá phục vụ giải phóng mặt bằng	30,000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	20 ngày
5		Gói thầu số 05: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng	47,940		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	30 ngày

6	đầu tư xây dựng xã Việt Khê	Gói thầu số 06: Thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	31,088	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	30 ngày
7		Gói thầu số 07: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng	17.587,76	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng		30 ngày	Quý II/2026	Đơn giá cố định	210 ngày
8		Gói thầu số 08: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	490,895	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	210 ngày
9		Gói thầu số 09: Tư vấn kiểm toán độc lập	Thực hiện các nội dung kiểm toán dự án theo quy định hiện hành	238,334	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	120 ngày
Tổng giá gói thầu				18.717,50						

