

Số: 170/QĐ-BQLDA

Việt Khê, ngày 09 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Lắp mới hệ thống PCCC chợ Kỳ Sơn

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ VIỆT KHÊ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và Luật số 90 2025 QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH13;

Căn cứ Nghị định Số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ: Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ: Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Việt Khê về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Lắp mới hệ thống PCCC chợ Kỳ Sơn;

Căn cứ Quyết định số 183a/QĐ-UBND ngày 03/2/2025 của Ủy ban nhân dân xã Việt Khê về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công thuộc các lĩnh vực trên địa bàn xã;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 02/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Việt Khê về việc phê duyệt Dự án Lắp mới hệ thống PCCC chợ Kỳ Sơn;

Theo đề nghị của phòng Dự án tại tờ trình số 112/TTr-DA ngày 09/6/2026 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Lắp mới hệ thống PCCC chợ Kỳ Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Lắp mới hệ thống PCCC chợ Kỳ Sơn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế



hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Phó giám đốc, Phòng Dự án, Phòng Hành chính Tổng hợp và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: BQLDA.

GIÁM ĐỐC 



Phạm Văn Kim



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Lắp mới hệ thống PCCC chợ Kỳ Sơn

(Kèm theo Quyết định số: 170/QĐ-BQLDA ngày 09/6/2025 của Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Việt Khê)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Ban Quản lý dự án xã Việt Khê	Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	196,767	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		15 ngày	Quý II/2026	Tron gói	30 ngày
2		Gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	29,313		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		15 ngày	Quý II/2026	Tron gói	15 ngày
3		Gói thầu Tư vấn lập E-HSMT đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Tư vấn lập E-HSMT đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	38,485		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		15 ngày	Quý II/2026	Tron gói	30 ngày
4		Gói thầu Thẩm định E-HSMT; kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định E-HSMT; kết quả lựa chọn nhà thầu	13,557		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		15 ngày	Quý II/2026	Tron gói	30 ngày
5		Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	6.016,878		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2026	Đơn giá cố định	120 ngày

6	Ban Quản lý dự án xã Việt Khê	Gói thầu Giám sát Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	191,610		Chi định thầu (quy trình rút gọn)	15 ngày	Quý II/2026	Tron gói	120 ngày
7		Gói thầu Tư vấn kiểm toán độc lập	Thực hiện các nội dung kiểm toán dự án theo quy định hiện hành	62,558		Chi định thầu (quy trình rút gọn)	15 ngày	Quý II/2026	Tron gói	40 ngày
		Tổng giá gói thầu		6.549,17						

