

Số: 51/QĐ-BQLDA

Việt Khê, ngày 04 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Bổ sung, trang bị
PCCC trường Tiểu học Kỳ Sơn

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ VIỆT KHÊ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và Luật số 90
2025 QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH13;

Căn cứ Nghị định Số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ:
Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ:
Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 hướng dẫn việc
cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân
dân xã Việt Khê về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bổ sung, trang bị PCCC
trường Tiểu học Kỳ Sơn;

Căn cứ Quyết định số 183a/QĐ-UBND ngày 03/2/2025 của Ủy ban nhân
dân xã Việt Khê về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công thuộc
các lĩnh vực treen địa bàn xã;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 02/3/2026 của Ủy ban nhân
dân xã Việt Khê về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật Dự án Bổ sung,
trang bị PCCC trường Tiểu học Kỳ Sơn;

Theo đề nghị của phòng Dự án tại tờ trình số 49/TTr-DA ngày 03/3/2026
về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Bổ sung, trang bị PCCC
trường Tiểu học Kỳ Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Bổ sung, trang bị
PCCC trường Tiểu học Kỳ Sơn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Phó giám đốc, Phòng Dự án, Phòng Hành chính Tổng hợp và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: BQLDA.

GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Kim

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Bổ sung, trang bị PCCC trường Tiểu học Kỳ Sơn

(Kèm theo Quyết định số: 51/QĐ-BQLDA ngày 04/3/2025 của Ban Quản lý dự án xã Việt Khê)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Ban Quản lý dự án xã Việt Khê	Gói thầu Tư vấn lập E-HSYC, đánh giá E-HSDX, gói thầu thi công xây	Lập E-HSYC, đánh giá E-HSDX gói thầu thi công xây dựng	7,791	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý I/2026	Tron gói	30 ngày
2		Gói thầu Thẩm định E-HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định E-HSYC, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	5,400		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý I/2026	Tron gói	30 ngày
3		Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thi công xây dựng	1.736,673		Chỉ định thầu		30 ngày	Quý I/2026	Đơn giá cố định	90 ngày
4		Gói thầu Giám sát Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	56,137		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý I/2026	Tron gói	90 ngày
5		Gói thầu Tư vấn kiểm toán độc lập	Thực hiện các nội dung kiểm toán dự án theo quy định hiện hành	20,736		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý I/2026	Tron gói	40 ngày
Tổng giá gói thầu				1.826,737							

