

Số: /QĐ-BCĐ

Vĩnh Bảo, ngày 15 tháng 08 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện cao điểm 100 ngày
xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị
trên địa bàn xã Vĩnh Bảo**

**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO,
CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06 CỦA XÃ VĨNH BẢO**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

*Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về
đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc
gia;*

*Căn cứ Thông báo số 24-TB/CQTTBCĐ ngày 07/7/2026 của Cơ quan
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo và chuyển đổi số về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 01
năm 06 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW;*

*Căn cứ Thông báo số 25-TB/CQTTBCĐ ngày 11/7/2026 của Cơ quan
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo và chuyển đổi số về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp chuyên đề về
chuyển đổi số trong hệ thống chính trị;*

*Căn cứ Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo
Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi
số về Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số
trong hệ thống chính trị;*

*Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-BCĐ ngày 10/08/2026 của Ban chỉ đạo
của thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi
số và đề án 06 về việc Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Thông
báo số 24-TB/CQTTBCĐ ngày 07/7/2026, Thông báo số 25-TB/CQTTBCĐ ngày
11/7/2026 của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Kế hoạch số 05-
KH/BCDDTWW ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Kế hoạch
hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống
chính trị;*

Căn cứ Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 17/07/2026 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bảo kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của xã.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động triển khai thực hiện cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về Chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị trên địa bàn xã Vĩnh Bảo.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã, các thành viên Ban Chỉ đạo của xã, các Tổ công tác giúp việc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQVN xã;
- Các phòng, đơn vị thuộc UBND xã;
- Công an xã;
- Tổ Công nghệ số cộng đồng;
- Lưu: VT, KT.

TRƯỞNG BAN

**CHỦ TỊCH UBND XÃ
Phạm Minh Đức**

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

**Triển khai thực hiện cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn
về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn xã Vĩnh Bảo**
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 8 năm 2026
của Trưởng Ban Chỉ đạo của xã)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa và quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 thuộc trách nhiệm của xã Vĩnh Bảo; tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, nhiệm vụ cấp bách và chậm tiến độ.

Tạo chuyển biến thực chất trong công tác quản trị, chỉ đạo, điều hành của chính quyền phường thông qua chiến dịch cao điểm 100 ngày để phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

Thiết lập tính kỷ luật, thống nhất trong quản trị dữ liệu, hạ tầng số, nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến; khắc phục triệt để tình trạng đầu tư phân tán, trùng lặp hoặc giải ngân chậm.

Lấy sản phẩm thực tế làm thước đo đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức (dựa trên dữ liệu vận hành thực tế, số lượng người sử dụng, mức độ giảm giấy tờ và sự hài lòng của người dân).

2. Yêu cầu

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc "06 rõ": *Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền*. Công chức chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về sản phẩm cuối cùng; công chức phối hợp chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ nội dung phối hợp.

Gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu với tiến độ và hiệu quả công việc; xem xét trách nhiệm nghiêm khắc nếu xảy ra chậm trễ, đối phó hoặc báo cáo không trung thực.

Chủ động triển khai ngay các nhiệm vụ đã xác định rõ vai trò; trường hợp trùng lặp nhiệm vụ thì ưu tiên thực hiện theo yêu cầu cao nhất và thời hạn sớm nhất.

Tận dụng hạ tầng, nền tảng dùng chung: Không đầu tư trùng lặp; dữ liệu tạo lập phải được làm sạch, xác thực, ký số, đồng bộ kịp thời và khai thác triệt để nhằm thay thế thành phần hồ sơ giấy của công dân

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi, đối tượng

Phạm vi thực hiện: Giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn thuộc 10 nhóm vấn đề (thể chế, hạ tầng số, dữ liệu, nền tảng số, dịch vụ công, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực, tài chính - giải ngân, kỷ luật thực thi) theo phân công của cấp trên.

Đối tượng thực hiện: Công an xã; các phòng chuyên môn; các đơn vị thuộc UBND xã; Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã, Tổ công nghệ số cộng đồng và các ban ngành, đoàn thể trực thuộc xã.

Nguyên tắc áp dụng: Kế hoạch này là căn cứ bắt buộc để giao chỉ tiêu cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng đến từng cá nhân, bộ phận chuyên môn của xã; không thay thế việc chủ động điều hành nội bộ của các đơn vị.

2. Thời gian thực hiện

Chiến dịch cao điểm trong 100 ngày làm việc: Bắt đầu từ ngày 11/7/2026 đến hết ngày 30/11/2026.

Đối với các nhiệm vụ dài hạn có thời hạn sau ngày 30/11/2026, các bộ phận vẫn phải hoàn thành toàn bộ các sản phẩm trung gian và điều kiện chuẩn bị trong giai đoạn 100 ngày cao điểm này.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

Ban Chỉ đạo của xã tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Nhiệm vụ: Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tập trung tối đa vào nhóm học sinh, thanh thiếu niên từ đủ 06 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn.

Cơ quan chủ trì: Công an xã.

Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa - Xã hội, Đoàn Thanh niên xã, các trường học đóng trên địa bàn, Trưởng thôn, Tổ Trưởng các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Chỉ tiêu sản phẩm: Ban hành văn bản/kế hoạch triển khai; đảm bảo **tối thiểu 97% công dân** có tài khoản định danh mức 2 được kích hoạt/tổng số tài khoản mức 2 đã được cấp cho công dân địa phương.

Thời hạn hoàn thành: Trước ngày **15/8/2026** và duy trì thường xuyên các tháng tiếp theo đảm bảo tối thiểu 97% công dân có tài khoản định danh mức 2 được kích hoạt/tổng số tài khoản mức 2 được cấp

2. Hỗ trợ người dân tự thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

Nhiệm vụ: Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp người dân tự nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến (ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật). Lồng ghép hướng dẫn người

dân các kỹ năng thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán số) và các giải pháp bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân trên môi trường mạng.

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Đơn vị phối hợp: Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng Tổ công nghệ số cộng đồng.

Chỉ tiêu sản phẩm: Tổ chức tối thiểu **01 đợt hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở/tháng**; nâng tỷ lệ người dân tự nộp hồ sơ trực tuyến tại xã **tăng tối thiểu 20 điểm phần trăm** so với trước thời điểm triển khai.

Thời hạn hoàn thành: Trước ngày **30/9/2026**.

3. Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nhân sự chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng

Nhiệm vụ: Thực hiện rà soát, lập danh sách và hoàn tất các thủ tục chi trả chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm công tác chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về chuyển đổi số, an toàn thông tin tại xã theo đúng Nghị định số 179/2025/NĐ-CP.

Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế.

Chỉ tiêu sản phẩm: **100% cán bộ, công chức đủ điều kiện** được lập danh sách, phê duyệt và chi trả hỗ trợ đầy đủ.

Thời hạn hoàn thành: Trước ngày **15/8/2026**.

4. Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị đầu cuối tại bộ phận Trung tâm Phục vụ hành chính công

Nhiệm vụ: Chủ động rà soát, cân đối ngân sách địa phương để mua sắm, sửa chữa và nâng cấp trang thiết bị đầu cuối (máy tính, máy quét, đường truyền...) tại bộ phận Một cửa nhằm bảo đảm vận hành thông suốt cơ chế chính quyền điện tử 3 cấp. Trường hợp vượt quá khả năng tự cân đối kinh phí, lập báo cáo nhu cầu gửi UBND xã để kiến nghị Sở KH&CN hỗ trợ.

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Chỉ tiêu sản phẩm: Hệ thống trang thiết bị đầu cuối tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được nâng cấp đồng bộ, giải quyết thông suốt hồ sơ trực tuyến cho người dân.

Thời hạn hoàn thành: Hoàn thành thực tế trước ngày **30/11/2026**

5. Đẩy nhanh giải ngân gắn với chất lượng, hiệu quả nguồn vốn chuyển đổi số, Đề án 06

Nhiệm vụ: Đẩy mạnh tiến độ giải ngân nguồn kinh phí thường xuyên và nguồn vốn đầu tư công năm 2026 đã phân bổ cho các chương trình, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại xã.

Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế.

Chỉ tiêu sản phẩm: Bảo đảm tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu **50% dự toán trước ngày 30/9/2026** và đạt **100%** đối với các khoản kinh phí đã có sản phẩm/mốc nghiệm thu thực tế đưa vào sử dụng trước ngày 30/11/2026.

Thời hạn hoàn thành: Đến hết ngày **30/11/2026**.

6. Số hóa, tạo lập và làm sạch dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của xã

Nhiệm vụ: Thực hiện rà soát, số hóa, tạo lập và đồng bộ các dữ liệu chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý tại địa phương (bao gồm dữ liệu về hộ tịch, trẻ em, dân cư, y tế...) phục vụ việc xây dựng và đưa vào sử dụng các Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, CSDL chuyên ngành. Quá trình tạo lập và làm sạch dữ liệu phải đảm bảo việc xác thực, ký số theo đúng quy định, cập nhật và đồng bộ kịp thời với hệ thống của thành phố để thay thế thành phần hồ sơ giấy của công dân.

Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND (chịu trách nhiệm chính về dữ liệu hộ tịch) và Phòng Văn hóa - Xã hội (chịu trách nhiệm chính về dữ liệu trẻ em, y tế, an sinh).

Cơ quan phối hợp: Các phòng chuyên môn liên quan, Công an xã (hỗ trợ đối soát dân cư), và các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Chỉ tiêu sản phẩm: 100% các kho dữ liệu chuyên ngành tại địa phương được số hóa, chuẩn hóa, đối soát và làm sạch, đảm bảo nguyên tắc "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung". Kết quả số hóa phải được cập nhật đầy đủ lên các hệ thống thông tin dùng chung của thành phố.

Thời hạn hoàn thành: Hoàn thành các sản phẩm trung gian và điều kiện chuẩn bị trong giai đoạn 100 ngày cao điểm (trước ngày **30/11/2026**)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Phòng Kinh tế

Là cơ quan đầu mối tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo của xã chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch; tham mưu Ban Chỉ đạo của xã thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả thực hiện trên Hệ thống theo dõi trực tuyến của thành phố và các hệ thống thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ được phân công tại Mục III của Kế hoạch; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện; bảo đảm chất lượng, hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu, sản phẩm được giao.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo của xã về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời báo

cáo Ban Chỉ đạo của xã (qua Phòng Kinh tế là cơ quan thường trực) những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ tại Mục III của Kế hoạch có trách nhiệm theo dõi, cập nhật đầy đủ tiến độ và kết quả thực hiện; gửi báo cáo bằng văn bản định kỳ về Ban Chỉ đạo của xã (qua Phòng Kinh tế) **trước 15 giờ 00 phút thứ Tư hằng tuần** để tổng hợp. Báo cáo phải phản ánh đúng tiến độ, sản phẩm, kết quả; nêu rõ tỷ lệ hoàn thành, số liệu, tài liệu minh chứng (bằng ảnh, file PDF...); người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung báo cáo.

Phòng Kinh tế có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo của xã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trên Hệ thống theodoing.dcs.vn **trước 17 giờ 00 phút thứ Tư hằng tuần**, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo thành phố và cơ quan có thẩm quyền.

Đối với các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo không đúng thời hạn, báo cáo không đầy đủ nội dung, không bảo đảm chất lượng hoặc không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, Phòng Kinh tế tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo của xã để xem xét, chỉ đạo, đồng thời làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị chủ động xử lý khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo của xã (qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp, tham mưu xem xét, chỉ đạo giải quyết./.