
  

 

KẾ HOẠCH  

thu hồi đất thực Dự án vườn hoa phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;  

Căn cứ Luật Đất đai năm 2024; Luật nhà ở năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP, ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ ngày 15/8/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 

49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một 

số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, 

chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 77/2025/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 17/6/2025 của Hội đồng nhân dân 

thành phố về việc thông qua điều chỉnh các công trình, dự án dự kiến phải thu hồi đất, 

các dự án dự kiến phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên 

địa bàn thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 quận Đồ 

Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án vườn hoa phường Ngọc 

Xuyên, quận Đồ Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 08/10/2026 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt dự án Vườn hoa phường Ngọc Xuyên, quận 

Đồ Sơn; 

Uỷ ban nhân dân phường Đồ Sơn xây dựng kế hoạch thu hồi đất thực hiện 

Dự án vườn hoa phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai công tác thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng 

thực hiện Dự án vườn hoa phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn. 
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2. Yêu cầu 

- Việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, di dời đối với người có đất thu 

hồi đang sinh sống tại khu vực thuộc dự án bảo đảm dân chủ, khách quan, công 

bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.  

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đảm bảo sự kết hợp có 

hiệu quả giữa các cấp, ngành có liên quan.  

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho đối tượng có liên quan, 

tạo sự đồng thuận để tổ chức, người có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với 

đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) (gọi tắt là người có đất thu 

hồi) chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước, bàn giao mặt bằng thực hiện 

dự án. 

II. THÔNG TIN DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Dự án vườn hoa phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đồ Sơn. 

3. Địa điểm: Phường Đồ Sơn thành phố Hải Phòng. 

4. Diện tích thu hồi: 8.488,81 m2. 

5. Mục tiêu dự án: Giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án vườn hoa phường 

Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn. 

6. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026. 

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thực hiện 

Dự án vườn hoa phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn. 

2. Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến, tiếp nhận 

ý kiến. 

3. Thông báo thu hồi đất và gửi thông báo thu hồi đất đến tổ chức, người có 

đất thu hồi; niêm yết thông báo thu hồi đất và danh sách tổ chức, người có đất thu 

hồi. 

4. Tổ kiểm kê tài sản, vật kiến trúc; Thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, 

kiểm đếm; Xác định các loại giấy tờ, hồ sơ có liên quan đến khu đất để làm căn cứ 

thực hiện thủ tục hồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. 

5. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ; Tổ chức họp xin ý kiến của các phòng, 

đơn vị liên quan, người có đất thu hồi bị thu hồi đất; niêm yết công khai phương án 

bồi thường, hỗ trợ; Hoàn thiện phê duyệt phương án sau khi tiếp nhận ý kiến của 

các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

6. Tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường ban hành 

quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. 

7. Niêm yết và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. 

8. Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tiếp nhận bàn giao mặt bằng từ 

các tổ chức, người có đất thu hồi. 
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9. Ban hành quyết định thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất (nếu có) và thực 

hiện bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho chủ đầu tư. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

1. Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ 

trợ và giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án; thông báo thu hồi đất để giải phóng 

mặt bằng. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đồ Sơn 

tổ chức công khai, niêm yết Thông báo thu hồi đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân 

phường, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và các địa 

điểm khác theo quy định; tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông báo thu hồi đất 

đến người có đất thu hồi. 

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng phường Đồ Sơn 

tham mưu Uỷ ban nhân dân phường ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, 

kiểm đếm, thu hồi đất để giải phóng mặt bằng theo quy định. 

- Bố trí cán bộ tham gia kiểm kê, xác định nội dung kê khai và thực hiện 

kiểm kê tài sản, vật kiến trúc của người có đất thu hồi. 

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đồ Sơn thông 

báo, triển khai công tác kiểm kê tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa mầu đến người 

có đất thu hồi. 

- Phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đồ Sơn xác định các 

loại giấy tờ, hồ sơ có liên quan đến các tổ chức, người có đất thu hồi và tổ chức 

làm căn cứ thực hiện thủ tục hồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ địa chính; phối hợp thực hiện trích lục bản đồ địa 

chính hoặc trích đo địa chính (nếu cần); tham mưu Ủy ban nhân dân phường xác 

nhận nguồn gốc, thời điểm và quá trình sử dụng đất của người có đất thu hồi làm 

căn cứ xác định điều kiện bồi thường, hỗ trợ và lập phương án bồi thường, hỗ trợ 

theo quy định. 

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ban hành quyết định kiểm 

đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối 

với các trường hợp không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo 

quy định của pháp luật (nếu có). 

- Chủ trì thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ; tham mưu Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân phường ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 

giải phóng mặt bằng theo quy định; ban hành quyết định thu hồi đất; thực hiện 

cưỡng chế thu hồi đất (nếu có).  

2. Phòng Kinh tế 

- Bố trí cán bộ tham gia kiểm kê, xác định nội dung kê khai và thực hiện kiểm 

kê tài sản, vật kiến trúc của người có đất thu hồi.  
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- Phối hợp với Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và các phòng, đơn 

vị liên quan tham gia thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng 

do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng lập theo chức năng, nhiệm vụ. 

- Tham mưu về nguồn kinh phí thực hiện GPMB, phối hợp xác định đơn giá bồi 

thường, chính sách hỗ trợ thuộc lĩnh vực được giao. 

- Thẩm định dự toán, quyết toán kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện 

bồi thường, hỗ trợ. 

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường 

- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân phường tổ chức hội nghị với người có 

đất thu hồi để công bố, phổ biến kế hoạch thu hồi đất và triển khai thực hiện công 

tác thu hồi đất theo quy định. 

- Phối hợp với phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường tổ chức công 

khai, niêm yết Thông báo thu hồi đất. 

- Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn thông báo, triển 

khai công tác kiểm kê tài sản, vật kiến trúc đến các tổ chức, người có đất thu hồi. 

- Chủ trì thực hiện công tác kiểm kê, lập phương án theo quy định. 

- Chủ trì, tham mưu cho Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xác 

định các loại giấy tờ, hồ sơ có liên quan đến các tổ chức, người có đất thu hồi làm 

căn cứ thực hiện thủ tục hồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. 

- Chủ trì lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; niêm yết 

công khai phương án tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn, địa điểm sinh 

hoạt chung của Tổ dân phố nơi người có đất thu hồi sinh sống. Tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân phường Đồ Sơn tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ 

theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người có đất thu hồi. 

- Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường tổ chức công khai, lấy ý 

kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ; tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi 

rõ số lượng ý kiến đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác đối với phương án bồi 

thường, hỗ trợ. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn tổ chức đối thoại 

với trường hợp có ý kiến không đồng ý về phương án; tiếp thu, giải trình bằng văn 

bản đối với các ý kiến góp ý, hoàn thiện phương án chuyển Phòng Xây dựng, 

Nông nghiệp và Môi trường để chủ trì, phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư và các phòng, ban, đơn vị có liên quan thẩm định phương án, trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân phường phê duyệt theo quy định pháp luật. 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn phổ biến và niêm yết 

công khai quyết định phê duyệt phương án tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường và 

điểm sinh hoạt chung của Tổ dân phố; gửi phương án bồi thường, hỗ trợ đã được 

phê duyệt; thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bàn giao 

đất cho Ủy ban nhân dân phường thực hiện Dự án.  

4. Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường: Chỉ đạo, nắm bắt tình 

hình, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển 

khai thực hiện dự án nhằm giữ ổn định tình hình của địa phương.  
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5. Văn phòng HĐND và UBND phường 

- Thực hiện đăng tải Kế hoạch thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư và các văn bản thuộc diện phải công khai trên Cổng thông tin điện tử 

của Ủy ban nhân dân phường theo quy định của pháp luật. 

- Tiếp nhận, tham mưu phân loại, chuyển cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

giải quyết các đơn thư, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết theo quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ 

các cuộc họp của Ủy ban nhân dân phường và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư; tham mưu ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường (nếu có). 

6. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường:  

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đồ Sơn, 

Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương thu hồi đất, 

mục đích, ý nghĩa của Dự án, các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư và Kế hoạch này đến người có đất thu hồi và Nhân dân trên địa bàn. 

- Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức 

thông tin, tuyên truyền khác nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của 

người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. 

- Phối hợp tuyên truyền, vận động người có đất thu hồi chấp hành chủ 

trương thu hồi đất, bàn giao mặt bằng theo tiến độ; kịp thời phản ánh các khó 

khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem 

xét, giải quyết.  

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đồ Sơn và các 

đoàn thể chính trị xã hội phường, TDP Vạn Hương: Tham gia công tác tuyên 

truyền vận động các tổ chức, người có đất thu hồi chấp hành việc thu hồi đất để 

thực hiện dự án. 

8. Các tổ chức, người có đất thu hồi trong phạm vi thực hiện dự án: Phối 

hợp với Tổ dân phố và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đồ Sơn cung 

cấp các thông tin, hồ sơ, giấy tờ về về quyền sử dụng đất, đồng thời cùng tham gia 

công tác đo đạc, kiểm kê, kiểm đếm tài sản vật kiến trúc, để lập hồ sơ thu hồi đất, 

phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.  

V. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Thời gian 

- Dự kiến thực hiện từ ngày 14/10/2026 đến ngày 12/01/2027. 

2. Tiến độ thực hiện 

- Tiến độ thực hiện các nội dung công việc được phân công cụ thể theo Phụ 

lục kèm theo Kế hoạch này.  
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Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng đối với các tổ chức, người có đất thu hồi để thực hiện Dự án vườn hoa phường 

Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Uỷ ban nhân dân phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng 

mắc, phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân phường để điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; (để b/c) 

- TT Đảng uỷ; 

- CT, các PCT UBND phường;  

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan;  

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Phạm Thái Sơn 

 

 

 

 

 

 



TIẾN ĐỘ THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN VƯỜN HOA NGỌC XUYÊN, QUẬN ĐỒ SƠN 

(Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-UBND ngày 14/10/2026 của Uỷ ban nhân dân phường Đồ Sơn) 

      

STT Nội dung công việc 
Đơn vị thực hiện Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

Chủ trì Tham mưu;Phối hợp 

1 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện triển khai công 

tác bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với các tổ 

chức, người có đất thu hồi 

UBND phường Đồ Sơn. 

TM: Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường;  

PH: Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng phường Đồ Sơn. 

14/10/2026 (01 

ngày làm việc) 
 

2 Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB UBND phường Đồ Sơn. 
TM: Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường. 

14/10/2026 (01 

ngày làm việc) 
 

3 
Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu 

hồi để phổ biến, tiếp nhận ý kiến 
UBND phường Đồ Sơn. 

TM: Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng phường Đồ Sơn; 

PH: Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường; 

UBMTTQVN phường; Hội 

đồng BTHTTĐC; các cơ quan 

đơn vị có liên quan. 

15/10/2026 (01 

ngày làm việc) 
 

4 
Thông báo thu hồi đất và gửi Thông báo thu hồi 

đất 
Uỷ ban nhân dân phường. 

TM: Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường; 

PH: Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng phường Đồ Sơn; 

15/10/2026 (01 

ngày làm việc) 
 

5 

Thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, 

xác định nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với 

đất bị thu hồi 
   

 

 
Thành lập Tổ kiểm kê Uỷ ban nhân dân phường. 

TM: Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng phường Đồ Sơn. 

PH: Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường. 

14/10/2026 (01 

ngày làm việc) 
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- Tổ chức kiểm kê vật kiến trúc tại thực địa Tổ Kiểm kê; 

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, 

Trưởng ban công tác mặt trận 

Tổ dân phố Vạn Hương. 

15/10/2026 – 

16/10/2026 (02 

ngày làm việc) 

 

- 

Xác định các loại giấy tờ, hồ sơ có liên quan 

đến nguồn gốc đất của tổ chức, người có đất bị 

thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu 

có) làm căn cứ thực hiện thủ tục Bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư theo quy định. Xác định người 

có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan… 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng phường Đồ Sơn. 

Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường. 

19/10/2026 -

21/10/2026 (03 

ngày làm việc) 

 

- 
Xác định nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với 

đất thu hồi 
Ủy ban nhân dân phường. 

TM: Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường. 

PH: Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng phường Đồ Sơn. 

 

19/10/2026 -

21/10/2026 (03 

ngày làm việc) 

 

6 
Lập, thẩm định, phê duyệt, công khai phương án 

bồi thường, hỗ trợ    
 

- 
Lập, niêm yết công khai phương án bồi thường, 

hỗ trợ tái định cư; 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng phường Đồ Sơn; Hội đồng 

Bồi thường hỗ trợ, tái định cư. 

 

 

Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường; các tổ 

chức, cá nhân có liên quan. 

22/10/2026- 

05/11/2026 

- Lập PA: 

5 ngày 

làm việc 

- Niêm yết 

10 ngày 

- 

Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư; Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý tham 

gia về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 

Uỷ ban nhân dân phường. 

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng phường Đồ Sơn; Hội 

đồng Bồi thường hỗ trợ, tái 

định cư. 

06/11/2026 – 

09/11/2026 (04 

ngày làm việc) 

Họp trực 

tiếp với 

người dân 

và tổ chức 
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- 

Tổ chức đối thoại với người có đất bị thu hồi, 

chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) không 

đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ; hoàn 

chỉnh phương án trước khi gửi Phòng Xây dựng, 

Nông nghiệp và Môi trường để thẩm định. 

Uỷ ban nhân dân phường; Hội 

đồng Bồi thường hỗ trợ, tái định 

cư. 

TM: Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng phường Đồ Sơn; 

PH: Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường; các tổ 

chức, cá nhân có liên quan. 

10/11/2026 -

13/11/2026 (04 

ngày làm việc) 

 

- 
Tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ 

trợ tái định cư 

Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường. 

TM: Hội đồng Bồi thường hỗ 

trợ, tái định cư; 

PH: Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng phường Đồ Sơn; 

Phòng Kinh tế; các đơn vị 

liên quan. 

16/11/2026 – 

17/11/2026 (02 

ngày làm việc) 

 

- 
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư 
Uỷ ban nhân dân phường. 

TM: Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường;  

PH: Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng phường Đồ Sơn; 

Phòng Kinh tế. 

18/11/2026 – 

19/11/2026 (02 

ngày làm việc) 

 

7 
Niêm yết, thực hiện Phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư    
 

- 
Phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng phường Đồ Sơn; 

Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư; 

PH: Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường; Uỷ 

ban nhân dân phường Đồ 

Sơn. 

Trong suốt quá 

trình thực hiện 

Phương án Bồi 

thường, hỗ trợ, tái 

định cư 

 

 

- Gửi phương án bồi thường hỗ trợ GPMB 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng phường Đồ Sơn; 

PH: Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường; các 

đơn vị, cá nhân liên quan. 

20/11/2026 – 

23/11/2026 (02 

ngày làm việc) 
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- Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng phường Đồ Sơn; 

PH: Phòng Kinh tế; các đơn 

vị, cá nhân liên quan. 

24/11/2026 – 

25/11/2026 (02 

ngày làm việc) 

 

8 Ban hành quyết định thu hồi đất Uỷ ban nhân dân phường. 

TM: Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường; 

PH: Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng phường Đồ Sơn. 

26/11/2026-

27/11/2026 (02 

ngày làm việc) 

 

9 

Cưỡng chế thu hồi đất (đối với trường hợp đã 

vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi 

vẫn không chấp hành việc bàn giao đất) 

Uỷ ban nhân dân phường. 

TM: Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường. 

PH: Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng phường Đồ Sơn, 

Công an phường, các đơn vị 

liên quan. 

30/11/2026 – 

11/01/2027 (30 

ngày làm việc) 

 

10 Bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho chủ đầu tư Uỷ ban nhân dân phường. 

Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường; Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng phường Đồ Sơn 

12/01/2027  
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