
 DIỆN 

TÍCH (M2) 

SỐ 

TC
SỐ HỘ

 DIỆN 

TÍCH (M2) 

SỐ 

TC
SỐ HỘ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2

Dự án cải tạo Hệ 

thống thoát nước, nền 

mặt ngõ và hạ tầng kỹ 

thuật ngõ 40 An Đà

Hội đồng nhân dân quận đã 

ban hành Nghị quyết số 

31/NQ-HĐND ngày 

15/12/2023 về việc điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án Cải tạo hệ thống thoát 

nước, nền mặt ngõ và hạ tầng 

kỹ thuật ngõ 40 An Đà

1,077.96     50 1,077.96     50  - Đã ban hành QĐ cưỡng chế xử phạt VPHC 39/50 hộ.

 - Đang kiểm tra lại nguồn gốc để trình QĐ xử phạt 11 hộ còn lại.

Năm 2025

BIỂU KẾ HOẠCH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG NĂM 2025

PHƯỜNG GIA VIÊN

DỰ ÁN

CHỦ TRƯƠNG/ 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ 

DUYỆT DỰ ÁN

THÔNG TIN CHUNG

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN 

THÀNH

ST

T

1. Đã GPMB: 1.270 hộ (1.167 hộ chung cư và 103 hộ đất ở) và 08/12 tổ chức.

2. Chưa GPMB: 279 hộ + 4/12 tổ chức

a) 279 hộ. Trong đó: 

- 58 hộ chung cư: 35 hộ đã có QĐ phê duyệt phương án BT (chưa đồng thuận nhận tiền và 

bàn giao mặt bằng); 23 hộ đang chờ chính sách của UBND thành phố để lập phương án 

BT, HT.

- 187 hộ đất ở: đã có QĐ phê duyệt phương án BT.

- 34 hộ lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính: 24 hộ đã có QĐ xử phạt VPHC (5/24 hộ 

đã có QĐ cưỡng chế); 10 hộ đã lập Biên bản VPHC.

b) 04/12 tổ chức chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng: Công ty CP thành viên Samnec2, 

Công an phường, Điện lực và Xí nghiệp tập thể Vinh Quang.  Trong đó:

- Công ty CP thành viên Samnec2: Đang hoàn thiện hồ sơ ban hành QĐ cưỡng chế thu hồi 

đất.

- XN tập thể Vinh Quang: Đang hoàn thiện hồ sơ ban hành QĐ cưỡng chế xử phạt VPHC 

và triển khai thực hiện theo quy định.

- Công an phường: Đang xin ý kiến Bộ Công an.

- Điện lực: Đề xuất di chuyển sau cùng.

1

Dự án ĐTXD hạ tầng 

kỹ thuật phục vụ các 

dự án đầu tư cải tạo 

chung cư cũ trên địa 

bàn phường Đồng 

Quốc Bình (giai đoạn 

2)

- Quyết định số 32A/QĐ-

UBND ngày 04/6/2018 của 

UBND thành phố phê duyệt 

chủ trương đầu tư Dự án

- Quyết định số 383/QĐ-

UBND ngày 10/2/2023 của 

UBND thành phố phê duyệt 

Dự án

A- DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN (04 DỰ ÁN): THU HỒI 18,2HA CỦA 13 TỔ CHỨC VÀ 2.342 HỘ DÂN

 83000 

(8,3HA) 
12 1549 Năm 2025

TỔNG: 08 DỰ ÁN. TRONG ĐÓ 04 DỰ ÁN ĐÃ CÓ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN, 04 DỰ ÁN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN NGHIÊN CỨU, LẬP DỰ ÁN

THU HỒI 26,51HA CỦA 16 TỔ CHỨC VÀ 2.692 HỘ DÂN

THÔNG TIN CHUNG

 83000 

(8,3HA) 
12 1549
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THÔNG TIN CHUNG

3

Dự án ĐTXD cải tạo 

hè đường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, Lê Lợi 

và một số tuyến 

đường nội đô thành 

phố

 - Nghị quyết số 03/NQ-

HĐND ngày 18/4/2023 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

quyết định chủ trương đầu tư 

Dự án;

 - Quyết định số 2378/QĐ-

UBND ngày 12/7/2024 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

về việc phê duyệt Dự án.

 18684,5 

(1.86HA) 
213

 18684,5 

(1.86HA) 
213 Năm 2025

 18,16 HA 13 2342  18,16 HA 13 2342

1

Dự án cải tạo, chỉnh

trang khu vực Miếu

cây đa 13 gốc

4,851.00     33 4,851.00     33
Đang trong giai đoạn rà soát, 

chuẩn bị đầu tư

2

Dự án ĐTXD tuyến

đường trục Lạch Tray

- Hồ Đông

42,071.40   2 257 42,071.40   2 257
Đang trong giai đoạn rà soát, 

chuẩn bị đầu tư

3

Dự án Tổ hợp văn

hóa tâm linh tại khu

vực đường Phụng

Pháp

Đang trong giai đoạn rà soát, 

chuẩn bị đầu tư (diện tích phải GPMB khoảng 400m2)

4
Dự án Tổ hợp giáo

dục Tiền Phong
37,455.80   1 60 37,455.80   1 60

Đang trong giai đoạn rà soát, 

chuẩn bị đầu tư

 8,35 HA 3 350  8,35 HA 3 350

530

 - UBND thành phố có Thông báo số 304/TB-UBND ngày 23/10/2023 về Kết luận của 

PCT UBND thành phố Lê Anh Quân tại cuộc họp nghe báo cáo vướng mắc tại Dự án;

- Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị có Báo cáo số 27/BC-TNMT 

ngày 29/8/2024 đăng ký kế hoạch sử dụng đất.

- Ngày 31/12/2024, UBND thành phố đã có Quyết định số 5060/QĐ-UBND về việc phê 

duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025. Ngày 12/6/2025, UBND TP có QĐ số 1822 về việc 

điều chỉnh KH SDĐ 2025 làm cơ sở để triển khai thực hiện công tác thu hồi đất.

Năm 2025

B- DỰ ÁN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN LẬP HỒ SƠ, CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ (04 DỰ ÁN): THU HỒI 8,35HA CỦA 03 TỔ CHỨC VÀ 350 HỘ DÂN

Tổng

Tổng

4

Dự án khu đô thị mới 

Ngã 5 - Sân bay Cát 

Bi

Quyết định số 130/QĐ-TTg 

ngày 21/2/2000 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao 

đất để đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật Khu đô thị mới 

Ngã Năm - Sân bay Cát Bi, 

thành phố Hải Phòng

 79000 

(7,9HA) 

 79000 

(7,9HA) 
530
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THÔNG TIN CHUNG

3



 DIỆN 

TÍCH (M2) 

SỐ 

TC
SỐ HỘ

 DIỆN 

TÍCH (M2) 

SỐ 

TC
SỐ HỘ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

DỰ ÁN

CHỦ TRƯƠNG/ 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ 

DUYỆT DỰ ÁN

THÔNG TIN CHUNG

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN 

THÀNH

ST

T

THÔNG TIN CHUNG

4


		2025-08-11T09:09:58+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG GIA VIÊN <ubndpgiavien@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




