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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất, giải phóng  

mặt bằng thực hiện Dự án xuất tuyến 110KV sau TBA 220KV  

Dương Kinh đấu nối đường dây 110 KV Đồng Hòa - Đình Vũ  

đoạn qua địa bàn xã Kiến Minh  

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 ngày 

15/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai số 31/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP, ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 88/2014/NĐ-CP 

ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất; Nghị định 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của Hội đồng nhân dân 

thành phố thông qua các dự án, công trình phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố 

năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 của UBND thành phố 

Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 

12/8/2024 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc giao 

dự án và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2024 cho Công ty TNHH MTV Điện 

lực Hải Phòng để thực hiện Dự án xuất tuyến 110KV sau TBA 220KV Dương 

Kinh đấu nối đường dây 110 KV Đồng Hòa - Đình Vũ; Quyết định số 2800/QĐ-

HĐTV ngày 05/9/2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực  quản lý hợp đồng ủy 

quyền Dự án xuất tuyến 110KV sau TBA 220KV Dương Kinh đấu nối đường dây 

110 KV Đồng Hòa - Đình Vũ 

Căn cứ Trích đo bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 số 25, 26-2025 do Công ty 

TNHH Đầu tư và Thương mại HHA Việt Nam lập, được Sở Nông nghiệp và Môi 

trường phê duyệt ngày 30/6/2025 (kèm theo Bảng thống kê diện tích, loại đất, chủ 

sử dụng đất được UBND xã Đại Đồng, xã Đông Phương xác nhận ngày 

29/6/2025); 

Căn cứ Văn bản số 661/PCHP-QLDA ngày 04/8/2025 của Công ty Điện lực 

Hải Phòng thuộc Tổng Công ty điện lực miền Bắc về việc đề nghị ban hành thông 

báo thu hồi đất và triển khai công tác GPMB thực hiện Dự án xuất tuyến 110KV 

sau TBA 220KV Dương Kinh đấu nối đường dây 110 KV Đồng Hòa - Đình Vũ; 

Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh xây dựng kế hoạch thu hồi đất để giải 

phóng mặt bằng thực hiện Dự án xuất tuyến 110KV sau TBA 220KV Dương 

Kinh đấu nối đường dây 110 KV Đồng Hòa - Đình Vũ đoạn qua địa bàn xã Kiến 

Minh, cụ thể: 
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Nhằm triển khai dự án đảm bảo trình tự, thủ tục, chính sách bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật, 

đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, 

tài sản trên đất bị thu hồi;  

- Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để bàn giao đất 

cho chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ đã duyệt; 

2. Yêu cầu  

- Việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải 

phóng mặt bằng phải được triển khai đồng bộ, thống nhất, đảm bảo công khai, 

minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiêm túc, đúng chức năng, nhiệm vụ, 

thẩm quyền và trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chủ động phối 

hợp với các cơ quan ban, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát 

sinh trong quá trình thực hiện. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các đối tượng có liên quan, tạo sự đồng 

thuận để người có đất, tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi chấp hành 

chủ trương, chính sách của Nhà nước và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Quy mô Dự án xuất tuyến 110KV sau TBA 220KV Dương Kinh 

đấu nối đường dây 110 KV Đồng Hòa - Đình Vũ: 

Theo Trích đo bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 số 25, 26-2025 do Công ty 

TNHH Đầu tư và Thương mại HHA Việt Nam lập, được Sở Nông nghiệp và Môi 

trường phê duyệt ngày 30/6/2025 (kèm theo Bảng thống kê diện tích, loại đất, chủ 

sử dụng đất được UBND xã Đại Đồng, xã Đông Phương xác nhận ngày 

29/6/2025), Dự án xuất tuyến 110KV sau TBA 220KV Dương Kinh đấu nối 

đường dây 110 KV Đồng Hòa - Đình Vũ dự kiến tổng diện tích đất thu hồi trên 

địa bàn xã Kiến Minh là 2.736,6 m2. Trong đó: 

* Đất nông nghiệp: 2.707,8 m2. 

- Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 2.523,7m2. 

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 184,1 m2. 

* Đất phi nông nghiệp: 28,8 m2 (Đất giao thông DGT). 

2. Nội dung, thời gian thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng: 

1. Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến, tiếp 

nhận ý kiến. 

2. Thông báo thu hồi đất đến tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi; 

niêm yết thông báo thu hồi đất và danh sách tổ chức có đất thu hồi; 
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3. Tổ chức kiểm kê đất đai và tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, 

thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi; 

4. Xác định, lập, thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xác nhận 

trích lục nguồn gốc đất đai khu đất thu hồi. Thực hiện việc niêm yết trích lục nguồn 

gốc đất sau khi đã được Ủy ban nhân dân xã ký xác nhận. 

5. Thực hiện xác định giá đất cụ thể, phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án. 

6. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổ chức họp xin ý kiến của 

các phòng, đơn vị liên quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, niêm 

yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hoàn thiện phương án sau 

khi tiếp nhận ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

7. Tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết 

định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

8. Niêm yết quyết định phê duyệt phương án đã được phê duyệt đến từng 

người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan. 

9. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành Quyết định thu hồi đất. 

10. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được 

phê duyệt. 

 (Đính kèm biểu đường găng tiến độ thực hiện các công việc) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Kinh tế: 

- Tham mưu Chủ tịch UBND xã ban hành thông báo về chủ trương thu 

hồi đất thực hiện Dự án; phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Kiến Thuỵ tổ 

chức Hội nghị triển khai chủ trương thu hồi đất thực hiện Dự án; đồng thời tham 

mưu Chủ tịch UBND xã ban hành thông báo thu hồi đất và phối hợp với các cơ 

sở thôn gửi Thông báo thu hồi đất đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo 

quy định. đối với các trường hợp chưa ban hành thông báo thu hồi đất. 

- Rà soát hồ sơ quản lý đất đai, xác định nguồn gốc sử dụng đất, tài sản 

của người có đất bị thu hồi; xác định số nhân khẩu, các hộ gia đình, cá nhân trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp theo đúng quy định. Nội dung rà soát hồ sơ quản lý 

đất đai gồm: 

+ Rà soát, thu thập hồ sơ phục vụ xác định nguồn gốc đất nông nghiệp: 

a) Hồ sơ giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64 của Chính phủ, Quyết 

định 03 của UBND thành phố: Sơ đồ chia ruộng năm 1993, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất do người dân cung cấp; Đơn kê khai xin đăng ký sử dụng đất 

để sản xuất nông nghiệp, Phiếu điều tra hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông 

nghiệp, Sổ theo dõi ruộng đất dùng cho công tác điều tra phục vụ cho việc giao 

ruộng đất cho các hộ sản xuất nông nghiệp (đối với các trường hợp mất Giấy 

chứng nhận). 
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b) Hồ sơ sau dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp giao lâu dài (đối với địa 

phương đã thực hiện dồn điền đổi thửa): Phiếu điều tra hộ gia đình, cá nhân kê 

khai hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp được giao; Phiếu thống kê 

diện tích sau dồn điền đổi thửa; Sơ đồ chia ruộng sau dồn đổi. 

c) Hồ sơ thuê đất nông nghiệp (đối với diện tích đất công ích do UBND xã 

cho hộ gia đình, cá nhân thuê sử dụng vào mục đích nông nghiệp). 

+ Rà soát, thu thập hồ sơ phục vụ xác định nguồn gốc đất ở và đất khác: 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do người dân cung cấp; Bản đồ giải thửa, sổ 

mục kê và các hồ sơ địa chính khác có liên quan do UBND xã quản lý (đối với 

các hộ dân chưa được cấp Giấy chứng nhận). 

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Kiến Thuỵ tổ chức khảo sát, 

điều tra, đo đạc, kiểm đếm diện tích đất và tài sản gắn liền với đất thu hồi; tổ 

chức lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời 

niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyết định phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, 

địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. 

- Xác định, thẩm định, trình UBND xã xác nhận nguồn gốc đất đai; niêm 

yết Trích lục nguồn gốc đất thu hồi theo quy định. 

- Về việc xác định giá đất cụ thể: Tham mưu UBND xã thuê đơn vị tư vấn 

có tư cách pháp nhân thực hiện việc xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án theo khoản 3 Điều 

5 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ. 

- Thẩm định, trình Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xem xét cho ý 

kiến, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND xã ban hành quyết định 

phê duyệt phương án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tham mưu Chủ tịch UBND 

xã ban hành quyết định thu hồi đất; kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc 

phát sinh trong quá trình thực hiện công tác GPMB, trường hợp vượt thẩm 

quyền báo cáo UBND thành phố xem xét cho ý kiến chỉ đạo. 

- Tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực 

Kiến Thuỵ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã và các đơn vị liên quan vận động, 

thuyết phục người có đất thu hồi chấp hành Quyết định của Chủ tịch UBND xã 

về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chấp hành việc bàn 

giao mặt bằng cho Chủ đầu tư theo Quyết định của Chủ tịch UBND xã về thu 

hồi đất thực hiện Dự án. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu 

UBND xã hoàn thiện hồ sơ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc bàn giao mặt bằng theo Quyết định của 

Chủ tịch UBND xã về việc thu hồi đất. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã liên quan đến công tác thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án. 

- Phối hợp với các cơ sở thôn tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt 

chẽ mốc giới thu hồi đất, diện tích đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng; kịp 



5 
 

thời tham mưu Chủ tịch UBND xã có biện pháp xử lý các trường hợp có hành vi 

trục lợi như: trồng cây lâu năm và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép 

sau khi có thông báo của Chủ tịch UBND xã về việc thu hồi đất. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ. 

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND xã: 

- Tham mưu lãnh đạo UBND xã chủ trì các cuộc họp nghe các ngành, đơn 

vị liên quan báo cáo kết quả, tiến độ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự 

án; kịp thời đề xuất UBND xã chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh. 

- Tham mưu UBND xã chỉ đạo, đôn đốc các ngành, đơn vị liên quan thực 

hiện các nhiệm vụ được giao. 

3. Giao Công an xã: 

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã; 

kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quá trình 

giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và các cơ quan, đơn vị liên quan có biện 

pháp xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án 

để trục lợi. 

4. Giao Phòng Văn hóa - Xã hội xã: Thường xuyên tuyên truyền, phố 

biến trên đài phát thanh về chủ trương và các chế độ, chính sách của Nhà nước 

về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án 

tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân. 

5. Giao các cơ sở thôn: 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan triển khai và gửi 

thông báo thu hồi đất đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế quản lý chặt chẽ mốc giới thu hồi đất, diện 

tích đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng; kịp thời phản ánh về Phòng Kinh tế 

về các trường hợp có hành vi trục lợi như: trồng cây lâu năm và chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất trái phép sau khi có thông báo của Chủ tịch UBND xã về việc 

thu hồi đất, để UBND xã có biện pháp chỉ đạo xử lý vi phạm. 

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu 

hồi chấp hành chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải 

phóng mặt bằng và quyết định thu hồi đất theo quy định. 

6. Đề nghị Công ty Điện lực Hải Phòng thuộc Tổng Công ty điện lực 

miền Bắc: 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế xã, Ban Quản lý dự án khu vực Kiến Thuỵ, 

các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia 

đình, cá nhân có đất thu hồi đồng thuận với chủ trương thu hồi đất và chấp hành 

các quy định của Nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất thực hiện Dự án. 
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- Chỉ đạo Đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế xã, Ban Quản 

lý dự án khu vực Kiến Thuỵ điều tra, khảo sát, xác định vị trí, diện tích đất thu 

hồi của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, lập Sơ đồ khu đất phục vụ công tác 

kiểm kê, tính toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án theo 

quy định 

7. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất thuộc 

phạm vi chỉ giới thu hồi đất: Có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án 

khu vực Kiến Thuỵ, các cơ sở thôn và các đơn vị liên quan thực hiện việc điều 

tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền 

với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng 

theo quy định. 

8. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã: Phối 

hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan của xã làm tốt công tác vận động, 

tuyên truyền chủ trương, chính sách về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 

giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các cơ sở thôn và các đơn vị 

liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT ĐU, HĐND xã (b/c); 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Đ/c Uỷ viên BTV Đảng uỷ;  

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH xã; 

- VPĐU, VP HĐND và UBND xã; 

- Các phòng: KT, VHXH; 

- Công an xã; 

- Trung tâm sự nghiệp công; 

- Các đơn vị: Ban QLDA KV Kiến Thuỵ,  

Chi nhánh VPĐKĐĐ; 

- Công ty Điện lực Hải Phòng; 

- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn  

Phong Cầu 1, Đại Trà Hồng, Đại Trà Đức,  

Đại Trà Sơn, Đại Trà Hải; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Tiến Thuật 
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