
UBND XÃ LẠC PHƯỢNG 

VĂN PHÒNG 

 

Số:      /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạc Phượng, ngày      tháng 11 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: 

Cải tạo, nâng cấp kênh chính và trạm bơm Phượng Kỳ, xã Lạc Phượng cũ 

(nay là xã Lạc Phượng, thành phố Hải Phòng) 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ LẠC PHƯỢNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2025 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/NQ-UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025; 

 Căn cứ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về Quản lý hoạt động 

xây dựng; Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;  

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của Chủ tịch UBND xã 

Lạc Phượng về việc giao Văn phòng HĐND và UBND xã làm Chủ đầu tư, sử dụng tài 

khoản và kế toán văn phòng để quản lý thực hiện các Dự án trên địa bàn xã;  

 Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của Chủ tịch 

UBND xã Lạc Phượng về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây 

dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh chính và trạm bơm Phượng Kỳ, xã Lạc 

Phượng cũ (nay là xã Lạc Phượng, thành phố Hải Phòng). 

 Theo đề nghị của Công chức Văn phòng HĐND và UBND; Phụ trách kế 

toán Văn phòng HĐND và UBND xã Lạc Phượng.   

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp 

kênh chính và trạm bơm Phượng Kỳ, xã Lạc Phượng cũ (nay là xã Lạc Phượng, 

thành phố Hải Phòng) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 



Điều 2. Giao Văn phòng HĐND và UBND xã và các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được 

duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn phòng 

HĐND và UBND xã Phụ trách kế toán Văn phòng HĐND và UBND xã và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, các PCT. UBND xã;  

- Lưu: VT.  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh chính và trạm bơm Phượng Kỳ, xã Lạc Phượng cũ  

(nay là xã Lạc Phượng, thành phố Hải Phòng) 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-VP ngày     tháng 11  năm 2025 của Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Lạc Phượng) 

Stt 
Tên Chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời gian 

tổ chức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Tên 

gói 

thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

1 

Văn 

Phòng 

HĐND 

và 

UBND 

xã Lạc 

Phượng 

Gói 

thầu 

số 01 

Thi công xây 

dựng + lắp đặt 

thiết bị  

1.190.879.000 

Ngân sách xã 

(Chi thường 

xuyên) 

 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn trong 

nước  

05 ngày, 

kể từ 

ngày phê 

duyệt 

KHLCNT 

Từ Quý 

IV/2025 

Trọn 

gói 

45 ngày; thời gian 

thực hiện các 

nghĩa vụ khác 

được quy định 

trong hợp đồng 

Không 

áp 

dụng 

2 

Gói 

thầu 

số 02 

Tư vấn giám 

sát thi công và 

lắp đặt thiết bị 

26.157.000 

Ngân sách xã 

(Chi thường 

xuyên) 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn trong 

nước  

05 ngày, 

kể từ 

ngày phê 

duyệt 

KHLCNT 

Từ Quý 

IV/2025 

Trọn 

gói 

45 ngày; thời gian 

thực hiện các 

nghĩa vụ khác 

được quy định 

trong hợp đồng 

 

Không 

áp 

dụng 

3 

Gói 

thầu 

số 03 

Bảo hiểm công 

trình 
8.096.000 

Ngân sách xã 

(Chi thường 

xuyên) 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn trong 

nước 

 

05 ngày, 

kể từ 

ngày phê 

duyệt 

KHLCNT 

Từ Quý 

IV/2025 

Trọn 

gói 

45 ngày; thời gian 

thực hiện các 

nghĩa vụ khác 

được quy định 

trong hợp đồng 

 

Không 

áp 

dụng 

4 

Gói 

thầu 

số 04 

Tư vấn kiểm 

toán độc lập 
15.034.000 

Ngân sách xã 

(Chi thường 

xuyên) 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn trong 

nước 

 

05 ngày, 

kể từ 

ngày phê 

duyệt 

KHLCNT 

Từ Quý 

IV/2025 

Trọn 

gói 

20 ngày; thời gian 

thực hiện các 

nghĩa vụ khác 

được quy định 

trong hợp đồng 

 

Không 

áp 

dụng 

Tổng giá gói thầu: 1.240.166.000 Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bốn mươi triệu, một trăm sáu mươi sáu nghìn đồng./. 
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