
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG 

 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Thành Đông, ngày 29 tháng 5 năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Thu hồi đất, điều tra khảo sát, kiểm đếm thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 

Khu đô thị Việt Hòa – Thanh Bình, thành phố Hải Dương của Công ty 

TNHH tập đoàn Quang Giáp (phần thuộc địa phận phường  

Thành Đông, thành phố Hải Phòng) 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đất đai, Luật nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ 

chức tín dụng ngày 29/6/2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 quy định một số cơ 

chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 

15/7/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đất đai; Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực đất đai; Nghị định 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định, quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đất đai; Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định 

một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành 

Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hải Phòng Thông qua các dự án, công trình phải thu hồi đất trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh 

Hải Dương cũ Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án 

đầu tư xây dựng Khu đô thị Việt Hòa – Thanh Bình, thành phố Hải Dương; Quyết 

định số 2754/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của UBND tỉnh Hải Dương cũ Chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Việt Hòa – 

Thanh Bình, thành phố Hải Dương của Công ty TNHH tập đoàn Quang Giáp; 

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 Về việc ủy quyền 

thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Điều 14 Nghị 
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định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn một số 

điều của Nghị quyết số 254/2025/QH của Quốc hội; áp dụng trình tự, thủ tục 

hành chính về đất đai và một số nội dung liên quan trên địa bàn thành phố; 

Uỷ ban nhân dân phường Thành Đông xây dựng Kế hoạch triển khai giải 

phóng mặt bằng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Việt Hòa - 

Thanh Bình, thành phố Hải Dương của Công ty TNHH tập đoàn Quang Giáp 

(phần thuộc địa phận phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng), gồm các nội 

dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB, bàn giao mặt 

bằng sạch cho nhà đầu tư xây dựng dự án đúng tiến độ đã được phê duyệt, bảo 

đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước về đất đai; thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan 

trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Tạo sự thống nhất 

trong lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

tham gia thực hiện công tác GPMB dự án. 

 2. Yêu cầu 

- Việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, đúng chính 

sách pháp luật của Nhà nước. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người có đất, tài sản khi Nhà nước thu 

hồi nắm được để thực hiện dự án, cùng tích cực tham gia thực hiện các nội dung 

nhiệm vụ có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chấp hành 

nghiêm chủ trương, chính sách của Nhà nước, bàn giao mặt bằng xây dựng dự án. 

- Các đơn vị, cá nhân tham gia phải thực hiện nghiêm túc, đúng chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đồng thời chủ động phối hợp giải quyết 

kịp thời các vướng mắc. 

II. THÔNG TIN DỰ ÁN 

1. Thông tin chung về dự án: 

 - Tên dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị Việt Hòa - Thanh Bình, thành 

phố Hải Dương của Công ty TNHH tập đoàn Quang Giáp (phần thuộc địa phận 

phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng). 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH tập đoàn Quang Giáp. 

 - Địa điểm thực hiện dự án: phường Thành Đông, phường Việt Hòa và 

phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng. 
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1.1. Tổng diện tích dự kiến thu hồi thuộc địa phận phường Thành 

Đông, thành phố Hải Phòng: 140,3 m2:  

Bao gồm các loại đất sau: 

+ Đất công trình giao thông (DGT):     83,5 m2 

+ Đất cụm công nghiệp (SKN):         56,8 m2 

1.2. Vị trí khu đất thu hồi: Vị trí khu đất được xác định theo Mảnh đo vẽ 

lại BĐĐC khu đất số 04-2020, hệ tọa độ VN 2000, tỷ lệ 1/2000, tờ bản đồ canh 

tác số 15, phường Việt Hòa; tờ bản đồ canh tác số 12, phường Thanh Bình (nay 

là phường Lê Thanh Nghị) do Công ty TNHH đo đạc và xây dựng Minh Ngọc 

lập, được UBND các phường: Việt Hòa, Thanh Bình (nay là Lê Thanh Nghị), 

Cẩm Thượng (nay là Thành Đông) xác nhận đo vẽ phù hợp hiện trạng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường 

thành phố Hải Phòng) ký duyệt ngày 03/11/2020. 

2. Lý do thu hồi đất: 

Theo Điều 79 Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15.  

Để thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị Việt Hòa - Thanh Bình, 

thành phố Hải Dương của Công ty TNHH tập đoàn Quang Giáp (phần thuộc địa 

phận phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng). 

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục 

đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng. 

 Bước 1. Xây dựng kế hoạch thu hồi đất: 

Ủy ban nhân dân phường Thành Đông tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem 

xét các căn cứ, điều kiện thu hồi đất quy định tại Điều 80 Luật Đất đai để xây 

dựng kế hoạch thu hồi đất. 

Bước 2. Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi (Khoản 1, 

điều 87 Luật đất đai 2024): 

Ủy ban nhân dân phường Thành Đông chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam phường, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư và các cơ quan có liên quan, tổ chức họp với người có đất 

trong khu vực thu hồi để phổ biến, tiếp nhận ý kiến về các nội dung liên quan 

đến việc thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. 

- Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, công trình được triển khai 

trên vùng đất dự kiến thu hồi; 
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- Các quy định của Nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi thu hồi đất; 

- Dự kiến nội dung kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

- Xác định người sử dụng đất, tài sản trên đất phục vụ cho bước ban hành 

thông báo thu hồi đất. 

- Nội dung khác có liên quan; 

 - Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/5/2026. 

Bước 3. Thông báo thu hồi đất và gửi Thông báo thu hồi đất (Điểm b, 

Khoản 2, điều 87 Luật đất đai 2024): 

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường ban hành thông báo thu hồi đất; 

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án phối hợp với các 

phòng ban, đơn vị liên quan gửi thông báo thu hồi đất đến từng người có đất thu 

hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan (nếu có), đồng thời niêm yết thông báo thu hồi đất và danh sách người có 

đất thu hồi trên tại UBND phường và Nhà văn hóa tổ dân phố số 26 trong suốt 

thời gian thực hiện dự án. 

Trường hợp không liên lạc được, không gửi được thông báo thu hồi đất 

cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi 

và nghĩa vụ liên quan (nếu có) thì thông báo trên một trong các báo hàng ngày 

của trung ương và cấp tỉnh trong 03 số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh 

hoặc truyền hình của trung ương và cấp tỉnh 03 lần trong 03 ngày liên tiếp; niêm 

yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư 

nơi có đất thu hồi, đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp 

phường trong suốt thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà không phải gửi 

thông báo thu hồi đất lại. 

- Thời gian: Dự kiến hoàn thành trước ngày 02/6/2026. 

Bước 4. Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm (Điểm c, Khoản 2, điều 87 

Luật đất đai 2024): 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án phối hợp với các 

phòng ban, đơn vị liên quan chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan và người 

có đất thu hồi thực hiện việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm 

đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi; 

làm cơ sở để phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị xác định nguồn gốc đất thu hồi và 

tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác định người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan; thu nhập từ việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thu hồi, nguyện vọng 

chuyển đổi nghề (nếu có). 

- Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không phối hợp 

trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì thực hiện như sau: 
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+ Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ 

GPMB thực hiện dự án vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong  thực 

hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Việc tổ chức vận động, thuyết phục 

được tiến hành trong thời gian 15 ngày, phải được thể hiện bằng văn bản. 

+ Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà 

người có đất thu hồi vẫn không phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. 

Người có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. 

+ Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân phường ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm 

đếm bắt buộc. 

+ Tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 

trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không chấp hành quyết định 

kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm 

đếm bắt buộc theo quy định tại Điều 88 Luật Đất đai. 

- Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 15/6/2026. 

Bước 5. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (điểm a, Khoản 

3, điều 87 Luật đất đai 2024): 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án có trách nhiệm lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có). 

- Thời gian: Dự kiến hoàn thành trước ngày 20/6/2026. 

Bước 6. Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án phối hợp với Ủy ban 

nhân dân phường niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, Nhà văn hóa thôn Trác Châu trong thời hạn 

10 ngày. 

- Thời gian: Dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2026. 

Bước 7. Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 

Ngay sau khi hết thời hạn niêm yết công khai, tổ chức lấy ý kiến về phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người 

dân trong khu vực có đất thu hồi. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài 

sản không tham gia họp trực tiếp có lý do chính đáng thì gửi ý kiến bằng văn bản. 

Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng 

ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; có xác nhận của đại 

diện Ủy ban nhân dân phường, đại diện những người có đất thu hồi. Trong thời hạn 

30 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thực 

hiện dự án có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức đối 

thoại trong trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ 
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trợ, tái định cư; tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo phương án bồi thường, 

hỗ trợ tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình Uỷ ban nhân dân phường phê 

duyệt. 

- Thời gian: Dự kiến hoàn thành trước ngày 01/7/2026. 

Bước 8. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 

Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Hội đồng 

bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án gửi đến, phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 

thị phường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

phường phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

- Nội dung thẩm định bao gồm: việc tuân thủ quy định pháp luật về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các 

nội dung khác có liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

- Thời gian: Dự kiến hoàn thành trước ngày 13/7/2026. 

Bước 9. Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp phường quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

- Thời gian: Dự kiến hoàn thành trước ngày 15/7/2026. 

Bước 10. Niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư (Khoản 4, điều 87 Luật đất đai 2024): 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án niêm yết công khai 

quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân phường và nhà văn hóa thôn Trác Châu. 

- Thời gian: Dự kiến hoàn thành trước ngày 17/7/2026. 

Bước 10.1. Gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án gửi phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt đến từng người có đất thu hồi, chủ 

sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong 

đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), 

thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất 

tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho đơn vị, tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

- Thời gian: Dự kiến hoàn thành trước ngày 17/7/2026. 

Bước 11. Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư: 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án thực hiện việc chi trả 

tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư đã được phê duyệt. 

- Thời gian: Dự kiến hoàn thành trước ngày 25/7/2026. 
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Bước 13. Ủy ban nhân dân phường ban hành quyết định thu hồi đất 

theo quy định. 

- Thời gian: Dự kiến hoàn thành trước ngày 25/7/2026. 

Bước 14. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt thì thực hiện như sau: 

- Ủy ban nhân dân phường chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong thực hiện phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành 

trong thời gian 10 ngày và phải được thể hiện bằng văn bản; 

- Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà 

người có đất thu hồi vẫn không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện thì Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân phường ban hành quyết định thu hồi đất. 

- Thời gian: Dự kiến hoàn thành đối với các trường hợp chấp hành trước 

ngày 30/7/2026. 

- Thời gian: Đối với các trường hợp không chấp hành nhận tiền và bàn 

giao đất dự kiến hoàn thành ngày 15/8/2026. 

Bước 15. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không bàn giao đất cho đơn 

vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện 

như sau: 

- Ủy ban nhân dân phường chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam phường và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án vận 

động, thuyết phục để người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bàn giao đất cho Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ GPMB thực hiện dự án. Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến 

hành trong thời gian 10 ngày và phải được thể hiện bằng văn bản; 

- Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà 

người có đất thu hồi vẫn không chấp hành việc bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc 

cưỡng chế theo quy định (tại Điều 89 của Luật Đất đai). 

- Thời gian: Dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với UBND phường: 

- Chủ trì tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi; tuyên 

truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất bị 
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thu hồi chấp hành pháp luật và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện 

bàn giao đất theo đúng quy định. 

- Thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu 

vực dự án yêu cầu dừng mọi hoạt động giao dịch, không được xây dựng các 

công trình ..... khi dự án bắt đầu triển khai giải phóng mặt bằng. 

- Triển khai các nội dung về việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của 

UBND phường, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Dự án đến cấp ủy 

Đảng, chính quyền cơ sở và các ban, ngành đoàn thể để tạo sự thống nhất trong 

việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền; đồng thời tạo sự đồng thuận của 

nhân dân trong quá trình thu hồi đất thực hiện dự án. 

- Thực hiện các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng theo 

quy định của pháp luật. 

2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

- Kiểm tra, tổng hợp danh sách thu hồi đất của người có đất thu hồi, tham 

mưu UBND phường ban hành thông báo thu hồi đất. 

- Chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ chuyên môn để thực 

hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ hồ sơ địa chính về đất đai, thu thập xác minh 

nguồn gốc đất của từng hộ gia đình, cá nhân để làm cơ sở xét duyệt nguồn gốc sử 

dụng đất.  

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Dự án 

để thực hiện việc kiểm kê tài sản, cây cối hoa màu.... trên đất thuộc phạm vi thu 

hồi thực hiện dự án; xác định giá trị còn lại của tài sản trên đất thu hồi (nếu có). 

Kiểm tra thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các nội dung do Hội 

đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Dự án lập. 

- Trình UBND phường phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; Quyết 

định thu hồi đất theo thẩm quyền. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác giải phóng mặt 

bằng của dự án theo sự chỉ đạo của UBND phường. 

3. Đối với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Dự án: 

- Gửi thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi, tổ chức họp phổ 

biến chủ trương thu hồi đất. 

- Thông báo cho người có đất thu hồi về thời gian, địa điểm có mặt để 

tiến hành đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với 

từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện lập hồ sơ thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.  

- Kiểm kê tài sản vật kiến trúc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư; niêm yết công khai và tổ chức lấy ý kiến vào phương án bồi thường, hỗ trợ, 
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tổ chức đối thoại với người có đất thu hồi theo quy định tại điểm a, khoản 3, 

điều 87, Luật đất đai 2024 

- Kiểm tra, rà soát, hoàn chỉnh phương án trước khi trình thẩm định, phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. 

- Tổng hợp báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng của dự án, báo cáo Ban 

chỉ đạo, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND phường về tiến độ thực hiện dự án. 

- Thực hiện các nội dung khác trong quá trình triển khai GPMB thực 

hiện dự án; 

4. Văn phòng HĐND-UBND phường: 

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Dự án 

để tiếp nhận, tham mưu, giải quyết đơn thư (nếu có) liên quan đến dự án; Chủ trì 

phối hợp với các cơ quan, phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan rà soát để Hội 

đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Dự án hoàn thiện hồ sơ, trình tự thủ tục 

thu hồi đất theo quy định. 

- Kiểm tra hướng dẫn trình tự thủ tục thu hồi đất khi thực hiện kiểm đếm 

bắt buộc và cưỡng chế thu hồi của dự án (nếu có). 

- Phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu cho UBND phường ban 

hành các văn bản để triển khai dự án theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác giải phóng mặt 

bằng của dự án theo sự chỉ đạo của UBND phường. 

5. Phòng Văn Hóa - Xã hội: 

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Dự án 

để chủ trì phối hợp với các cơ quan, phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan 

tham mưu xây dựng phương án đào tạo nghề, tạo việc làm cho các đối tượng bị 

thu hồi đất theo quy định và thực hiện các nội dung có liên quan về các chính 

sách hỗ trợ liên quan đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định. 

- Phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu cho UBND phường ban 

hành các văn bản để triển khai dự án theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác giải phóng mặt 

bằng của dự án theo sự chỉ đạo của UBND phường. 

6. Công an phường: 

- Rà soát phân loại, xác định số nhân khẩu trong hộ gia đình thuộc diện 

thu hồi đất (nếu có). 

-  Đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai công tác giải phóng 

mặt bằng dự án. Kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gây rối trật tự, hủy hoại 

tài sản. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác giải phóng mặt 

bằng của dự án. 
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7. Các phòng, ban, đơn vị có liên quan: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp tổ chức thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai giải phóng mặt bằng khi thực hiện Dự án: 

Đầu tư xây dựng Khu đô thị Việt Hòa - Thanh Bình, thành phố Hải Dương của 

Công ty TNHH tập đoàn Quang Giáp (phần thuộc địa phận phường Thành 

Đông, thành phố Hải Phòng). Đề nghị các phòng, ban, đơn vị có liên quan căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo nội dung kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy -HĐND phường (b/c); 

- CT và các PCT UBND phường; 

- Hội đồng BTHT GPMB thực hiện DA; 

- Các phòng, ban, đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, KTHT&ĐT. 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Đặng Vũ Sơn 
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